

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELECTROMECHANICO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-166-2022

ACTUALIZADO AL 10 DE JUNIO DE 2022

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:					2359828-K	
Contrato Administrativo número A guion ciento sesenta y seis guión dos mil veintidos (A-166-2022) de fecha doce de enero de dos mil veintidos (12/01/2022) , suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa denominada Comercializadora Orazul Energy de Centro América Limitada, del "Suministro de Energía Eléctrica y Potencia" de la Empresa Portuaria Quetzal, del 11 de FEBRERO de 2022 al 10 JUNIO de 2022.-						
1	TIEMPO CONTRACTUAL				FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-166-2022				11/02/2022	
1.2	Fecha de Finalización:				10/02/2025	
1.3	Meses autorizados	36				
1.4	Meses Periodo de Transición	0				
1.5	Total de Meses del Servicio	36		100.00%		
1.6	Meses utilizados	4		11.11%		
1.7	Meses por ejecutar	32.00		88.89%		
2	MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA					
	MESES	VALORES CONTRATADOS			PERIODO	
		KWH	QUETZALES	PORCENTAJE		
		27,901,888.00	Q44,084,983.04	100.00%		
2.1	FEBRERO 2022	783,546.00	Q1,238,002.68	2.81%	11/02/2022	10/03/2022
2.2	MARZO 2022	973,455.00	Q1,538,058.90	3.49%	11/03/2022	10/04/2022
2.3	ABRIL 2022	945,140.00	Q1,493,321.20	3.39%	11/04/2022	10/05/2022
2.4	MAYO 2022	940,800.00	Q1,486,464.00	3.37%	11/05/2022	10/06/2022
MONTO EJECUTADO DEL CONTRATO		3,642,941.00	Q5,755,846.78	13.06%		
MONTO POR EJECUTAR DEL CONTRATO		24,258,947.00	Q38,329,136.26	86.94%		

Raul Vicente Constanza Morales
SUPERVISOR





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-506-2019

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:				5197953-5	
En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos seis guión dos mil diecinueve (A-506-2019) de fecha quince de mayo de dos mil diecinueve (15-05-2019), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "SETEC", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DESEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de junio del 2022.-					
.	TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual			27/06/2019	
1.2	Fecha Oficial Finalización:			01/02/2020	
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE		
1.3	Tiempo autorizado	220			
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0			
1.5	Total tiempo autorizado	220	100.0%		
1.6	Tiempo utilizado	220	100.0%		
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%		
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO	
2.0	Monto original del contrato:	Q 1,787,485.50	100.00%		
2.1	Anticipo	Q -	0.000%		
2.2	Primer pago ejecutado	Q 296,757.00	16.602%		
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 468,869.00	26.231%		
2.4	Tercer pago ejecutado	Q -			
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q -			
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 765,626.00	42.83%		
	MONTO POR EJECUTAR	Q 1,021,859.50	57.17%		

f.

LUDIN JOSELITO HERNANDEZ MARRO
Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-498-2019

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:				5729180-2	
En referencia al contrato administrativo numero A guión cuatrocientos noventa y ocho guión dos mil diecinueve (A-498-2019) de fecha treinta de abril de dos mil diecinueve (30-4-2019), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "CONSTRUTEC S. A.", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE SERVICIOS AUXILIARES IV". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de junio del 2022.-					
.	TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual			25/06/2019	
1.2	Fecha Oficial Finalización:			25/12/2019	
		DÍAS() MESES(x)	PORCENTAJE		
1.3	Tiempo autorizado	6			
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0			
1.5	Total tiempo autorizado	6	100.0%		
1.6	Tiempo utilizado	6	100.0%		
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%		
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO	
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 8,962,603.78	100.00%		
2.1	Anticipo	Q -	0.000%		
2.2	Primer pago ejecutado	Q 316,324.01	3.529%		
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 2,187,695.08	24.409%		
2.4	Tercer pago ejecutado	Q 3,095,982.18	34.543%		
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q 811,898.17	9.059%		
2.6	Quinto pago ejecutado	Q 955,468.54	10.661%		
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 7,367,367.98	82.20%		
	MONTO POR EJECUTAR	Q 1,595,235.80	17.80%		

f.

LUDIN JOSELITO HERNANDEZ MARROQUIN
Supervisor

