EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-305-2018

-Expresado en tiempo y quetzales-

Nimero de Nit: 5197953-5
§§En referencia al contrato administrative numero A guidn guinientos seis guién dos mil discinueve {A-505-2018) de fecha
quince de mayo de dos mil diszinueve (15-05- 29 S}, suscrito entre le Emprese Portuzria Quetzal v Iz Empresa "SETEC",
para la ejecucidn del proyecto "MANTENIMIENTQ DESERALIZACION HORIZONTAL ¥ VERTICAL". Como superviser de iz
‘ejecucién del contrato, me parmito presenter ei informe de avance en la ejecucidn 2! dia 31 de mavo del 2022.-
TIEMPG CONTRACTUAL i FECHA.

1.1 iFecha Inicio Contractual 27/08/201S

1.2 {Fecha Cficial Finalizacién: 01/02/2020
;: DIAS{ x } MESES[ PORCENTAIE
i 1.3 {Tiempo autorizado 22C

1.4 |Prorroga tiempo autorizado 0

1.5 {Total tiempo autcrizade 220 iC0.0% E

1.6 {Tiempo utilizade 220 1C0.0%

1.7 {Tiempo por sjecutar ! 2 0.0%

2 AVANCE FINANCIERC DEL CONTRATD FECHA PERIODO

i 2.0 {Monto criginai deif contrato G i,787,483.50 100.00%

2.1 Anticipo Q - 0.000%

2.2 jPrimer pago ejecutado Q 295,757.00 16.602%

2.3 {Segundo pago ejecuiade Q 468,852.00 28.231%

2.4 iTercer pago ejecutado Q =

2.5 |Cuarto page ejecutado a &

TOTAL EJECUTADC A LA FECHA ] 765,626.00 42.83%
MONTO POR EJECUTAR Q  1021,859.50 57.07%
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ENIPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTEMNIMIENTO
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALATIGHNES
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-458-2019

o
o
£

-Expresado en tiempo y quetzales-

Nimerc de Nit: 5729180-2

T e

\En referencia al contrato acminisirativo numere A guidn cuatrocientos noventa y ocho guidn dos mil d ecinueve {£-498-
2019} de fecha treinta de a'eril de dos mil diecinueve (30-4-2018), suscrito entre ia Empresa Portuariz Quetzal via

-

“.Pnpresa "CONSTRUTECS. A.", para iz gjecucién dei pro yecte "MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE E:: VICIOS AURILIARES ;
ﬁi\ ". Como supervisor de iz eiscucidn del contrato, me permito presentar el informe de avance 2n iz eiecucidn al diz 31 dﬂ;
mayo del 2022.- ;

. TIEMPQ CONTRACTUAL FECHA
¢ 1.1 |Fecha Inicio Contraciua! 25/08/2019
,' 1.2 [Fecha Oficia! Finalizacidn: 25/12/2015
i DIAS{ ) AESES{ x } PORCENTAIE
i 1.3 Tiempo autorizado g
1;§ 1.4 jProrroga tiempo autorizade C
“ 1.5 [Total tlempo autorizado ] 5 100.0%
1 1.6 {Tiempo utilizado B 100.0%
i 1.7 [Tiempo por ejecutar 0 C.0%
i 2 AVANCE FINANCIERG DEL CONTRATO FECHA PERICDO

2.0 {Monte modificado dei contrato: G 8,362,802.78 103.00%
2.1 {Anticipo Q - 0.000%

2.2 iPrimer pago ejecutado Q 318,324.01 3.525%

2.3 {Segundo pego ejecutado Q 2,187,855.08 24.405%

2.4 {Tercer pago ejecutado Q 3,025,282.18 34.543%

2.5 jCuarto pago ejecutado Q 811,8%8.17 9.055%

2.6 {Quinto pago ejecutado Q 953,468.54 | 10.661%

TOTAL EJECUTADO A LA FECHA Q  7,367,367.98 82.20%
MONTOC POR EJECUTAR G ,595,2_;-;5 80 " TH80%
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EMPRESA PORTUARIA QUETZAL Iw L
@ , GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENT;P DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-822-2019

-Expresado en tiempo y quetzales-

Numero de Nit: 8182159

En referencia al contrato administrativo numero A guién ochocientos veintidos guidn dos mil diecinueve (822-2019) de fecha
nueve de diciembre de dos mil diecinueve, (09-12-2019), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "Productos
Especiales de Concreto S. A. (PRECO)", para la ejecucién del Mantenimiento denominado "Mantenimiento de Plataforma en
Atracaderos 3 y 4 del Muelle Comercial de Puerto Quetzal". Como supervisor de la ejecucion del contrato, me permito
presentar el informe de avance en la ejecucién al dia 31 de Mayo de 2022. ’

TIEMPO CONTRACTUAL FECHA
1.1 |Fecha Inicio Contractual No se ha iniciado
1.2 |Fecha Oficial Finalizacién:
: DIAS( x ) MESES( ) PORCENTAJE’

1.3 |Tiempo autorizado 30
1.4 |Prorroga tiempo autorizado 0
1.5 |Total tiempo autorizado 30 100.0%
1.6 |Tiempo utilizado 0 0.0%
1.7 |Tiempo por ejecutar 30 100.0%
2 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO FECHA PERIODO
2.0 |Monto original del contrato: Q 289,733.89 100.00%
2.1 |Anticipo Q - 0.000%
2.2 |Primer pago ejecutado Q - 0.000%
2.3 [Segundo pago ejecutado Q - 0.000%
2.4 |Tercer pago ejecutado Q - 0.000%
2.5 |Cuarto pago ejecutado Q - 0.000%

TOTAL EJECUTADO A LA FECHA Q - 0.00%

MONTO POR EJECUTAR Q 289,733.89 100.00%

OBSERVACIONES: Este evento no se ejecutd. Se dio por terminado de manera unilateral entre EPQy el Contratista segu
' resolucion 215-PQ-5G-044-2022

JULIAN MILIAN CONTRERAS
Supervisor




EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELECTROMECANICO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-166-2022

ACTUALIZADO AL 10 DE MAYO DE 2022
-Expresado en tiempo y quetzales-

Numerc de Nit:l

2359828-K

Contrato Administrativo nimero A guion ciento sesenta y seis guion dos mil veintidos (A-166-2022) de fecha doce de enero
de dos mil veintidos (12/01/2022) , suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa denominada Comercializadora
Orazul Energy de Centro América Limitada, del "Suministro de Energia Eléctrica y Potencia" de la Empresa Portuaria Quetzal,
del 11 de FEBRERO de 2022 al 10 MAYO de 2022.-

1 TIEMPO CONTRACTUAL FECHA
1.1 |Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-166-2022 11/02/2022
1.2 |Fecha de Finalizacidn: 10/02/2025
1.3 |Meses autorizados 36
1.4 |Meses Periodo de Transicion 0
1.5 [Total de Meses del Servicio 36 100.00%
1.6 |Meses utilizados 3 8.33%
1.7 {Meses por ejecutar 33.00 91.67%
MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA
5 VALORES CONTRATADOS
MESES KWH QUETZALES | PORCENTAJE " PERIODO
27,901,888.00| Q 44,084,983.04 100.00%

2.1 |FEBRERO 2022 783,546.00| Q 1,238,002.68 2.81% 11/02/2022 | 10/03/2022
2.2 |MARZO 2022 973,455.00| Q 1,538,058.90 3.49% 11/03/2022 | 10/04/2022
2.3 |ABRIL 2022 945,140.00| Q 1,493,321.20 3.39% 11/04/2022 | 10/05/2022

MONTO EJECUTADO DEL CONTRATO 2,702,141.00| Q 4,269,382.78 9.68%
MONTO POR EJECUTAR DEL CONTRATO 25,199,747.00| Q 39,815,600.26 90.32%

SUPERVISOR




