
Puerto Quetzal,

06 febrero de 2023

Licenciada

OF.600-PQ-113-2023

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

0 7FEB 2023

Gladys del Carmen Jiménez
Coordinadora Oficina de Información Pública
Empresa Portuaria Quetzal ALAS: d: 3 S. F.
Presente

Licenciada Jiménez:

En atención al oficio UIP-22-2023 de fecha 23 enero del año en curso, se remite en
copia dura y digital, informe de ejecución física y financiera de los contratos que a
continuación se describen.

1. Contrato Administrativo A-506-2019 "Mantenimiento de señalización
horizontal y vertical".

2. Contrato Administrativo
potencia"

3. Contrato Administrativo 
predictivo y correctivo para ei 
Empresa Portuaria Quetzal

"Suministro de energía eléctrica y

y "Mantenimiento preventivo,
eléctrico de alta, media y baja tensión" de

4. Contrato Administrativo A-14052022 "Suministro de materiales químicos para
la red de agua".

Sin otro partic c ibo.

Aten mente,

Ing. •llmer Enriqu rán Alfaro
Gerente Mante ie to

Archivo

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
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EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-506-2019

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit: 5197953-5

En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos seis guión dos mil diecinueve (A-506-2019) de fecha
quince de mayo de dos mil diecinueve (15-05-2019), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "SETEC",
para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DESEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL". Como supervisor de la
ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de enero del 2023.-

TIEMPO CONTRACTUAL
1.1 Fecha Inicio Contractual

1.2 Fecha Oficial Finalización:

1.3 Tiempo autorizado

1.4 Prorroga tiempo autorizado

1.5 Total tiempo autorizado

1.6 Tiempo utilizado

1.7 Tiempo por ejecutar

2 AVANCE

2.0 Monto original del contrato:

2.1 Anticipo

2.2 Primer pago ejecutado

2.3 Segundo pago ejecutado

2.4 Tercer pago ejecutado

2.5 Cuarto pago ejecutado

TOTAL EJECUTADO A LA FECHA

MONTO POR EJECUTAR

DíAS(x) MESES( )

220

220

220

o

Q 296,757.oo

Q 468,869.oo

Q 765,626.oo

* el presente contrato se encuentra en ejec la fianza

LUDIN JOS

S e

FECHA

27/06/2019

01/02/2020

PORCENTAJE

100.0%

100.0%

FECHA PERIODO

100.00%

0.000%

16.602%

26.231%

42.83%

57.179'0

pi iento

Q?

UIN
iso



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO ELECTROMECANICO
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-166-2022

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit: 2359828-1<

Contrato Administrativo número A guion ciento sesenta y seis guión dos mil veintidos (A-166-2022) de fecha doce de enero de
dos mil veintidos (12/01/2022) , suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa denominada Comercializadora
Orazul Energy de Centro América Limitada, del "Suministro de Energía Eléctrica y Potencia" de la Empresa Portuaria Quetzal,
del 11 de FEBRERO de 2022 al 10 ENERO de 2023.-

1 TIEMPO CONTRACTUAL FECHA

1.1 Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-166-2022 11/02/2022

1.2 Fecha de Finalización:

1.3 Meses autorizados

1.4 Meses Periodo de Transición

1.5 Total de Meses del Servicio

1.6 Meses utilizados

1.7 Meses por ejecutar

2
MESES

2.1 FEBRERO 2022

2.2 MARZO 2022

2.3 ABRIL 2022

2.4 MAYO 2022

2.5 JUNIO 2022

2.6 JULIO 2022

2.7 AGOSTO 2022

2.8 SEPTIEMBRE 2022

2.9 OCTUBRE 2022

2.10 NOVIEMBRE 2022

2.11 DICIEMBRE 2022

MONTO EJECUTADO DEL CONTRATO

MONTO POR EJECUTAR DEL CONTRATO

10/02/2025

36

36

11

25

MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA

VALORES CONTRATADOS

KWH QUETZALES PORCENTAJE

100.000/0

30.56%

69.44%

PERIODO

783,546.oo

273,455 ,0C)

330,475.oo

934,850.oo

1, 174,285.oo

100.000/0

2.81%

3.49%

3.39%

3.37%

2.93%

3.33%

3.59%

3.35%

4.21%

4.05%

3.92%

38.43%

61.57%

08

00

11/02/2022

11/03/2022

11/04/2022

11/05/2022

11/06/2022

11/07/2022

11/08/2022

11/09/2022

11/10/2022

11/11/2022

11/12/2022

10/03/2022

10/04/2022

10/05/2022

10/06/2022

10/07/2022

10/08/2022

10/0912022

10/10/2022

10/11/2022

10/12/2022

10/01/2023

Raúl Vicente Constanza Moral

SUPERVISOR
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EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO ELECTRICO
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMİNİSTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022

ACTUALIZADOS AL 23 DICIEMBRE DE 2022
-expresado en tiempo y quetzales-

Nümero de Nit: 8666568-5
n re erencıa a con ra o a mınıs ra ıvo numero guıon seıscıen os cınco guıon os mı veın ıuno

fecha diecinueve de octubre de dos mil veintiuno (19/10/2021) y el contrato administrativo A guion cuatrocientos
guion dos mil ventidos (A-400-2022), suscritos entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Grupo SEEG,
Sociedad Anonima, para la ejecuciön del "Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo para el Sistema
Elâctrico de Alta, Media y Baja Tensiön" de Empresa Portuaria Quetzal , como supervisor del mantenimiento, me
permito presentar el informe de ejecuciön de los contratos durante el perfodo del 24 de Noviembre de 2021 al 23

TEMPO CONTRACTUAL FECHA
1.1 Fecha inicio DEL CONTRATO

1.2 Fecha Oficial Finalizaciön:

24/11/2021

23/11/2026

1.3 Meses Autorizados

1.4 Total Meses Ejecutados

1.5 Meses por ejecutar

60

13

47

2 AVANCE FİNANCIERO DEL CONTRATISTA

2.0 Monto original del contrato:

2.1 Monto ejecutado Informe 1

2.2 Monto ejecutado Informe 2

2.3 Monto ejecutado Informe 3

2.4 Monto ejecutado Informe 4

2.5 Monto ejecutado Informe 5

2.6 Monto ejecutado Informe 6

2.7 Monto ejecutado Informe 7

2.8 Monto ejecutado Informe 8

2.9 Monto ejecutado Informe 9

2.10 Monto ejecutado Informe 10

2.11 Monto ejecutado Informe 11

2.12 Monto ejecutado Informe 12

2.13 Monto ejecutado Informe 13

TOTAL EJECUTADO A LA FECHA

MONTO POR EJECUTAR

Q510,166.41

(2218,909.60

(1342,806.46

84

(2218,909.60

Q249,C69.18

Q182,838.66

Q202,488.83

Q607,176.76

Q511,768.01

100.00%

21.67%

78.33%

100.00%

2.94%

1.26%

1.97%

2.47%

1.41%

1.83%

3.21%

1.26%

1.43%

1.05%

1.17%

3.50%

2.95%

26.44%

73.56%

PERIODO

24/11/2021

24/12/2021

24/01/2022

24/02/2022

24/03/2022

24/04/2022

24/05/2022

24/06/2022

24/07/2022

24/08/2022

24/09/2022

24/10/2022

24/11/2022

23/12/2021

23/01/2022

23/02/2022

23/03/2022

23/04/2022

23/05/2022

23/06/2022

23/07/2022

23/08/2022

23/09/2022

23/10/2022

23/11/2022

23/12/2022

100.00%

RTUAR/

PERVISION

Raul Vicente Constanza Mora

Supervisor

Pâgina I



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-1405-2022

-Expresado en tiempo uetzales-

Número de Nit: 97837393

En referencia al contrato administrativo numero A guión mil cuatrocientos cinco guión dos mil veintidos (A-1405-2022) de
fecha 27 de octubre del dos mil ventidos (27/10/2022), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa
"SOLUCIONES AVANZADAS PARA NEGOCIOS, PROYECTOS, ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANÓNIMA",
para la ejecución del proyecto "SUMINISTRO DE MATERIALES QUÍMICOS PARA LA RED DE AGUA". Como supervisor de la
ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 24 de enero del 2023.-

TIEMPO CONTRACTUAL FECHA
1.1 Fecha Inicio Contractual

1.2 Fecha Oficial Finalización:

1.3 Tiempo autorizado

1.4 Prorroga tiempo autorizado

1.5 Total tiempo autorizado

1.6 Tiempo utilizado

1.7 Tiempo por ejecutar

2 AVANCE

2.0 Monto modificado del contrato:

2.1 Anticipo

2.2 Primer pago ejecutado

2.3 Segundo pago ejecutado

2.4 Tercer pago ejecutado

2.5 Cuarto pago ejecutado

2.6 Quinto pago ejecutado

TOTAL EJECUTADO A LA FECHA

MONTO POR EJECUTAR

DíAS( ) MESES( x)

12

0

12

1

11

Q 43,870.oo

Q 482,570.00

14/12/2022

14/12/2023

PORCENTAJE

100.0%

8.3%

91.7%

FECHA PERIODO

100.000%

0.000%

8.333%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

8.330%

91.67%

toaTUA.Q«

SUPERVISION

JAVIE ANTO IO RODRIGUEZ RODRIGU
Supervisor


