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0F-600-PQ-828-2023
Quetzal,

06 septiembre de 2023

Licenciada

Gladys del Carmen Jiménez de Le6n
Coordinadora Oficina de Informacién Publica
Empresa Portuaria Quetzal

Presente

Licenciada Jiménez:

En atencién al oficio OF. UIP-250-2,023 de fecha 23 de agosto del afio en curso, se remite en copia dura
y digital, informe de ejecucion fisica y financiera de los contratos que a continuacion se describen:

1.
2

3

®©

10.
11.
12.

13.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

Contrato Administrativo A-166-2022 “Suministro de energia eléctrica y potencia”.

Contrato Administrativo A-867-2023 “Mantenimiento de instalaciones eléctricas del Patio de
Contenedores Refrigerados”.

Contrato Administrativo A-887-2023 “Mantenimiento de pantalla aislante de temperatura cn
Edificio de la Gerencia de Operaciones”.

Contrato Administrativo A-864-2023 “Mantenimiento de oficinas segundo nivel Departamento
de Mantenimiento de Instalaciones”.

Contrato Administrativo A-882-2023 “Mantenimiento y reparacién de servicios sanitarios y
vestidores de canchas deportivas”.

Contrato Administrativo A-306-2023 “Mantenimiento y aplicacion de pintura en paredes
interiores y exteriores del Edificio Administrativo; Edificios Auxiliares 'y 11, y Edificaciones de
las gerencias de Operaciones, Seguridad Integral, Mantenimiento, Recursos Humanos y
Administrativo”.

Contrato Administrativo A-863-2023 “Mantenimiento y reparacion del techo e instalaciones
del salon de usos multiples de Colonia Portuaria”.

Contrato Administrativo A-885-2023 “Mantenimiento de carpeta asfaltica de Prepuerto”.
Contrato Administrativo A-605-2021 y A-400-2022 “Mantenimiento preventivo, predictivo y
correctivo para el sistema eléctrico de alta, media y baja tension” de Empresa Portuaria
Quetzal.

Contrato Administrativo A-552-2023 “Mantenimiento de iluminacion de tramo carretero de
Temsa a Aldea Puerto de Hierro”.

Contrato Administrativo A-1405-2022 “Suministro de materiales quimicos para la red de
agua”.

Contrato Administrativo A-1415-2022 “Mantenimiento y reparacion de red de ductos del
sistema de aire acondicionado para el Edificio Administrativo”.

Contrato Administrativo A-878-20 \ reparacion de sistemas de bombeo de
agua potable”.
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EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELECTROMECANICO
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-166-2022
-Expresado en tiempo y quetzales-

Numero de Nit: 2359828-K

Contrato Administrativo nimero A guion ciento sesenta y seis guién dos mil veintidés (A-166-2022) de fecha doce de enero de
dos mil veintidds (12/01/2022) , suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa denominada Comercializadora Orazul
Energy de Centro América Limitada, del "Suministro de Energia Eléctrica y Potencia" de la Empresa Portuaria Quetzal, del 11 de
FEBRERO de 2022 al 10 AGOSTO de 2023.-

1 TIEMPO CONTRACTUAL FECHA

1.1 |Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-166-2022 11/02/2022

1.2 |Fecha de Finalizacién: 10/02/2025

1.3 |Meses autorizados 36

1.4 |Meses Periodo de Transicion 0

1.5 [Total de Meses del Servicio 36 100.00 %

1.6 |Meses utilizados 18 50.00 %

1.7 |Meses por ejecutar 18 50.00 %

MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA
VALORES CONTRATADOS
: MESES KWH QUETZALES PORCENTAJE PERIODO
27,901,888.00 |Q 44,084,983.04 | 100.00%

2.1 |FEBRERO 2022 783,546.00( Q 1,238,002.68 2.81% 11/02/2022 | 10/03/2022
2.2 IMARZO 2022 973,455.00( Q 1,538,058.90 3.49% 11/03/2022 | 10/04/2022
2.3 |ABRIL 2022 945,140.00| Q 1,493,321.20 3.39% 11/04/2022 | 10/05/2022
2.4 IMAYO 2022 940,800.00| Q 1,486,464.00 337% 11/05/2022 | 10/06/2022
2.5 |JUNIO 2022 816,165.00( Q 1,289,540.70 293 % 11/06/2022 | 10/07/2022
2.6 [JULIO 2022 930,475.00(Q 1,470,150.50 333% 11/07/2022 | 10/08/2022
2.7 |AGOSTO 2022 1,002,120.00| Q 1,583,349.60 3.59% 11/08/2022 | 10/09/2022
2.8 |SEPTIEMBRE 2022 934,850.00| Q 1,477,063.00 335% 11/09/2022 | 10/10/2022
2.9 |OCTUBRE 2022 1,174,285.00| Q 1,855,370.30 4.21% 11/10/2022 | 10/11/2022
2.10 [NOVIEMBRE 2022 1,130,360.00({ Q 1,785,968.80 4.05% 11/11/2022 | 10/12/2022
2.11 [DICIEMBRE 2022 1,092,700.00| Q 1,726,466.00 3.92% 11/12/2022 | 10/01/2023
2.12 |ENERO 2023 994,350.00( Q 1,571,073.00 3.56 % 11/01/2023 | 10/02/2023
2.13 [FEBRERO 2023 888,545.00| Q 1,403,901.10 3.18 % 11/02/2023 | 10/03/2023
2.14 [MARZO 2023 1,016,890.00| Q 1,606,686.20 3.64% 11/03/2023 | 10/04/2023
2.15 [ABRIL 2023 1,237,215.00| Q 1,954,799.70 443 % 11/04/2023 | 10/05/2023
2.16 [MAYO 2023 1,296,120.00({ Q 2,047,869.60 4.65 % 11/05/2023 | 10/06/2023
2.17 JUNIO 2023 1,193,640.00({ Q 1,885,951.20 4.28 % 11/06/2023 | 10/07/2023




EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELECTROMECANICO
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-166-2022
-Expresado en tiempo y quetzales-

Ntmero de Nit: 2359828-K
2.18 JULIO 2023 1,297,380.00| Q 2,049,860.40 4.65% 11/07/2023 | 10/08/2023
MONTO EJECUTADO DEL CONTRATO| 13 648,036.00 29,463,896.88| 66.83 %
MONTO POR EJECUTAR DEL CONTRATO 33.17 %

9,253,852.00

Q 14,621,086.16

—
’

\\

E—

—

Rall Vicente Constanza Morale

e

SUPERVISOR




@ EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-867-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Numero de Nit:

En referencia al contrato administrativo numero A guidn achocientos sesenta y siete guion dos mil veintitres (A-8i

fecha veintidos de junio de dos mii veintitres (22-06-2023), suscrite entre la Empresa Portuaria Quetzaly la Er

SEEG, SOCIEDAD ANONIMA", para la ejecucion del proyecto "MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E!
DE CONTENEDQORES REFRIGERADOS". Como supervisor de la ejecucion del contrato, me permito presentar el infor
avance en la ejecucion al dia 31 de agosto del 2023

| TIEMPO CONTRACTUAL

1.1 iFecha Inicio Contractual

1.2 {Fecha Oficial Finalizacion:

DIAS( ) MESES{ x ) PORCENTAIJE

& e
1.2 |Tiempo autorizado 2

§ 1.4 {Prorroga tiempo autorizado 0

[ 1.5 |Total tiempo autorizado 2 100.0%
1.6 {Tiempo utilizado 1 50.0%

1.7 {Tiempo por ejecutar 1 50.0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

! lonto modificado del contrato Q 534,200.00 100.00% a
2.1 jAnticipo Q - 0.000% -
2.2 [Primer pago ejecutado Q : 0.000%
2.3 {Segundo pago ejecutado Q 0.000% 1
| r pago ejecutado 0.000% o 4
| stado 0.000%
2.6 [Quinto pago ejecutado 0.000%

TOTAL EJECUTADO A LA FECHA Q “ 0.00%
MONTO POR EJECUTAR Q 534,200.00 100.00%

Supervisor




@ EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
* GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-887-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Numero de Nit: v
En referencia al contrato administrativo numero A guion achocientos ochenta y siete guidn dos mil veintitres {A-%

fecha doce de julio de dos mil veintitres (12-07-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa
PROYECTOS ALEISA", para la ejecucion del proyecto "MANTENIMIENTO DE PANTALLA AISLANTE DE TEMPERATURA |

EDTFICIO DE LA GERENCH/ IPERACIONES". Como supervisor de la ejecucion del contrato, me permito presentar el |

de avance en la ejecucion al diz 31 de agosto del 2023 .-

TIEMPQO CONTRACTUAL
Mll Fecha Inicio Contractual 3
1.2 {Fecha Oficial Finalizacion:
' DIAS{ x ) MESES{ ) PORCENTAJE
’ 1.3 [Tiempo autorizado 15 Wm
2 1.4 1Prorroga tiempo autorizado 0 B
“ 5 jlotal tiempo autorizado i5 100.0% a
‘ 1.6 {Tiempo utilizado 11 k 73.3%
;w.l:.? Tiempo por ejecutar ’ 4 26.7%
2 AVANCE FINANCIERQO DEL CONTRATO A
2.0 Monto modificads dei contrato: Q 2,199,948.69 100.00% -
2.1 [Anticipo Q 0.000%
‘ 2.2 {Primer pago ejecitado Q - 0.000% o
i 2.3 |Segundo pago ejecutado Q - 0.000% - _
2.4 {Tercer pago éﬁjeruﬂsadc 0.000% o
MB Cuarto pago ejecutado 0.000%
2.6 {Quinto pago ejecutado 0.000% |
! TOTAL EJECUTADO A LA FECHA Q - 0.60%
i MONTO POR EJECUTAR 6] 2,199,948.69 100.00% .

INTHYA JOHANNA CEBALIOS CASTILLO
Supervisora
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@ EMVIPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATC ADMINISTRATIVO A-882-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Numero de Nit:
En referencia al contrato administrativo numero A guién ochocientos ochenta y dos guidn dos mil veintitres {A-2¢

5
&

fecha cinco de julio de dos mil veintitres (05-07-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal v la Empresa

F0OGH DAD ANONIMAY, para la ejecucion del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVICIOS SANITY
VES JE CANCHAS DEPORTIVAS". Como supervisor de la ejecucion del contrato, me permito presentar el in!

avance en la ejecucion al dia 31 de agosto del 2023.-

TIEMPG CONTRACTUAL

1.1 |Fecha Inicio Contractual

Fecha Oficial Finalizacion:

1 ! . DIAS{ x ) MESES{ ) PORCENTAIJE

15 50.0%
15 50.0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

nto modificado del contrato: Q 824,304.00 100.00%
‘ Q ! 0.000%
Q - 0.000%

Q - 0.000%
0.000%
0.000%
Quinto pago ejecutado 0.000%
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA . 0.00%

2\

| IMONTO POR EJECUTAR Q  824,304.00 [ \oo.00%

O

P

/{ \ SUPERVISION *)
f. i

pervisor




@ EMPRESA PORTUARIA QUETZAL I“;’ o
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-306-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Numero de Nit: 4168238-6

En referencia al contrato administrativo numero A guidn trescientos seis guion dos mil veintitres (A-306-2023) de fecha
veintitres de marzo de dos mil veintitres (23-03-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "C.H.
CONSTRUCTORES", para la ejecucion del proyecto "MANTENIMIENTO Y APLICACION DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES Y
EXTERIORES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO; EDIFICIOS DE SERVICIOS AUXILIARES | Y II, Y EDIFICACIONES DE LAS GERENCIAS
DE OPERACIONES, SEGURIDAD INTEGRAL, MANTENIMIENTO, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVQO". Como supervisor
de la ejecucién del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecucion al dia 31 de agosto del 2023 .-

. TIEMPO CONTRACTUAL FECHA
1.1 [Fecha Inicio Contractual 2/06/2023
1.2 |Fecha Oficial Finalizacion: 29/09/2023

DIAS( x ) MESES( ) PORCENTAIJE
1.3 |Tiempo autorizado 120
1.4 |Prorroga tiempo autorizado 0
1.5 |Total tiempo autorizado 120 100.0%
1.6 |Tiempo utilizado 91 75.8%
1.7 [Tiempo por ejecutar 29 24.2%

2 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO FECHA PERIODO

2.0 |Monto modificado del contrato: Q 1,780,000.00 100.00%
2.1 |Anticipo Q 5 0.000%
2.2 |Primer pago ejecutado Q - 0.000%
2.3 [Segundo pago ejecutado Q - 0.000%
2.4 |Tercer pago ejecutado 0.000%
2.5 [Cuarto pago ejecutado 0.000%
2.6 |Quinto pago ejecutado 0.000%
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA Q - _—_0.00%
MONTO POR EJECUTAR Q  1,780,000.00 |\  00.00% A
X 7/470
SECCION DE ?“
MANTENIMIENTO
D EDIFICIOs =

\ G .
, ¢, b
f. v -:j an MALAS
JULIAN MILIANCO, R

Supery




@ EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
- GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-863-2023

-Expresado en tiempo y guetzales-

Numero de Nit:

£n referencia al contrato administrativo numero A guion ochocientos sesenta y tres guion dos mil veintitres (A

i facha diecinueve de junio de dos mil veintitres (19-06-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empre

INGENIERIA Y PROYECTOS ALEISA, SOCIEDAD ANOI NIMA", para la ejecucion del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPA

DEL TECHO F INSTALACIONES DEL SALON DE USQS MULTIPLES DE COLONIA PORT UARIA". Como supervisor de la ejecunic
contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecucion al dia 31 de agosto del 2023.- .
TIEMPO CONTRACTUAL FECHA
i 1.1 |Fecha Inicio Contractual 17
1 1.2 ifecha Oficial Finalizacion: 5 ’vi‘
DIAS( x ) MESES{ ) PORCENTAJE
1.3 {Tiempo autorizadc 60
1.4 {Prorroga tiempo autorizado 0 N
1.5 |Total tiempo autorizado 60 100.0% .
1.6 {Tiempo utilizado 15 25.0% )
] 1.7 |Tiempo por ejecutar 45 75.0%
: z AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO
| 2.0 |Monto modificado del contrato: Q  2,984,843.00 100.00%
2.1 tAnticipo Q - 0.000% B
2.2 |Primer pago ejecutado Q - 0.000% -
2.3 iSegundo pago ejecutado Q : 0.000% |
2.4 |Tercer pago ejecutado 0.000%
2.5 [Cuarto pago ejecutado 0.000% M
2.6 |Quinto pago ejecutado 0.000% L
y ETOTAL EJECUTADO A LA FECHA Q - 0.00%
?[ %MDNTO POR EJECUTAR | Q 2,984,843.00 100.00%
RN
e,/gf/% JEFE ?’;}.\
% SECCION DE N}\
MANTEM/;ENTOIJ\_J-

DE EDIFICIOS




EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-885-2

Expresado en tiempo y quetzales-

023

Numero de Nit:

En referencia al contrato administrativo numero A guion ochocientos ochenta y cinco guidn dos mil veintitres (2

fecha cinco de julio de dos mil veintitres (05-06-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa

CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES JLE", para la ejecucion del proyecto "MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA D)

PREPUERTO". Como supervisor de la ejecucion del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecu

31 de agosto def 2023.

TIEMPO CONTRACTUAL

Fecha Inicio Contractual

[ 1.1
: 1.2 |Fecha Oficial Finalizacic n__l
|
‘ DIAS( x ) MESES{ ) PORCENTAIJE o o
g‘ 1.3 |Tiempo autorizado 120 o
f‘ 1.4 |Prorroga tiempo autoriza .
1.5 {Total tiempo autoriz T 120 10G.0%
: 1.6 [Tiempo utilizado - - 24 20.0%. -
I 1.7 |Tiempo por ejecutar 96 80.0% -
K AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO FECHA PERIC
1 2.0 |Monto modificado dei contrato: Q 11,839,856.27 100.00%
2.1 |Anticipo - Q 4 0.000% -
2.2 |Primer pago ejecutado Q - 0.000% e
_l.-s‘ undo pago ejiecutado Q - . 0.000%
Tercer pago ejecutado N 0.000% i
2.5 |Cuarto pago ejecut ade P 0.000% A
2.6 |Quinto pago ejecut: / 0.000% 1
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA Q - 0.00%

MONTO POR EJECUTAR

\
Q 1163985627 | |

| 100.00%

NG. ERW] A\
N

ARRIOS TOEMALR:~

‘1"1 Y




OIP

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL I
GERENCIA DE MANTENIMIENTO l“a’l
— DEPARTAMENTO ELECTRICO
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022
ACTUALIZADOS AL 23 JULIO DE 2023
-expresado en tiempo y quetzales-

Nidmero de Nit:| 8666568-5

En referencia al contrato administrativo numero A guion seiscientos cinco guion dos mil veintiuno (A-605-2021) de
fecha diecinueve de octubre de dos mil veintiuno (19/10/2021) y el contrato administrativo A guion cuatrocientos
guion dos mil veintidds (A-400-2022), suscritos entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Grupo SEEG,
Sociedad Andnima, para la ejecucién del "Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo para el Sistema
Eléctrico de Alta, Media y Baja Tensién" de Empresa Portuaria Quetzal , como supervisor del mantenimiento, me
permito presentar el informe de ejecucién de los contratos durante el periodo del 24 de Noviembre de 2021 al 23
de Julio de 2023.

1 TIEMPO CONTRACTUAL FECHA

1.1 |Fecha Inicio DEL CONTRATO 24/11/2021

1.2 |Fecha Oficial Finalizacion: 23/11/2026

1.3 |Meses Autorizados 60 100.00 %

1.4 |Total Meses Ejecutados 20 3333 %

1.5 |Meses por ejecutar 40 66.67 %

2 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATISTA PERIODO

2.0 |Monto original del contrato: Q17,371,540.50 100.00 %

2.1 |Monto ejecutado Informe 1 Q510,166.41 2.94 % 24/11/2021 | 23/12/2021
2.2 [Monto ejecutado Informe 2 Q218,909.60 1.26 % 24/12/2021 | 23/01/2022
2.3 |Monto ejecutado Informe 3 Q342,806.46 1.97 % 24/01/2022 23/02/2022
2.4 |Monto ejecutado Informe 4 Q428,334.84 2.47 % 24/02/2022 23/03/2022
2.5 |Monto ejecutado Informe 5 Q244,494.43 1.41% 24/03/2022 23/04/2022
2.6 |Monto ejecutado Informe 6 Q317,335.20 1.83% 24/04/2022 23/05/2022
2.7 |Monto ejecutado Informe 7 Q558,327.73 3.21% 24/05/2022 | 23/06/2022
2.8 |Monto ejecutado Informe 8 Q218,909.60 1.26 % 24/06/2022 | 23/07/2022
2.9 |Monto ejecutado Informe 9 Q249,069.18 1.43 % 24/07/2022 23/08/2022
2.10 |Monto ejecutado Informe 10 Q182,838.66 1.05% 24/08/2022 | 23/09/2022
2.11 |Monto ejecutado Informe 11 Q202,488.83 1.17 % 24/09/2022 | 23/10/2022
2.12 |Monto ejecutado Informe 12 Q607,176.76 3.50% 24/10/2022 | 23/11/2022
2.13 |Monto ejecutado Informe 13 Q511,768.01 2.95% 24/11/2022 23/12/2022
2.14 |Monto ejecutado Informe 14 Q217,308.00 1.25% 24/12/2022 23/01/2023
2.15 [Monto ejecutado Informe 15 Q342,806.46 1.97 % 24/01/2023 23/02/2023
2.16 [Monto ejecutado Informe 16 Q428,334.84 247 % 24/02/2023 23/03/2023

Pagina 1




OIP

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELECTRICO
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022
ACTUALIZADOS AL 23 JULIO DE 2023
-expresado en tiempo y quetzales-

Bl

Numero de Nit: 8666568-5
2.17 [Monto ejecutado Informe 17 Q244,494.43 1.41% 24/03/2023 23/04/2023
2.18 [Monto ejecutado Informe 18 Q252,688.80 1.45% 24/04/2023 23/05/2023
2.19 [Monto ejecutado Informe 19 Q323,216.01 1.86 % 24/05/2023 | 23/06/2023
2.20 |Monto ejecutado Informe 20 Q180,034.40 1.04 % 24/06/2023 23/07/2023
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA Q6,581,508.65 37.89%
100.00 %
MONTO POR EJECUTAR Q10,790,031.85 62.11 %

Raul Vicente Constanza Mora

Supervisor

Pagina 2
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EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELECTROMECANICO
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-552-2023
-Expresado en tiempo y quetzales-
| Nimero de Nit:] 97961779

Contrato Administrativo numero A guion quinientos cincuenta y dos guion dos mil veintitres (A-552-2023) de
echa treinta y uno de de marzo de dos mil veintitres (31/03/2023) , suscrito entre la Empresa Portuaria
Quetzal y la empresa denominada Grupo Transportii, Sociedad Andnima, del "Mantenimiento de lluminacién

Tramo Carretero de Temsa a Aldea Puerto de Hierro" de la Empresa Portuaria Quetzal, del 23 de MAYO de
2023 al 22 Agosto de 2023.-

1 TIEMPO CONTRACTUAL FECHA

< 1 Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-552-2023 23/05/2023

1.2 Fecha de Finalizacion: 03/12/2023

1.3 Dias autorizados 195

1.4 Dias Periodo de Transicién 0

15 Total de dias del Servicio 195 100.00 %

1.6 Dias utilizados 91 46.67 %

1.7 Dias por ejecutar 104 53.33 %

MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA
’ MESES QUETZALES PORCENTAIJE PERIODO
Q 17,911,732.26| 100.00 %

2.1 JUNIO 2023 Q 6,014,823.40 33.58 % 23/05/2023 22/06/2023)

2.2 JULIO 2023 Q - 0.00 % 26/06/2023 22/08/2023
MONTO EJECUTADO DEL CONTRATO 6,014,823.40 33.58 %

MONTO POR EJECUTAR DEL CONTRATO|Q 11,896,908.86 66.42 %

Raul Vicente Constanza Morales
SUPERVISOR
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EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

)

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-1405-2022

Numero de Nit:

-Expresado en tiempo y quetzales-

97837393

En referelr'\cira al contrato administrativo numero A guion mri‘lhéﬁétroséigntbrsﬁciﬁéo guiérﬁaosrmii \}éintidos (A-1405-2022) de
fecha veintisiete de octubre de dos mil veintidos (27-10-2022), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa
"SOLUCIONES AVANZADAS PARA NEGOCIOS, PROYECTOS, ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA",
para la ejecucion del proyecto "SUMINISTROS DE MATERIALES QUIMICOS PARA LA RED DE AGUA". Como supervisor de la

gjeguci(}n del contrato, me permito presentar eﬁI inqu(me ge avanceenla ejecpcién alidia7317deragosrtcr>r derl 2023.-
TIEMPO CONTRACTUAL

| 1.1 ;Fecha I'nicio Contractual:

1

| 1.2 Fecha Oficial Finalizacion:

. 1.3 Tiempo autorizado
114 ;Prorroga tiempo autorizado
| 15 |Total tiempo autorizado

1.6 “Tiempo _utili;gdo

1.7 Tiempo por ejecuta}r N

2

 DIAS( ) MESES(x )

AVANCE FINANCIERO DEL CONT

2.0 Monto modificrardoﬁcriel céntrato:

| 2.1 Anticipo

t

| 2.3 |Segundo pago ejecutado
| 2.4 V_LTe_r_ce_r p»agprgjec‘utrador 7
| 2.5 [Cuarto pago c_jecutado

| 2.6 j(»luvinrtrorpaéo éjecuvtado

L 2.7 |Sexto pavi’g.o ejecutédb

:_ 2.8 Septimo bago. cj»ec_rurtiardo

22 ‘Primerr pago gje;utadé 7

2.9 |Octava pago ejecutado

"TOTAL EJECUTADO A LA FECHA

_ MONTO POR EJECUTAR

Q
Q
Q
Q
9
1
a
Q
Q
Q
5

| PORCENTAE

al

526,440.00

 43,870.00 |
{{3,87'0.00 |
43,870.00

43,870.00 |
43,870.00 |

43,870.00 |

4387000 8
350,960.00

RATO
10000% |
0000%

4387000

17548000

DI

_B3a3%
8.833%

FECHA
14/12/2022
14/12/2023




CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-1415-2022
e ESRdg EN HETPO Viquetzales
NimerodeMNit: ____ : 8182150

En referencia al contrato administrativo numero A guién mil cuatro cientos quince guion dos mil veintidos (A-1415-2022) de
fecha diesiocho de enero de dos mil veintitres (18-01-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa
"Productos Especiales de Concreto /VINICIO GOMEZ OVANDQ", para la ejecucion del proyecto "Mantenimiento y reparacion
de red de ductos del sistema de aire acondicionado para el Edificio Administrativo". Como supervisor de la ejecucion del
contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecucion al dia 31 de agosto del 2023.-

e 7 TIEMPO CONTRACTUAL FECHA
| 1.1 Fecha Inicio Contractual: ‘ 28/06/2023
1.2 |Fecha Oficial Finalizacion: 24/12/2023

_DIAS( x)MESES( ) PORCENTAE

| 13 Tiémbo éptorizaqo - 180/ o |

1.4 Prorf(.)ga-tiémpo autorizado R 0.;.  S

1.5 Totél triempo autorizado. | A - /‘18(5 - '. 100.0%

16 Tiempo utilizado - ‘ el 361%

= Tlempo bor ciecutar , I I

2 AVANCEFINANCIERODELCONTRATO | FECHAPERIODO
30 Womodelconrat | 3as1e1500] 10000k
21 Anticipo o oo
| 2.2 ng}imer pago eAjecurta.do - h B h373,27507  11.709%
. 2.3 Segundo pago ejecutad'o ' B - 0.000%

2.4 ‘Té_ljce-rrpago ejecutado - T OOOO%

25 ‘C_uar_to Qggo ejecdtado R - - OOOO% ‘

2.6 |Quinto pago ejecutado S o0000%
TOTALEJECUTADOALAFECHA Q37327507 1171%
woworoRecUTAR o zmwemss|  ssam |

JIMMY ROBER'“) BARRIOS MORALE :‘?‘
Supervisor K




@ EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-878-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Numero de Nit: 1
En referencia al contrato administrativo numero A guion ochocientos setenta y ocho guion dos mil veintitres (A&7

fecha veintinueve de junio de dos mil veintitres (29-06-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y ia Emp

CONSTRUCTORA G & G, para la ejecucion del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS DE BOM

{

- Coma supervisor de la ejecucion del contrato, me permito presentar el informe de avance en la

fia 31 de agosto del 2023

P TIEMPO CONTRACTUAL FECHA

| 1.1 |Fecha Inicio Contractual

1.2 {Fecha Oficial Finalizacion: 20/1

DIAS( x ) MESES( ) PORCENTAJE

i
‘ 1.3 {Tiempo autorizado 50
L t.4 {Prorroga tiempo autorizado 0 -
| 1.5 |Total tiempo autorizado 50 100.0%
Tiempo utilizado 30 60.0%
Tiempo por ejecutar 20 40.0%
B AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO
; :..'1-;!1&' modificado del contrato: Q 2,878,500.00 100.00%
if\r‘zir,xpc Q - 0.000%
iPrimer pago ejecutado Q - 0.000%
1’5{ gundo pago ejecutado Q 0.000% !
2.4 |Tercer pago ejecutado 0.000%
2.5 {Cuarto pago ejecutade 0.000% i »
2.6 |Quinto pago ejecutado 0.000% 1

! TOTAL EJECUTADO A LA FECHA Q - 0.00%
MONTO POR EIECUTAR Q 2,878,500.00 100.00%

T NG

ORID RODRIGUEZ RODRIGSEM

Supervisor




