
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACON PUBLICA

Puerto Quetzal, EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
08 noviernbre de 2023

l.icenciada 09 NOV 2023
Gladys dcl Carmen Jiménez dc lacón
Coordinadora Oficina de Infortuación Pública
Empresa Portuaria Quetzal
Presente

Licenciada Jiménez:

En atención al oficio OF. UlP-319-2,023 dc fecha 23 de octubre del año en curso, se rcmilc cn copia dura
y digital, informe de ejecución física y financiera de los contratos que a continuación se describen:

1. Contrato Administrativo A-166-2022 "Suministro de energía eléctrica y potencia".
Contrato Administrativo A-867-2023 "Mantenimiento de instalaciones eléctricas del Palio de
Contenedores Refrigerados".

3. Contrato Administrativo A-887-2023 "Mantenimiento de pantalla aislante de temperatura ea
Edificio de la Gerencia de Operaciones".

4. Contrato Administrativo A-864-2023 "Mantenimiento de oficinas segundo nivel l)eparlamenlG
de Mantenimiento de Instalaciones".

o. Contrato Administrativo A-306-2023 "Mantenimiento y aplicación de pintura en paredes
interiores y exteriores del Edificio Administrativo; Edificios Auxiliares I y ll, y Edificaciones de
las gerencias de Operaciones, Seguridad Integral, Mantenimiento, Recursos Iltlluanos• y
Adiuinistrativo".

6. Contrato Administrativo A-863-2023 "Mantenimiento y reparación del techo e instalaciones
del salón de usos múltiples de Colonia Portuaria".

7. Contrato Administrativo A-885-2023 "Mantenimiento de carpeta asfáltica de Prepuerto".
8. (,'ontrato Administrativo A-605-2021 y A-400-2022 "Mantenimiento preventivo, predictivo y

correctivo para el sistema eléctrico de alta, media y baja tensión" de Empresa Portuaria
Quetzal.

9. Contrato Administrativo A-552-2023 "Mantenimiento de iluminación dc tramo carretero de
Tetusa a Aldea Puerto de Hierro".

10. Contrato Administrativo A-1405-2022 "Suministro dc materiales químicos para la red de
agua".

ll. Contrato Administrativo A-1415-2022 "M iento y reparación de red de ductos del
sistema de aire acondicionado pa idificio Ad stre o.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

ro

ri ue
ente de M imiento

Archivo

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
OFICINAS PUERTO QUETZAL: Km. 102 AUTOPISTA ESCUINTLA-PUERTO QUETZAL

PBX: (502) 7828-3500, 7881-1205, 7881-1555, 7881-1404, APARTADO POSTAL 07
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APARTADO POSTAL 206-A, FAX: 2361-1327
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EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMEVTO ELECTROMECÁNICO
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS &166-2022

-Ex reyado en tiempo V quetzales-

Número de Nit: 2359828-K

ontrato Administrativo número A guion ciento sesenta y seis guión dos mil veintidós (A-166-20Z2) de fecha doce de enero de
os mil veintidós (12/01/2022) , suscrito entre la Empresa Pqrtqaria Quetzal y la empresa denominada Comercializadora Orazul

Energy de Centro América Limitada, del "Suministro de y Potencia" de la Empresa Portuaria Quetzal, del 11 de
FEBRERO de 2022 al 10 Octubre de 2023.-

1 TIEMPO CONTRACTUAL FECHA

1.1 Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-166-2022 11/02/2022

1.2 Fecha deFinalización:

1.3 Meses autorizados

1.4 Meses Periodo de Transición

1.5 Total de Meses del Servicio

1.6 Meses utilizados

1.7 Meses por ejecutar

2
MESES

2.1 FEBRERO 2022

2.2 MARZO 2022

2.3 ABRIL 2022

2.4 MAYO 2022

2.5 JUNIO 2022

2.6 JULIO 2022

2.7 AGOSTO 2022

2.8 SEPTIEMBRE 2022

2.9 OCTUBRE 2022

2.10 NOVIEMBRE 2022

2.11 DICIEMBRE 2022

2.12 ENERO 2023

2.13 FEBRERO 2023

2.14 MARZO 2023

2.15 ABRIL 2023

2.16 MAYO 2023

2.17 UNIO 2023

2.18 ULIO 2023

2.19 AGOSTO 2023

2.20 SEPTIEMBRE 2023

MONTO EJECUTADO DEL CONTRATO

MONTO POR EJECUTAR DEL CONTRATO

10/02/2025

36

0

36

20

16

MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA

VALORES CONTRATADOS

KWH QUETZALES PORCENTAJE

100.00 %

783,546.00 Q 2.81 %

973,455.00 Q 3.49 %

945,140.00 Q 3.39 %

940,800.OO Q 3.37 %

816,165.OO Q 2.93 %

930,475.OO Q 3.33 %

3.59 %

934,850.oo Q 3.35 %

4.21 %

4.05 %

3.92 %

994,350.OO Q 3.56 %

888,545.OO Q 3.18 %

3.64 %

4.43 %

4.65 %

4.28 %

4.65 %

4.38 %

4.38 %

75.59 %

24.41 %

SUPE ISIOH

100.00 %

55.56 %

44.44 %

PERIODO

11/02/2022

11/03/2022

11/04/2022

11/05/2022

11/06/2022

11/07/2022

11/08/2022

11/09/2022

11/10/2022

11/11/2022

11/12/2022

11/01/2023

11/02/2023

11/03/2023

11/04/2023

11/05/2023

11/06/2023

11/07/2023

11/08/2023

11/09/2023

10/03/2022

10/04/2022

10/05/2022

10/06/2022

10/07/2022

10/08/2022

10/09/2022

10/10/2022

10/11/2022

10/12/2022

10/01/2023

10/02/2023

10/03/2023

10/04/2023

10/05/2023

10/06/2023

10/07/2023

10/08/2023

10/09/2023

10/10/2023



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-867-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit: 8666568-5
En referencia al contrato administrativo numero A guión ochocientos sesenta y siete guión dos mil veintitres (A-867-2023) de
fecha veintidos de junio de dos mil veintitres (22-06-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "GRUPO
SEEG, SOCIEbAD ANONIMA", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL PATIO
DE CONTENEDORES REFRIGERADOS". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de
avance en la ejecución al día 31 de octubre del 2023.-

TIEMPO CONTRACTUAL
1.1 Fecha Inicio Contractual

1.2 Fecha Oficial Finalización:

DíAS( ) MESES( x )
1.3 Tiempo autorizado 2
1.4 Prorroga tiempo autorizado
1.5 Total tiempo autorizado 2
1.6 Tiempo utilizado 2
1.7 Tiempo por ejecutar

2 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO
2.0 Monto modificado del contrato:
2.1 Anticipo

2.2 Pago ejecutado

TOTAL EJECUTADO A LA FECHA

MONTO POR EJECUTAR

Q 534,200.oo

Q 534,200.oo

Q 534,200.oo

PORCENTAJE

100.096

100.0%

100.00%

0.000%

100.000%

100.000/0

0.00%

LOPEZ MAYEN

FECHA

21/07/2023

20/09/2023

FECHA PERIODO

16/10/2023

Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit: 7070304-3
En referencia al contrato administrativo numero A guión ochocientos ochenta y siete guión dos mil veintitrcs (A887" 2023) dc

fecha doce dc julio dc dos mil veintitres (12-07-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "INGENIERIA Y

PROYECTOS ALEISA", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE PANTALLA AISLANTE DE TEMPERATURA EN

EDIFICIO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el inforrne

de avance en la ejecución al día 31 de octubre del 2023.-

TIEMPO CONTRACTUAL
1.1 Fecha Inicio Contractual

1.2 Fecha Oficial Finalización:

DíAS(x ) MESES(
1.3 Tiempo autorizado

1.4 Prorroga tiempo autorizado

1.5 ü)tal tiempo autorizado

1.6 Tiempo utilizado

1.7 Tiempo por ejecutar

15

0

15

15

2 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

2.0 Monto modificado del contrato:

2.1 Anticipo

2.2 Pago ejecutado

TOTAL EJECUTADO A LA FECHA

MONTO POR EJECUTAR

PORCENTAJE

100.0%

100.00%

0.000%

100.000%

100.00%

0.00%

AJOA A E AL sc TILLO

FECHA

21/08/2023

0,1/09/2023

FECHA PERIODO

28/09/2023

Supervisora



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-864-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit: 2640083-9
En referencia al contrato administrativo numero A guión ochocientos sesenta y cuatro guión dos mil veintitres (A-86'1Q023)

de fecha diecinueve de junio de dos mil veintitres (19-06-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa

"CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA CONSA", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE OFICINAS SEGUNDO NIVEL.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito

presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de octubre del 2023.-

TIEMPO CONTRACTUAL
1.1 Fecha Inicio Contractual

1.2 Fecha Oficial Finalización:

DíAS(x ) MESES(
1.3 Tiempo autorizado

1.4 Prorroga tiempo autorizado

1.5 Total tiempo autorizado

1.6 Tiempo utilizado

1.7 Tiempo por ejecutar

60

60

60

2 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

2.0 Monto•modificado del contrato: Q 590,000.oo

2.1 Anticipo

2.2 Primer pago ejecutado

2.3 Segundo pago ejecutado

2.4 Tercer 'pago ejecutado

2.5 Cuarto pago ejecutado

2.6 Quinto pago ejecutado

TOTAL EJECUTADO A LA FECHA

MONTO POR EJECUTAR Q 590,000.oo

FECHA

09/08/2023

07/10/2023

PORCENTAJE

100.0%

100.0%

FECHA PERIODO

100.00%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.00%

100.00%

9

C..

AXEL A O BETE AM ZON



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-306-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit: 4168238-6
En contrato administrativo numero A guión trescientos seis guión dos mil veintitres (A-306-2023) de fecha
veintitres de marzo de dos mil veintitres (23-03-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "C.II.
CONSTRUCTORES", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES Y
EXTERIORES DÇL EDIFICIO ADMINISTRATIVO; EDIFICIOS DE SERVICIOS AUXILIARES I Y ll, Y EDIFICACIONES DE LAS GERENCIAS
DE OPERACIONES, SEGURIDAD INTEGRAL, MANTENIMIENTO, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVO". Como supervisor
de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de octubre del 2023.

TIEMPO CONTRACTUAL
1.1 Fecha Inicio Contractual

1.2 Fecha Oficial Finalización:

DíAS(x ) MESES( )
1.3 TiempO autorizado

1.4 Prorroga tiempo autorizado

1.5 Total tiempo autorizado

1.6 Tiempo utilizado

1.7 Tiempo por ejecutar

120

120

120

0

2 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

2.0 Monto modificado del contrato:

2.1 Anticipo

2.2 Pago ejecutado

TOTAL EJECUTADO A LA FECHA

MONTO POR EJECUTAR

JULIAN M

PORCENTAJE

100.0%

100.0%

100.00%

0.000%

100.000%

100.00%

0.00%

RAS

•or

FECHA

02/06/2023

29/09/2023

FECHA PERIODO

16/10/2023



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-863-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit: 70703043
En referencia al contrato administrativo numero A guión ochocientos sesenta y tres guión dos mil veintitres (A-863-2023) de

fecha diecinueve de junio de dos mil veintitres (19-06-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa '

INGENIERIA Y PROYECTOS ALEISA, SOCIEDAD ANONIMA", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

DEL TECHO E INSTALACIONES DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE COLONIA PORTUARIA". Como supervisor de la ejecución del

contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de octubre del 2023.-
TIEMPO CONTRACTUAL

1.1 Fecha Inicio Contractual

1.2 Fecha Oficial Finalización:

DíAS(x ) MESES(
1.3 Tiempo autorizado

1.4 Prorroga tiempo autorizado

1.5 Total tiempo autorizado

1.6 Tiempo utilizado

1.7 Tiempo por ejecutar

60

60

60

2 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

2,0 Monto modificado del contrato:

2.1 Anticipo

2.2 Pago ejecutado

TOTAL EJECUTADO A LA FECHA

MONTO POR EJECUTAR

AXEL Al ND
uper

FECHA

17/08/2023

15/10/2023

PORCENTAJE

100.0%

100.0%

FECHA PERIODO

100.00%

0.000%

100.000% 26/10/2023

IOO.OO%

0.00%



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEI AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-885-2023

-Ex rcsado en tiem o uetzales-

Número de Nit: 2256892-1
En referencia al contrato administrativo numero A guión ochocientos ochenta y cinco guión dos mil veintitres (A•885-2023) dc
fecha cinco de julio de dos mil veintitres (05-06-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "

CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES JIE", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA DE
PREPUERTO". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución ai dia
31 de octubre del 2023.-

TIEMPO CONTRACTUAL
1.1 Fecha Inicio Contractual

1.2 Fecha Oficial Finalización:

DíAS(x )
1.3 Tiempo autorizado 120
1.4 Prorroga tiempo autorizado
I.S Total tiempo autorizado 120
1.6 Tiempo utilizado 85
1.7 Tiempo por ejecutar 35
2 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

2.0 Monto del contrato:

2.1 Anticipo

2.2 Primer pago ejecutado

2.3 Segundo pago ejecutado

2.4 Tercer pago ejecutado

2.5 Cuarto pago ejecutado

2.6 Quinto pago ejecutado

TOTAL EJECUTADO A LA FECHA

MONTO POR EJECUTAR Q 1 7

ING. ERWIN R

s

FECHA

08/08/2023

06/12/2023

PORCENTAJE

100.0%

70.896

29.2%

FECHA PERIODO

100.00%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.00%

100.0096

IOS TORRES
so



OIP

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO ELÉCTRICO
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022

ACTUALIZADOS AL 23 SEPTIEMBRE DE 2023

-expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit: 8666568-5
En referencia al contrato administrativo numero A guion seiscientos cinco gulon dos mil veintiuno (A-605-2021) de
fecha diecinueve de octubre de dos mi! veintiuno (19/10/2021) y el contrato administrativo A guion cuatrocientos
guion dos mil veintidós (A-400-2022), suscritos entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Grupo SEEG,
Sociedad Anónima, para la ejecución del "Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo para el Sistema
Eléctrico de Alta, Media y Baja Tensión" de Empresa Portuaria Quetzal , como supervisor del mantenimiento, me
permito presentar el informe de ejecución de los contratos durante el período del 24 de Noviembre de 2021 al 23
de Septiembre de 2023.

1 TIEMPO CONTRACTUAL FECHA
1.1 Fecha Inicio DEL CONTRATO

1.2 Fecha Oficial Finalización:

24/11/2021

23/11/2026

1.3 Meses Autorizados

1.4 Total Meses Ejecutados

1.5 Meses por ejecutar

60

22

38

2 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATISTA

2.0 Monto original del contrato:

2.1 Monto ejecutado Informe 1

2.2 Monto ejecutado Informe 2

2.3 Monto ejecutado Informe 3

2.4 Monto ejecutado Informe 4

2.5 Monto ejecutado Informe 5

2.6 Monto ejecutado Informe 6

2.7 Monto ejecutado Informe 7

2.8 Monto ejecutado Informe 8

2.9 Monto ejecutado Informe 9

2.10 Monto ejecutado Informe IO

2.11 Monto ejecutado Informe 11

2.12 Monto ejecutado Informe 12

2.13 Monto ejecutado Informe 13

2.14 Monto ejecutado Informe 14

2.15 Monto ejecutado Informe 15

2.16 Monto ejecutado Informe 16

Q510,166.41

Q218,909.60

Q342,806.46

Q428,334.84

Q244,494.43

Q317,335.20

Q558,327.73

Q218,909.60

Q249.069.18

Q182,838.66

Q202,488.83

Q607,176.76

Q511,768.01

Q217,308.OO

Q342,806.46

Q428,334.84

Página I

100.00 %

36.67 %

63.33 %

100.00 %

2.94 %

1.26 %

1.97 %

2.47 %

1.41 %

1.83 %

3.21 %

1.26 %

1.43 %

1.05 %

1.17 %

3.50 %

2.95 %

1.25 %

1.97 %

2.47 %

PERIODO

24/11/2021

24/12/2021

24/01/2022

24/02/2022

24/03/2022

24/04/2022

24/05/2022

24/06/2022

24/07/2022

24/08/2022

24/09/2022

24/10/2022

24/11/2022

24/12/2022

24/01/2023

24/02/2023

23/12/2021

23/01/2022

23/02/2022

23/03/2022

23/04/2022

23/05/2022

23/06/2022

23/07/2022

23/08/2022

23/09/2022

23/10/2022

23/11/2022

23/12/2022

23/01/2023

23/02/2023

23/03/2023



OIP

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO ELÉCTRICO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022

ACTUALIZADOS AL 23 SEPTIEMBRE DE 2023

-expresado en tiempo y quetzales-

2.17 Monto ejecutado Informe 17

2.18 Monto ejecutado Informe 18

2.19 Monto ejecutado Informe 19

2.20 Monto ejecutado Informe 20

2.21 Monto ejecutado Informe 21

2.22 Monto ejecutado Informe 22

TOTAL EJECUTADO A LA FECHA

MONTO POR EJECUTAR

Q244,494.43

Q252,688.80

Q323,216.01

Q180,034.40

Q249,069.18

Q182,838.66

Número de Nit:

1.41 %

1.45 %

1.86 %

1.04 %

1.43 %

1.05 %

40.37 %

59.63 %

8666568-5

24/03/2023

24/04/2023

24/05/2023

24/06/2023

24/07/2023

24/08/2023

23/04/2023

23/05/2023

23/06/2023

23/07/2023

23/08/2023

23/09/2023

100.00 %

n-SUPERVlSlON

Raul Vicente Constanza Morales

Supervisor

Página 2



Hojal

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-552-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-
Número de Nit: 97961779

ontrato Administrativo numero A guion quinientos cincuenta y dos guion dos mil veintitres (A-552-2023 de
echa treinta y uno de de marzo de dos mil veintitres (31/03/2023) , suscrito entre la Empresa Portuaria
uetzal y la empresa denominada Grupo Transportii, Sociedad Anónima, del "Mantenimiento de Iluminación
Tramo Carretero de Temsa a Aldea Puerto de Hierro" de la Empresa Portuaria Quetzal, del 23 de MAYO d

2023 al 31 Octubre de 2023.-
1 TIEMPO CONTRACTUAL

1.1 Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-552-2023
1.2 Fecha de Finalización:
1.3 Días autorizados 195
1.4 Días Periodo de Transición
1.5 Total de días del Servicio 195
1.6 Dias utilizados 160
1.7 Dias por ejecutar 35

FECHA
23/05/2023

03/12/2023

100.00 %

82.05 %

17.95 %
MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA

2
MESES QUETZALES PORCENTAJE

100.00 %
2.1 UNIO 2023 33.58 %

2.2 JUNIO 2023 33.73 %

2.3 AGOSTO 2023 31.56 %

MONTO EJECUTADO DEL CONTRATO 98.87 %
MONTO POR EJECUTAR DEL CONTRATO Q 202,738.32 1.13 %

Raúl Vicente Constanza Mo
SUPERVISOR

Página 1

PERIODO

23/05/2023 22/06/2023

26/06/2023 22/08/2023
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EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO OE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO RESUMEN DEL AVANCE DCI. CONTRATO ADMINISTRATIVO A-1405-2022

-Ex rcsado cn ticm o uctzales-

Número dc Nit: 97837393
En referencia al contrato administrativo numero A guión mil cuatroscicntos cinco guión dos mil veintidos (A•1405-207,?) dc
fecha veintisiete dc octubre dc dos mil veintidos (27-10-2022), suscrito entre la Empresa Portuaria Quctzal y la Fmprcsa
"SOLUCIONES AVANZADAS PARA NEGOCIOS, PROYECros, ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA",
para la ejecución del proyecto "SUMINISTROS DE MATERIALES QUÍMICOS PARA LA RED DE AGUA". Como supervisor dc la
ejecución del contrato, mc permito presentar el informe de avance cn la ejecución al día 31 de octubre del 2023.-

TIEMPO CONTRACTUAL
1.1 f•ccha Inicio Contractual:

1.2 Uccha Oficial Finalización:

DíAS( ) MESES( x )
1.3 licmpo autorizado

1.4 Prorroga tiempo autorizado

1.5 Total tiempo autorizado
1.6 ücmpo utilizado

1.7 Tiempo por ejecutar

12

12

10

2

2 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO
2.0 Monto modificado del contrato:

2.1 Anticipo

2.7 Primer pago ejecutado
7.3 Segundo pago ejecutado

2.4 Tercer pago ejecutado

2.5 Cuarto pago ejecutado

2.6 Quinto pago ejecutado

2.7 Sexto pago ejecutado

2.8 Septimo pago ejecutado
2.9 Octava pago ejecutado

3.1 Noveno pago ejecutado

TOTAL EJECUTADO A LA FECHA

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

526,440.oo

43,870.oo

43,870.00

43,870.oo

43,870.oo

43,870.oo

43.870.00

43,870.oo

43.870.00

43,870.oo

394,830.oo

FECHA

14/12/2022

14/12/2073

PORCENTAJE

100.0%

83.396

16.7%

FECHA PERIODO

100.00%

0.000%

8.333%

8.333%

8.333%

8.333%

8.333%

8.333%

8.333%

8.333%

8.333%

75.00%
MONTO POR EJECUTAR Q 1

ONIO DRIGUEZ RODRIGUEZ
Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-1415-2022

-Expresado en tiempo y quetzales-
Número de Nit: 8182159

En referencia al contrato administrativo numero A guión mil cuatro cientos quince guión dos mil veintidos de
fecha diesiocho de enero de dos mil veintitres (18-01-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa,
"Productos Especiales de Concreto /VINICIO GÓMEZ OVANDO", para la ejecución del proyecto "Mantenimiento y reparacióno
dc red de ductos del sistema de aire acondicionado para el Edificio Administrativo". Como supervisor dc la ejecución del
contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de octubre del 2023.-

TIEMPO CONTRACTUAL
1.1 Fecha Inicio Contractual:

1.2 Fecha Oficial Finalización:

DíAS( x) MESES( )
1.3 Tiempo autorizado

1.4 Prorroga tiempo autorizado
1.5 Total tiempo autorizado

1.6 Tiempo utilizado

1.7 Tiempo por ejecutar

180

0

180

126

54

2 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO
2.0 Monto del contrato:

2.1 Anticipo

2.2 Primer pago ejecutado

2.3 Segundo pago ejecutado

2.4 Tercer pago ejecutado

2.5 Cuarto pago ejecutado

2.6 Quinto pago ejecutado

TOTAL EJECUTADO A LA FECHA

MONTO POR EJECUTAR

Q 373,275.07

Q 373,275.07

FECHA

28/06/2023

24/12/2023

PORCENTAJE

70.0%

30.0%

FECHA PERIODO

100.00%

0.000%

11.709% 04/10/2023

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

11.71%

88.29%

0

JIMMY ROBE BARRIOS MORAL

Supervisor


