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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
 
Base legal
 
La Empresa Portuaria Quetzal, fue creada de conformidad con el Decreto Ley
Número 100-85 del Jefe de Estado, Ley Orgánica de la Empresa Portuaria
Quetzal, es una empresa estatal, descentralizada y autónoma, con personalidad
jurídica propia, capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Función
 
La Empresa Portuaria Quetzal es la institución responsable de la gestión y
administración de Puerto Quetzal, ubicado en el litoral pacífico de Guatemala.
 
Su estratégica ubicación geográfica le permite prestar servicios, principalmente, a
la Cuenca del Pacífico y Costa Oeste del Continente Americano, y por su cercanía
con el Canal de Panamá, se conecta con el resto del mundo.
 
Cuenta con infraestructura moderna, maquinaria, equipo e instalaciones
especializadas, para ofrecer servicios portuarios completos, competitivos costos
de operación, extensa área para desarrollo comercial e industrial y acceso a la
riqueza turística del país.
 
La Empresa Portuaria Quetzal, comprometida con el desarrollo económico del
país mediante la ejecución de proyectos de inversión, ha alcanzado sus metas, las
cuales se traducen en el constante cumplimiento de su visión. Asimismo,
buscando exceder constantemente la calidad de los servicios en los cuales se
refleja un alto valor agregado, ha sido posible cumplir con la misión.
 
Misión
 
“Puerto Quetzal, ubicado en el Litoral Pacífico de Guatemala, facilita el comercio
internacional a través de terminales especializadas y personal calificado,
prestando servicios marítimo-portuarios eficientes y seguros para satisfacer las
necesidades de sus clientes y contribuir al desarrollo económico del país.”
 
Visión
 
“Posicionar a Puerto Quetzal, como líder en la prestación de servicios
marítimo-portuarios en el Pacífico centroamericano y sur de México, que,
integrado con la comunidad portuaria, se constituya en el 2025 en un centro
logístico de distribución de carga.”
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2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
 
La auditoría se realizó con base en:
 
i) La Constitución Política de la República de Guatemala, Artículos 232 y 241.
 
ii) La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto Número
31-2002 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas, Artículos 2 y
4.
 
iii) El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
Acuerdo Gubernativo Número 96-2019 y sus reformas.
 
iv) Las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
adaptadas a Guatemala –ISSAI.GT-. Acuerdo A-075-2017 del Contralor General
de Cuentas.
 
v) Actualización de los Manuales de Auditoría Gubernamental, Acuerdo Número
A-066-2021 del Contralor General de Cuentas.
 
vi) El Sistema de Comunicaciones Electrónicas de la Contraloría General de
Cuentas, Acuerdo Número A-009-2021 y Número A-013-2021 del Contralor
General de Cuentas.
 
vii) El nombramiento de auditoría número DAS-11-0036-2022 de fecha 23 de junio
de 2022.
3. IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORÍA OBSERVADAS
 
4. NIVEL DE SEGURIDAD
 
La auditoría se realizó con nivel de seguridad razonable, de conformidad con lo
establecido en el nombramiento. Este nivel de seguridad, comprende el análisis de
riesgos efectuados a través de la evaluación de control interno, la aplicación de
procedimientos para hacer frente a estos y una valoración de la suficiencia e
idoneidad de la evidencia obtenida.
 
5. OBLIGACIONES DE LAS DISTINTAS PARTES
 
Obligaciones del equipo de auditoría
 
De conformidad a la función fiscalizadora de la Contraloría General de Cuentas,
descrita en la Constitución Política de la República de Guatemala, el equipo de
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auditoría fue nombrado para efectuar Auditoría de Cumplimiento a Obra Pública y
Gestión Ambiental, mediante el nombramiento No. DAS-11-0036-2022 de fecha 23
de junio de 2022, de manera objetiva, en el plazo establecido según planificación
general de auditoría.
 
Se fiscalizaron las obras ejecutadas por la entidad auditada, tomando en cuenta
las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas
a Guatemala -ISSAI.GT-, leyes y disposiciones vigentes aplicables a la entidad
auditada.
 
El informe de auditoría será presentado a la Empresa Portuaria Quetzal.
 
Obligaciones de la entidad
 
Presentar la información y documentación dentro del plazo requerido por el equipo
de auditoría, conforme lo establecido en ley.
 
6. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
General
 
Fiscalizar una muestra de obras ejecutadas por la Empresa Portuaria Quetzal,
según nombramiento No. DAS-11-0036-2022 de fecha 23 de junio de 2022.
 
Específicos
 
I. Verificar el cumplimiento del contrato y las especificaciones técnicas de las
obras.
 
II. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables vigentes.
 
III. Verificar la existencia y ubicación de las obras.
 
IV. Verificar la ejecución de los renglones de trabajo susceptibles de medición.
 
V. Estimar el avance físico de las obras.
 
VI. Verificar si los expedientes cuentan con los documentos técnicos y legales
correspondientes.
 
7. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
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Área de cumplimiento
 
Revisión de aspectos técnicos relacionados con los renglones de trabajo
susceptibles de medición al momento de la verificación técnica de campo,
ejecución y supervisión de dos obras fiscalizadas siguientes: 1. Ampliación
infraestructura portuaria edificio Gerencia de Operaciones, Puerto Quetzal; 2.
Mantenimiento y reparación de plataforma asfáltica de área de ingreso y egreso
del depósito aduanero temporal, correspondientes al período comprendido del 01
de enero al 31 de diciembre de 2022.
 
Área del especialista
 
Revisión de aspectos técnicos relacionados con los renglones de trabajo
susceptibles de medición al momento de la verificación técnica de campo,
ejecución y supervisión de dos obras fiscalizadas siguientes: 1. Ampliación
infraestructura portuaria edificio Gerencia de Operaciones, Puerto Quetzal y 2.
Mantenimiento y reparación de plataforma asfáltica de área de ingreso y egreso
del depósito aduanero temporal, correspondientes al período comprendido del 01
de enero al 31 de diciembre de 2022.
 
Limitaciones al alcance
 
Durante la verificación física, se determinó que las obras tienen renglones
contractuales con condiciones que únicamente pueden comprobarse durante su
ejecución, como: demoliciones, desmontajes, excavaciones, relleno, zapatas, base
de suelo cemento, sub base granular, riego de imprimación, riego de liga,
replanteo topográfico, desmontaje de postes, instalación suministro y accesorios
de tubería PVC de varios diámetros de 125 psi enterrada, nivelación de terreno,
construcción de cajas de drenaje sanitario distintos tipos y los renglones de trabajo
que fueron eliminados en las ordenes de cambio. Se observó que están por
debajo de la superficie y para la revisión es necesario realizar ensayos
destructivos utilizando equipo especial, por lo que se tomó como referencia, las
especificaciones técnicas, planos, bitácoras e informes de supervisión.
 
La certeza de la calidad del material utilizado, durante la ejecución de las obras, se
verificó únicamente por medio de los documentos técnicos que contienen los
resultados de las pruebas de laboratorio y certificados de calidad. Además, en los
resultados de la medición se debe considerar la incerteza de los instrumentos
utilizados y la percepción del usuario.
                 
8. MARCO LEGAL OBSERVADO EN EL PROCESO DE LA AUDITORÍA
(CRITERIOS)
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Descripción de criterios
 
De conformidad a la materia controlada los criterios a evaluar son los siguientes:
 
i) Constitución Política de la República de Guatemala.
 
ii) Código Municipal, Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de
Guatemala.
 
iii) Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala; y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
Acuerdo Gubernativo Número 122-2016 y sus reformas.
 
iv) Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto Número 31-2002
del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas; y Reglamento de la
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Acuerdo Gubernativo Número
96-2019 y sus reformas.
 
v) Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos,
Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala; y
Reglamento de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y
Empleados Públicos, Acuerdo Gubernativo Número 613-2005.
 
vi) Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la
República de Guatemala, y Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto,
Acuerdo Gubernativo Número 540-2013.
 
vii) Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado vigente para el
Ejercicio Fiscal dos mil veintidós, Decreto Número 16-2021 del Congreso de la
República de Guatemala.
 
viii) Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto Número 68-86
del Congreso de la República de Guatemala; Ley de Creación del Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales, Decretos Números 90-2000 y 91-2000; ambos del
Congreso de la República de Guatemala.
 
ix) Ley de Creación del Timbre de Ingeniería, Decreto Número 22-75 del Congreso
de la República de Guatemala, Ley del Timbre de Arquitectura, Decreto Número
67-76 del Congreso de la República de Guatemala.
 
x) Ley del Organismo Judicial, Decreto Número 2-89 del Congreso de la República
de Guatemala.
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xi) Normas Generales de Control Interno Gubernamental, Acuerdo Número 09-03
del Jefe de la Contraloría General de Cuentas.
 
xii) Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental (SINACIG), Acuerdo
Número A-028-2021 del Contralor General de Cuentas.
 
xiii) Contratos suscritos, especificaciones técnicas, generales, específicas,
especiales y planos.
 
xiv) Manuales y demás reglamentación interna aprobada por la entidad.
 
xv) Normas de Seguridad Estructural de Edificaciones y Obras de Infraestructura
Pública para la República de Guatemala, emitidas por la Coordinadora Nacional
para la Reducción de Desastres Naturales o Provocados -CONRED-.
 
Conflicto entre criterios
 
De conformidad a la materia controlada los criterios a evaluar son los siguientes:
 
i) Constitución Política de la República de Guatemala.
 
ii) Código Municipal, Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de
Guatemala.
 
iii) Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala; y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
Acuerdo Gubernativo Número 122-2016 y sus reformas.
 
iv) Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto Número 31-2002
del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas; y Reglamento de la
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Acuerdo Gubernativo Número
96-2019 y sus reformas.
 
v) Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos,
Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala; y
Reglamento de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y
Empleados Públicos, Acuerdo Gubernativo Número 613-2005.
 
vi) Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la
República de Guatemala, y Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto,
Acuerdo Gubernativo Número 540-2013.
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vii) Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado vigente para el
Ejercicio Fiscal dos mil veintidós, Decreto Número 16-2021 del Congreso de la
República de Guatemala.
 
viii) Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto Número 68-86
del Congreso de la República de Guatemala; Ley de Creación del Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales, Decretos Números 90-2000 y 91-2000; ambos del
Congreso de la República de Guatemala.
 
ix) Ley de Creación del Timbre de Ingeniería, Decreto Número 22-75 del Congreso
de la República de Guatemala, Ley del Timbre de Arquitectura, Decreto Número
67-76 del Congreso de la República de Guatemala.
 
x) Ley del Organismo Judicial, Decreto Número 2-89 del Congreso de la República
de Guatemala.
 
xi) Normas Generales de Control Interno Gubernamental, Acuerdo Número 09-03
del Jefe de la Contraloría General de Cuentas.
 
xii) Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental (SINACIG), Acuerdo
Número A-028-2021 del Contralor General de Cuentas.
 
xiii) Contratos suscritos, especificaciones técnicas, generales, específicas,
especiales y planos.
 
xiv) Manuales y demás reglamentación interna aprobada por la entidad.
 
xv) Normas de Seguridad Estructural de Edificaciones y Obras de Infraestructura
Pública para la República de Guatemala, emitidas por la Coordinadora Nacional
para la Reducción de Desastres Naturales o Provocados -CONRED-.
 
9. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
 
i) Familiarización: Etapa en que el auditor gubernamental, solicita los
documentos técnicos para informarse de la materia controlada, y consulta la
legislación vigente para su aplicación en la etapa de planificación.
 
ii) Planificación: Etapa en que el auditor gubernamental, establece los procesos
que necesita realizar para la documentación de las obras, efectuando la
programación de dichos procesos.
 
iii) Ejecución: Etapa en que el auditor gubernamental, ejecuta la etapa de
planificación, generando como resultado la formulación de posibles hallazgos.



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 8 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL

                                            
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
                                            

 
iv) Comunicación de Resultados: Etapa en que el auditor gubernamental,
comunica los resultados generando el informe de la auditoría.
 
v) Seguimiento a recomendaciones: Etapa en que el auditor gubernamental
evalúa las acciones correctivas implementadas por la entidad auditada, para el
cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe de auditoría anterior.
 
10. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
 
 
Hallazgos relacionados con el control interno
 
 
Área Técnica
 
Hallazgo No. 1
 
Falta de documentos de respaldo
 
Condición
En la Empresa Portuaria Quetzal, se determinó que en la obra siguiente:
 
1. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLATAFORMA ASFÁLTICA DE
ÁREA DE INGRESO Y EGRESO DEL DEPÓSITO ADUANERO TEMPORAL
 
Contrato Administrativo Número A-678-2022 de fecha 22 de abril de 2022, con un
monto de Q2,881,603.79, suscrito entre el abogado y notario Francisco Antonio
Anleu Quijada, gerente general y representante legal de la Empresa Portuaria
Quetzal y el señor Mario Aurelio Meléndez Moreira, gerente general y
representante legal de la entidad denominada Constructora Gsed-Alfa, Sociedad
Anónima, con un plazo contractual de 45 días. Constancia de inscripción y
precalificación como proveedor del Estado emitida por el Registrador del Registro
General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas -RGAE-,
folio 77865 del libro de Inscripciones, registro 9019 del libro de Proveedores de
fecha 14 de febrero de 2022, con la especialidad 4211 Carreteras pavimentadas,
4217 Mantenimiento de carreteras, 4312 Preparación del terreno y 4313
Movimientos de tierra y/o excavaciones. Número de Operación de Guatecompras
-NOG- 15224384 y Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- no generaron
para esta obra.
 
No presentaron los documentos siguientes: a) diseño estructural de mezcla
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asfáltica y estudio de suelos; b) certificados de calidad de los materiales utilizados:
cemento, riego de liga, geosintético, pintura de señalización horizontal y selecto; c)
pruebas de laboratorio al asfalto y concreto hidráulico; e) resolución ambiental,
emitida por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales; f) bitácora de obra
autorizada por la Contraloría General de Cuentas.
 
Criterio
El Acuerdo Número A-028-2021, del Contralor General de Cuentas, Sistema
Nacional de Control Interno Gubernamental -SINACIG-, 4.4. Normas Relativas
de la Información y Comunicación, establece: "La máxima autoridad de la
entidad debe establecer políticas y normativa que generen información gerencial
confiable y oportuna, para la toma de decisiones en las unidades administrativas,
financieras y operativas, conforme a los roles y responsabilidades de los
servidores públicos. La información debe comunicarse a los diferentes niveles
organizacionales de la entidad, mediante el uso de medios eficientes de
comunicación.", 4.4.3.  Documentos de Respaldo, establece: "Toda operación que
realicen las entidades públicas, debe contar con la documentación suficiente y
competente que la respalde. La documentación de respaldo promueve la
transparencia y debe demostrar que se ha cumplido con los requisitos legales,
administrativos, de registro y control de la entidad, para identificar la naturaleza,
finalidad, resultados de cada operación y facilitar el análisis."
 
Causa
El Gerente de Mantenimiento y el Supervisor de Obra no velaron porque la obra
cumpla con la documentación técnica que respalde la correcta ejecución de las
obras, así como requerir al contratista para que presente las pruebas de
laboratorio y certificados de calidad de los materiales utilizados.
 
Efecto
Riesgo de afectar la calidad y vida útil de las obras, debido a que no se tiene
certeza que la ejecución sea de manera eficiente, al no tener las características
físicas de los elementos estructurales que avale que se cumple con los requisitos
de las especificaciones técnicas.
 
Recomendación
El Gerente General debe girar instrucciones al Gerente de Mantenimiento para
que con el Supervisor de Obra requieran al contratista que cumpla con la
documentación técnica que respalde la ejecución de la obra y con las
especificaciones técnicas.
 
Comentario de los responsables
En oficio sin número de fecha 20 de abril de 2023, el ingeniero mecánico Luis
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Manuel Pivaral de la Vega, gerente de mantenimiento en el periodo del 1 de enero
de 2022 al 15 de junio de 2022, manifiesta lo siguiente: “Con todo respeto, es mi
deber manifestarles que, aun cuando en varios de los atributos del posible
hallazgo, se le llama obra, las bases legales que corresponden al evento de
licitación al que se refieren en la Condición, que, como su nombre lo indica, no
constituye obra civil de inversión, si no, simplemente, un mantenimiento y
reparación de plataforma asfáltica de un área del Depósito Aduanero Temporal,
son, por ser disposición especial, de conformidad con el Artículo 13, del Decreto
del Congreso Número 2-89 y sus Reformas, Ley del Organismo Judicial, que
establece que, en materia legal, las disposiciones especiales prevalecen sobre las
generales, son las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública para el
Ejercicio Fiscal 2021, de acuerdo con las cuales, este evento de licitación no
representa una obra civil que constituya un proyecto de inversión física que forme
capital fijo.
 
Esto puede ser observado, por simple inspección, a dichas Normas del ejercicio
fiscal 2021, en la página 74, Anexo No. 1, definiciones básicas de inversión, que
establece que Inversión Pública son los recursos que el sector público destina
para crear, incrementar, modernizar, reponer, reconstruir y mejorar la capacidad
del país de producir bienes y servicios, con el propósito de incrementar el
bienestar de la sociedad, definición con la que no cumple el Evento de Licitación
denominado Mantenimiento y reparación de plataforma asfáltica de área de
ingreso y egreso del depósito aduanero temporal
 
También, en la página 75, numeral 8, estipula la definición de Código SNIP,
 estableciendo que es un número de identificación único que se asigna en forma
 correlativa a los proyectos de inversión pública que han obtenido opinión técnica
aprobado de la SID de SEGEPLAN y que los identificará desde su registro inicial
hasta su finalización o abandono.
 
Asimismo, en la página 23, numeral 1.1.2 se establece que los proyectos
ejecutados por las Entidades Públicas de Inversión, que generen obra física
(formación bruta de capital fijo), con fondos regidos por la Ley Orgánica del
Presupuesto, tienen la obligatoriedad de darle cumplimiento a los indicadores de
divulgación de la iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción
(COST). Por contraposición los eventos de licitación o cotización que no generan
obra física, con formación bruta de capital fijo, no están obligados.
 
Derivado de las normas citadas, que dan su base legal al evento de licitación, en
ningún momento existió obligación legal de presentar documentos que
corresponden a obra, como los que señalan en la Condición, literales de la a) a la
f), ya que, por una parte, el diseño y los materiales a utilizar, estaban regidos por
la obra original cuyos mantenimiento y reparación se hicieron indispensables, y,
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por otra, tampoco fue necesario contar con resolución ambiental y bitácora de
obra, precisamente por no constituir obra.
 
Estos argumentos están confirmados por el mismo contrato administrativo Número
A-678-2022, el cual es ley entre las partes y que, en su Cláusula Cuarta, que
establece el Objeto, especifica Mantenimiento y reparación de plataforma asfáltica
de área de ingreso y egreso del Depósito Aduanero Temporal, misma que también
comprende los procedimientos de supervisión y aseguramiento de la calidad; y, en
la Vigésima Primera, Partida presupuestaria, carga el monto del mantenimiento y
reparación al renglón presupuestario 173, Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común.
 
Por lo anteriormente expuesto, que demuestra categóricamente que el evento de
licitación no estuvo constituido en ningún momento por obra, el suscrito atenta y
respetuosamente SOLICITA al Equipo de Auditoría el desvanecimiento del posible
hallazgo, ya que se cuenta con la suficiente base legal y se ha demostrado que el
mismo es inexistente.”
 
En oficio sin número de fecha 25 de abril de 2022, el ingeniero civil Willmer
Enrique Quirán Alfáro, gerente de mantenimiento del periodo del 16 de junio de
2022 a la fecha, manifiesta lo siguiente: “Una obra se define como todo aquel
proyecto que sea nuevo, mejoramiento o ampliación, este evento únicamente tuvo
a bien el mantenimiento de la carpeta asfáltica existente en el ingreso y egreso a
las instalaciones portuarias, en el informe final presentado por el contratista se
adjuntan cuadros de control de calidad de la mezcla asfáltica utilizada para el
servicio. Por lo anteriormente expuesto, se demuestra categóricamente que el
evento de licitación no estuvo constituido en ningún momento por obra, el suscrito
atenta y respetuosamente SOLICITA al Equipo de Auditoría el desvanecimiento
del posible hallazgo, ya que se cuenta con la suficiente base legal y se ha
demostrado que el mismo es inexistente.”
 
En oficio sin número de fecha 26 de abril de 2023, el señor Froilán Fernando
Alvarado Contreras, asistente técnico IV nombrado como supervisor de obra,
manifiesta lo siguiente: “Una obra se define como todo aquel proyecto que sea
nuevo, mejoramiento o ampliación, este evento únicamente tuvo a bien el servicio
de MANTENIMIENTO de la carpeta asfáltica existente en el ingreso y egreso a las
instalaciones portuarias, en el informe final presentado por el contratista se
adjuntan cuadros de control de calidad de la mezcla asfáltica utilizada para el
servicio. Por lo anteriormente expuesto, se demuestra categóricamente que el
evento de licitación no estuvo constituido en ningún momento por obra, el suscrito
atenta y respetuosamente SOLICITA al Equipo de Auditoría el desvanecimiento
del posible hallazgo, ya que se cuenta con la suficiente base legal y se ha
demostrado que el mismo es inexistente.”
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Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el ingeniero mecánico Luis Manuel Pivaral de la
Vega, gerente de mantenimiento en el periodo del 1 de enero de 2022 al 15 de
junio de 2022, no obstante que en sus comentarios manifiesta: "en ningún
momento existió obligación legal de presentar documentos que corresponden a
obra, como los que señalan en la Condición, literales de la a) a la f), ya que, por
una parte, el diseño y los materiales a utilizar, estaban regidos por la obra original
cuyos mantenimiento y reparación se hicieron indispensables, y, por otra, tampoco
fue necesario contar con resolución ambiental y bitácora de obra, precisamente
por no constituir obra", al analizar las pruebas de descargo presentadas, el Equipo
de Auditoría concluye que las mismas no son suficientes para desvanecer la
deficiencia determinada, debido a que para la formulación y aprobación de la obra
no incluyó los documentos tales como: estudio de suelos, resolución ambiental y
bitácora de obra. Se considera que dentro de los comentarios realizados hace
mención que la obra no forma capital fijo según las Normas del Sistema Nacional
de Inversión Pública, sin embargo en el numeral en el anexo No. 1 Definiciones
básicas de inversión, numeral 5.2 Proyecto que no forma capital fijo, indica: “Es el
que no genera ni habilita bienes de capital fijo. Su propósito es incrementar,
mantener o recuperar la capacidad de generar beneficios en las personas o
proporcionar información para la toma de decisiones, por ejemplo: capacitación,
vacunación, alimentación, censo, catastro, diagnóstico, investigación.”. La obra
“MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLATAFORMA ASFÁLTICA DE ÁREA
DE INGRESO Y EGRESO DEL DEPÓSITO ADUANERO TEMPORAL” es un
proyecto de construcción, en donde se aplicó el suministro de materiales, mano de
obra y supervisión, que se materializa finalmente en una obra física, por lo tanto
no se considera los argumentos presentados.   
 
Se confirma el hallazgo al ingeniero civil Willmer Enrique Quirán Alfáro, gerente de
mantenimiento del periodo del 15 de junio de 2022 a la fecha y al señor Froilán
Fernando Alvarado Contreras, asistente técnico IV nombrado como supervisor de
obra, no obstante que en sus comentarios manifiesta: "este evento únicamente
tuvo a bien el mantenimiento de la carpeta asfáltica existente en el ingreso y
egreso a las instalaciones portuarias, en el informe final presentado por el
contratista se adjuntan cuadros de control de calidad de la mezcla asfáltica
utilizada para el servicio. Por lo anteriormente expuesto, se demuestra
categóricamente que el evento de licitación no estuvo constituido en ningún
momento por obra”, al analizar las pruebas de descargo presentadas, el Equipo de
Auditoría concluye que las mismas no son suficientes para desvanecer la
deficiencia determinada, debido a que únicamente presentaron el certificado de
calidad de la mezcla asfáltica, haciendo falta: certificados de calidad de los
materiales utilizados (cemento, riego de liga, geosintético, pintura de señalización
horizontal y selecto), pruebas de laboratorio al concreto hidráulico. La obra
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“MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLATAFORMA ASFÁLTICA DE ÁREA
DE INGRESO Y EGRESO DEL DEPÓSITO ADUANERO TEMPORAL” es un
proyecto de construcción, en donde se aplicó el suministro de materiales, mano de
obra y supervisión, que se materializa finalmente en una obra física, por lo tanto
no se considera los argumentos presentados.   
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 16, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
GERENTE DE MANTENIMIENTO LUIS MANUEL PIVARAL DE LA VEGA 8,558.00
SUPERVISOR DE OBRA FROILAN FERNANDO ALVARADO CONTRERAS 9,424.50
GERENTE DE MANTENIMIENTO WILLMER ENRIQUE QUIRAN ALFARO 12,626.00
Total Q. 30,608.50

 
Hallazgo No. 2
 
Deficiente control interno
 
Condición
En la Empresa Portuaria Quetzal, se determinó que en la obra siguiente:
 
1. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLATAFORMA ASFÁLTICA DE
ÁREA DE INGRESO Y EGRESO DEL DEPÓSITO ADUANERO TEMPORAL
 
Contrato Administrativo Número A-678-2022 de fecha 22 de abril de 2022, con un
monto de Q2,881,603.79, suscrito entre el abogado y notario Francisco Antonio
Anleu Quijada, gerente general y representante legal de la Empresa Portuaria
Quetzal y el señor Mario Aurelio Meléndez Moreira, gerente general y
representante legal de la entidad denominada Constructora Gsed-Alfa, Sociedad
Anónima, con un plazo contractual de 45 días. Constancia de inscripción y
precalificación como proveedor del Estado emitida por el Registrador del Registro
General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas -RGAE-,
folio 77865 del libro de Inscripciones, registro 9019 del libro de Proveedores de
fecha 14 de febrero de 2022, con la especialidad 4211 Carreteras pavimentadas,
4217 Mantenimiento de carreteras, 4312 Preparación del terreno y 4313
Movimientos de tierra y/o excavaciones. Número de Operación de Guatecompras
-NOG- 15224384 y Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- no generaron
para esta obra.
 
El señor Froilán Fernando Alvarado Contreras, fue nombrado como Supervisor de
la Obra mediante oficio número OF.600-PQ-607-2022 de fecha 7 de julio de 2022,
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con cargo nominal de Asistente Técnico IV. El proceso de ejecución de la obra no
estuvo acompañado por ningún profesional arquitecto o ingeniero civil.
 
Criterio
El Acuerdo Número A-028-2021, del Contralor General de Cuentas, Sistema
Nacional de Control Interno Gubernamental -SINACIG-, 4.1. Normas Relativas
al Entorno de Control y Gobernanza, establece: “El Entorno de Control y
Gobernanza está conformado por el conjunto de normas, procesos y estructuras
organizacionales que constituyen los fundamentos sobre los que se debe
desarrollar el control interno en todos los niveles de la entidad.  La máxima
autoridad de la entidad deberá impulsar la buena gobernanza y prácticas íntegras
de control interno, incorporándolas en las declaraciones de misión y visión
institucionales, así como en planes estratégicos institucionales, diseño de
manuales de políticas y procedimientos y otras guías que regulen el
comportamiento de los servidores públicos…”
 
4.1.2. Fortalecer y Supervisar la Efectividad del Control Interno, establece: “Un
efectivo control interno permite el alcance de objetivos y evaluación de riesgos, por
lo que la máxima autoridad, a través del equipo de dirección de la entidad,
fortalecerá y supervisará los procesos y desempeño del personal, tomando en
consideración los criterios siguientes: a) Fortalecer las Competencias de

 La máxima autoridad y el equipo de dirección, deben desarrollarControl Interno.
políticas enfocadas en fortalecer a los servidores públicos en las competencias de
control interno, a través de un programa de capacitación continua y evaluación de
desempeño. La máxima autoridad debeb) Definir Procesos de Supervisión. 
definir los procesos de supervisión que aseguren el cumplimiento del control
interno, los cuales deberán incluirse en los manuales de políticas y procedimientos
de la entidad. La máxima autoridad podrá apoyarse en la supervisión ejecutada
por el equipo de dirección y la actividad de aseguramiento de la Unidad de
Auditoría Interna…”
 
4.1.3. Estructura Organizacional, Asignación de Autoridad y
Responsabilidad, establece: "La entidad deberá contar con una estructura
organizacional que fomente la eficiencia y efectividad operacional de líneas
jerárquicas, autoridad en los procesos y responsabilidades de los servidores
públicos, de conformidad con su ley específica, considerando lo siguiente: a )

 La máxima autoridad debe contar con la estructuraEstructura Organizacional.
organizacional de puestos o cargos que se ajusten con el tamaño, naturaleza y
complejidad de los procesos de la entidad. La estructura organizacional deberá
apoyar al Plan Operativo Anual y el presupuesto asignado. . b) Líneas de Reporte
La máxima autoridad debe contar con líneas de reporte que permitan un adecuado
proceso de delegación de autoridad y definición de responsabilidad, para una
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rendición de cuentas sobre el uso de los recursos asignados. Estas líneas de
reporte deberán incluirse en los descriptores de puestos y/o cargos y funciones de
los servidores públicos…”
 
Causa
El Gerente de Mantenimiento no veló porque el nombramiento de supervisión de
obra se realizara con personal idóneo para dar el acompañamiento adecuado a la
obra.
 
Efecto
Riesgo que la obra se ejecute con deficiencias al no tener la supervisión de un
profesional idóneo.
 
Recomendación
El Gerente General debe girar instrucciones al Gerente de Mantenimiento para
nombrar personal idóneo para la supervisión de las obras.
 
Comentario de los responsables
En oficio sin número de fecha 25 de abril de 2022, el ingeniero civil Willmer
Enrique Quirán Alfáro, gerente de mantenimiento, manifiesta lo siguiente: “Las
bases del referido proceso no definen si debe o no ser profesional el Supervisor
designado, El señor Alvarado cuenta con experiencia en Aplicación de Asfalto y
con 22 años de experiencia de trabajo en Empresa Portuaria Quetzal en trabajos
similares, el suscrito atenta y respetuosamente SOLICITA al Equipo de Auditoría
el desvanecimiento del posible hallazgo, ya que se cuenta con la suficiente base
legal y se ha demostrado que el mismo es inexistente.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el  ingeniero civil Willmer Enrique Quirán Alfaro,
gerente de mantenimiento, no obstante que en sus comentarios manifiesta: "la
experiencia que posee el señor Alvarado", al analizar las pruebas de descargo
presentadas, el Equipo de Auditoría concluye que las mismas no son suficientes
para desvanecer la deficiencia determinada, debido a que las funciones que se
delegan al supervisor de obra, no se limita únicamente a trabajo de campo y es
necesario que una obra de tal magnitud, se le dé el acompañamiento debido por
medio de profesionales aptos para el cargo.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
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GERENTE DE MANTENIMIENTO WILLMER ENRIQUE QUIRAN ALFARO 3,156.50
Total Q. 3,156.50

 
Hallazgo No. 3
 
Deficiente Supervisión
 
Condición
En la Empresa Portuaria Quetzal, se determinó que en la obra siguiente:
 
1. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLATAFORMA ASFÁLTICA DE
ÁREA DE INGRESO Y EGRESO DEL DEPÓSITO ADUANERO TEMPORAL
 
Contrato Administrativo Número A-678-2022 de fecha 22 de abril de 2022, con un
monto de Q2,881,603.79, suscrito entre el abogado y notario Francisco Antonio
Anleu Quijada, gerente general y representante legal de la Empresa Portuaria
Quetzal y el señor Mario Aurelio Meléndez Moreira, gerente general y
representante legal de la entidad denominada Constructora Gsed-Alfa, Sociedad
Anónima, con un plazo contractual de 45 días. Constancia de inscripción y
precalificación como proveedor del Estado emitida por el Registrador del Registro
General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas -RGAE-,
folio 77865 del libro de Inscripciones, registro 9019 del libro de Proveedores de
fecha 14 de febrero de 2022, con la especialidad 4211 Carreteras pavimentadas,
4217 Mantenimiento de carreteras, 4312 Preparación del terreno y 4313
Movimientos de tierra y/o excavaciones. Número de Operación de Guatecompras
-NOG- 15224384 y Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- no generaron
para esta obra.
 
En la documentación recibida no se presentó ningún informe de supervisión.
 
Criterio
El Acuerdo Número A-028-2021, del Contralor General de Cuentas, Sistema
Nacional de Control Interno Gubernamental -SINACIG-, 4.5. Normas Relativas
de las Actividades de Supervisión, establece: “La máxima autoridad y equipo de
dirección de la entidad, deben establecer los distintos niveles de supervisión como
una herramienta gerencial, para el seguimiento y control de las operaciones que
permitan identificar riesgos, tomar decisiones para administrarlos, aumentar la
eficiencia y calidad de los procesos.”.  4.5.1. Supervisión Continua y

 numeral a) establece: “La máxima autoridad yEvaluaciones Independientes,  
equipo de dirección de la entidad deben establecer políticas y procedimientos para
la práctica de supervisión continua y puntual, las cuales incluyan: Responsabilidad
de supervisión de la máxima autoridad, equipo de dirección, supervisores,
coordinadores y servidores públicos, según aplique a la entidad. Identificar los
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tipos de evaluaciones continuas en operaciones definidas, rutinarias e integradas
en los procesos de la entidad, sobre todo aquellos que tienen impacto en la misión
o propósito. Definir la periodicidad de las evaluaciones continuas, adecuada a la
naturaleza y complejidad de las operaciones. Establecer proceso de
documentación suficiente y competente de la supervisión realizada.”, numeral d)
establece: “Como parte de los resultados de los procedimientos de supervisión se
debe identificar oportunidades de mejoras en las diferentes áreas o procesos, que
le permita a la entidad ser más eficientes y cumplir con los objetivos. Los
resultados de los procedimientos de supervisión, se deben comunicar a las
instancias que correspondan, a fin de adoptar medidas correctivas y
consecuentemente, lograr los objetivos de la entidad. La máxima autoridad y
equipo de dirección de la entidad, deben asegurarse que se tomen las medidas
correctivas pertinentes y de seguimiento.”
 
Causa
El Gerente de Mantenimiento no veló porque el Supervisor de Obra emitiera
informes de supervisión periódicamente para llevar el control de la obra.
 
Efecto
Incertidumbre en el proceso de ejecución de la obra.
 
Recomendación
El Gerente General debe girar instrucciones al Gerente de Mantenimiento para
que éste indique al Supervisor de Obra que emita los informes de supervisión de
las obras periódicamente.
 
Comentario de los responsables
En oficio sin número de fecha 25 de abril de 2022, el ingeniero civil Willmer
Enrique Quirán Alfaro, gerente de mantenimiento del periodo del 15 de junio de
2022 a la fecha y en oficio sin número de fecha 26 de abril de 2023, el señor
Froilán Fernando Alvarado Contreras, asistente técnico IV nombrado como
supervisor de obra, manifiestan lo siguiente: “Considerando que el periodo de
ejecucion fue 45 días calendario, únicamente se presentó un informe final el cual
fue elaborado por el Contratista de la mano con el supervisor y con el visto Bueno
del Gerente de Mantenimiento como consta en la documentación presentada.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el ingeniero civil Willmer Enrique Quirán Alfaro,
gerente de mantenimiento y al señor Froilán Fernando Alvarado Contreras,
asistente técnico IV nombrado como supervisor de obra, no obstante que en sus
comentarios manifiestan: "que el periodo de ejecución fue 45 días calendario,
únicamente se presentó un informe final", al analizar las pruebas de descargo
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presentadas, el Equipo de Auditoría concluye que las mismas no son suficientes
para desvanecer la deficiencia determinada, debido a que no emitieron informes
de supervisión de la obra. A pesar que el plazo contractual de la obra es de 45
días calendario, es necesario llevar un estricto control e informar a los entes
superiores periódicamente el estatus y avance físico de la obra, con la finalidad de
crear un record informativo con fotografías, que pueda ser revisado en cualquier
momento para responder dudas del proceso de ejecución.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 20, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
SUPERVISOR DE OBRA FROILAN FERNANDO ALVARADO CONTRERAS 18,849.00
GERENTE DE MANTENIMIENTO WILLMER ENRIQUE QUIRAN ALFARO 25,252.00
Total Q. 44,101.00

 
Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables
 
 
Área Técnica
 
Hallazgo No. 1
 
Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado
 
Condición
En la Empresa Portuaria Quetzal, se determinó que en la obra siguiente:
 
1. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLATAFORMA ASFÁLTICA DE
ÁREA DE INGRESO Y EGRESO DEL DEPÓSITO ADUANERO TEMPORAL
 
Contrato Administrativo Número A-678-2022 de fecha 22 de abril de 2022, con un
monto de Q2,881,603.79, suscrito entre el abogado y notario Francisco Antonio
Anleu Quijada, gerente general y representante legal de la Empresa Portuaria
Quetzal y el señor Mario Aurelio Meléndez Moreira, gerente general y
representante legal de la entidad denominada Constructora Gsed-Alfa, Sociedad
Anónima, con un plazo contractual de 45 días. Constancia de inscripción y
precalificación como proveedor del Estado emitida por el Registrador del Registro
General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas -RGAE-,
folio 77865 del libro de Inscripciones, registro 9019 del libro de Proveedores de
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fecha 14 de febrero de 2022, con la especialidad 4211 Carreteras pavimentadas,
4217 Mantenimiento de carreteras, 4312 Preparación del terreno y 4313
Movimientos de tierra y/o excavaciones. Número de Operación de Guatecompras
-NOG- 15224384 y Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- no generaron
para esta obra.
 
El contratista notificó la conclusión de los trabajos el día 25 de agosto de 2022, el
informe pormenorizado se emitió el día 23 de septiembre de 2022. El informe
pormenorizado debía emitirse con fecha límite el 16 de septiembre de 2022 y fue
emitido con 4 días de retraso.     
 
Dentro del expediente no presentaron la emisión de fianza de saldos deudores.
 
Criterio
Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala. ARTÍCULO 55. Inspección y recepción final,
establece: “Cuando la obra esté terminada, el contratista deberá constituir las
fianzas de conservación de obra o de calidad, o de funcionamiento, según sea el
contrato, y de saldos deudores y dar aviso por escrito al supervisor o su
equivalente de la conclusión de los trabajos y con esta diligencia se interrumpirá el
plazo de ejecución. El supervisor hará la inspección final dentro de los siguientes
quince (15) días hábiles, plazo dentro del cual si la obra no está conforme a planos
y especificaciones, manifestará por escrito sus observaciones al contratista para
que éste proceda a corregir las deficiencias, y si los trabajos estuvieran
correctamente concluidos, el supervisor rendirá informe pormenorizado a la
autoridad administrativa superior de la entidad correspondiente, la que dentro de
los cinco (5) días siguientes nombrará la Comisión Receptora y Liquidadora de la
obra, integrada con tres miembros, con la que colaborarán el supervisor o su
equivalente y el representante del contratista. Según la magnitud de la obra, la
Comisión deberá elaborar el acta de recepción definitiva de la misma dentro de los
treinta y cinco (35) días siguientes a la fecha de notificación de su nombramiento.
Si la comisión comprueba que los trabajos están ejecutados satisfactoriamente,
suscribirá el acta de recepción final de los mismos, y en caso contrario hará
constar en acta: a) Las correcciones o trabajos extras que debe efectuar el
contratista. b) El tiempo a emplearse. c) Si el tiempo para ejecutar los trabajos se
incluye dentro del plazo contractual o si procede conceder tiempo adicional para
ejecutarlo. Al recibirse el aviso por escrito del delegado residente o su equivalente,
de encontrarse satisfechos los requerimientos de la Comisión Receptora, ésta
dentro del término de cinco (5) días procederá a efectuar nueva inspección,
suscribiendo el acta correspondiente. La fecha de recepción definitiva de la obra
será la del cierre de la última acta. A partir de la fecha de esta acta la entidad de
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que se trate deberá velar por la conservación de la obra. En materia de bienes,
suministros y servicios, se estará a lo que dispone este artículo, en lo que fuere
aplicable.”
 
ARTÍCULO 68. De saldos deudores, establece: “Para garantizar el pago de
saldos deudores que pudieran resultar a favor del Estado, de la entidad
correspondiente o de terceros en la liquidación, el contratista deberá prestar
fianza, depósito en efectivo, constituir hipoteca o prenda, a su elección, por el
cinco por ciento (5%) del valor original del contrato. Esta garantía deberá
otorgarse simultáneamente con la de conservación de obra como requisito previo
para la recepción de la obra, bien o suministro. Aprobada la liquidación, si no
hubiere saldos deudores, se cancelará esta garantía.”
 
ARTÍCULO 69. Formalidades, establece: “Las fianzas a que se refiere este
capítulo, deberán formalizarse mediante póliza emitida por instituciones
autorizadas para operar en Guatemala, de conformidad con las siguientes
disposiciones: La vigencia de las fianzas será exactamente igual al plazo
contractual y deberá ajustarse ante cualquier ampliación o variación del contrato,
manteniendo las condiciones de cobertura que aplicaron al contrato original. Lo
anterior no es aplicable a las fianzas de conservación de obra, de calidad, de
funcionamiento o de saldos deudores. a) Las fianzas garantizarán exacta y
fielmente las obligaciones a cargo del contratista o proveedor. Estas obligaciones
deben estar estipuladas en el contrato original y en cada una de las
modificaciones documentadas. b) El funcionario que corresponda será
responsable de exigir la actualización de las fianzas otorgadas por el contratista o
proveedor. De omitirlo, el funcionario incurrirá en incumplimiento de deberes. c) El
contratista o proveedor que omita actualizar la fianza otorgada ante modificaciones
del contrato original, se hará acreedor a una multa y a la suspensión inmediata de
los pagos a que tenga derecho. d) Cuando la garantía consistiere en depósitos,
deberá hacerse en Quetzales o por medio de cheque certificado. Cuando la
garantía sea hipotecaria o prendaria, se formalizará a través de escritura pública
debidamente registrada. En todo caso, quedará a criterio del contratista o
proveedor la garantía a proporcionar. Las fianzas deberán publicarse en el sistema
GUATECOMPRAS. Las juntas a las que se refiere el artículo 10 de esta Ley,
serán responsables de verificar la autenticidad de las fianzas de sostenimiento de
oferta, y las autoridades suscriptoras de los contratos serán responsables de
verificar la autenticidad de las demás fianzas a las que se refiere este capítulo. El
sistema GUATECOMPRAS llevará un registro de las fianzas presentadas, así
como de las solicitudes de ejecución, ejecución de fianzas y pago de las mismas.
El reglamento establecerá los procedimientos correspondientes a lo establecido en
este artículo.”
 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo
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Número 122-2016. ARTÍCULO 58. Garantías, establece: “Las garantías que se
otorguen conforme lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley, permanecerán en
vigencia hasta la finalización de la garantía de conservación de obra; o de calidad
o funcionamiento, para el caso de bienes y suministros. Tales garantías cubrirán
como mínimo: a. Tratándose de obras, las responsabilidades civiles, a terceros y
los riesgos inherentes a que esté expuesta la obra; y b. Tratándose de bienes y
suministros, los riesgos terrestres, marítimos y aéreos a que estén sujetos los
mismos, hasta su recepción satisfactoria. Tratándose de seguros que se contraten
en el país, deberán sujetarse a las formalidades que determine el Decreto 25-2010
Ley de la Actividad Aseguradora.”
 
Causa
El Gerente de Mantenimiento no requirió al Supervisor de Obra que realizara el
informe pormenorizado de la obra en el plazo que indica la Ley.
 
El Gerente de Mantenimiento no veló porque el Supervisor de Obra solicitara al
contratista presentar la fianza de saldos deudores en el plazo que indica la Ley.
 
Efecto
Retraso en el proceso de recepción de la obra al emitir el informe pormenorizado
fuera del plazo estipulado por la Ley.
 
Riesgo de pérdida total o parcial de las obras al no estar vigentes las garantías de
ley.
 
Recomendación
El Gerente General debe girar instrucciones al Gerente de Mantenimiento y este a
su vez al Supervisor de Obra para que realice el informe pormenorizado de las
obras y solicite al contratista que presente las fianzas en los plazos estipulados en
la Ley.
 
Comentario de los responsables
En oficio sin número de fecha 25 de abril de 2022, el ingeniero civil Willmer
Enrique Quirán Alfaro, gerente de mantenimiento del periodo del 15 de junio de
2022 a la fecha y en oficio sin número de fecha 26 de abril de 2023, el señor
Froilán Fernando Alvarado Contreras, asistente técnico IV nombrado como
supervisor de obra, manifiestan lo siguiente: “El plazo contractual finalizo
efectivamente el día 25 de Agosto del año 2022, la Ley de Contrataciones del
Estado establece en su artículo 55, 15 días HABILES, para la inspección final los
cuales, finalizaban el día 19 de septiembre del mismo año, debido a que según
Acuerdo Gubernativo  233-2022, se otorga asueto el día 16 de septiembre,
trasladando así la fecha límite de presentación del referido informe para el día 19
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de septiembre del año 2022,  en esa fecha mediante oficio No. 600-PQ-850-2022,
el Gerente de Mantenimiento traslada a Gerencia General el informe final del
Servicio contratado, solicitando la conformación de la comisión Receptora y
Liquidadora, para continuar con el trámite administrativo.  Con esa misma fecha
mediante oficio No 210-PQ-GG-960-2022/FAAQ/gavh la Gerencia General de
EPQ, nombra a la comisión destinada para este efecto, la cual recibe en fecha 23
de septiembre del 2022, posterior a ello mediante oficio sin número, el Supervisor
del Evento y el Gerente de Mantenimiento reiteran la entrega a la Comisión
Receptora y Liquidadora, VALE la pena aclarar que este informe fue entregado en
fecha 19/11/22  aun en periodo de los 15 días hábiles establecidos por el art. 55
de la LCE, a la Gerencia General para iniciar el proceso de recepción y
liquidación. Por lo tanto, el suscrito atenta y respetuosamente SOLICITA al Equipo
de Auditoría el desvanecimiento del posible hallazgo, ya que se cuenta con la
suficiente base legal y se ha demostrado que el mismo es inexistente. El
contratista entrega fianza de Conservación de Obra o de Calidad o de
Funcionamiento, según póliza 885164 esto de acuerdo a las bases del referido
proyecto, no existiendo de saldos deudores debido a que se gestionó un único
pago, al momento de la recepción.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el ingeniero civil Willmer Enrique Quirán Alfaro,
gerente de mantenimiento y al señor Froilán Fernando Alvarado Contreras,
asistente técnico IV nombrado como supervisor de obra, no obstante que en sus
comentarios manifiesta: " El contratista entrega fianza de Conservación de Obra o
de Calidad o de Funcionamiento, según póliza 885164 esto de acuerdo a las
bases del referido proyecto, no existiendo de saldos deudores debido a que se
gestionó un único pago, al momento de la recepción", al analizar las pruebas de
descargo presentadas, el Equipo de Auditoría concluye que las mismas no son
suficientes para desvanecer la deficiencia determinada, debido a que al recibir la
notificación que la obra está terminada por parte del contratista, debe ir
acompañada con la emisión de las fianzas correspondientes, a pesar que indican
que no hay saldos deudores, dicha fianza se cancela con la aprobación de la
liquidación. Se aceptan como medios de prueba el informe pormenorizado
elaborado por el Supervisor de Obra y avalado por el Gerente de Mantenimiento,
de fecha 13 de septiembre de 2022.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto No.57-92, del Congreso de la
República, Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 82, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
GERENTE DE MANTENIMIENTO WILLMER ENRIQUE QUIRAN ALFARO 51,457.21
SUPERVISOR DE OBRA FROILAN FERNANDO ALVARADO CONTRERAS 51,457.21
Total Q. 102,914.42
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Hallazgo No. 2
 
Falta de publicación en GUATECOMPRAS
 
Condición
En la Empresa Portuaria Quetzal, se determinó que en la obra siguiente:
 
1. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLATAFORMA ASFÁLTICA DE
ÁREA DE INGRESO Y EGRESO DEL DEPÓSITO ADUANERO TEMPORAL
 
Contrato Administrativo Número A-678-2022 de fecha 22 de abril de 2022, con un
monto de Q2,881,603.79, suscrito entre el abogado y notario Francisco Antonio
Anleu Quijada, gerente general y representante legal de la Empresa Portuaria
Quetzal y el señor Mario Aurelio Meléndez Moreira, gerente general y
representante legal de la entidad denominada Constructora Gsed-Alfa, Sociedad
Anónima, con un plazo contractual de 45 días. Constancia de inscripción y
precalificación como proveedor del Estado emitida por el Registrador del Registro
General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas -RGAE-,
folio 77865 del libro de Inscripciones, registro 9019 del libro de Proveedores de
fecha 14 de febrero de 2022, con la especialidad 4211 Carreteras pavimentadas,
4217 Mantenimiento de carreteras, 4312 Preparación del terreno y 4313
Movimientos de tierra y/o excavaciones. Número de Operación de Guatecompras
-NOG- 15224384 y Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- no generaron
para esta obra.
 
En el sistema de GUATECOMPRAS, no se publicó los documentos de ejecución
de la obra, tales como: contrato/nombramiento de supervisor, cuadro de
cantidades de trabajo del contratista aprobado por la entidad de adquisición,
acuerdo de financiamiento, informes de supervisión y Planos Finales
(debidamente firmados y sellados por el contratista y aprobados por la entidad de
adquisición).
 
Criterio
Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala. Artículo 4 Bis. Sistema de información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece: “El Sistema de
información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado
GUATECOMPRAS, es un sistema para la transparencia y la eficiencia de las
adquisiciones públicas. Su consulta será pública, irrestricta y gratuita, y proveerá
información en formatos electrónicos y de datos abiertos sobre los mecanismos y
las disposiciones normadas en esta Ley y su reglamento.
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El sistema será desarrollado, administrado y normado por el Ministerio de
Finanzas Públicas, el cual es el órgano rector del sistema, y será utilizado por
todos los sujetos obligados por esta Ley, para las compras, ventas,
contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública.
En él se debe publicar la información relativa a todas las fases del proceso de
adquisición pública, así como las codificaciones o catálogos que se establezcan
para las adquisiciones públicas.
 
El sistema GUATECOMPRAS proveerá las herramientas necesarias para que la
información sea publicada y suministrada en forma completa y oportuna, según lo
establezca el órgano rector, incorporando de manera continua y dinámica las
herramientas y formularios electrónicos necesarios para cada fase de los procesos
de adquisición pública, incluyendo la contratación, ejecución y liquidación. La
información electrónica y digital que deberá publicarse en el sistema incluirá, pero
no se limitará a: los llamados a presentar ofertas, la recepción de las ofertas,
aclaraciones, inconformidades, respuestas, modificaciones, ofertas,
adjudicaciones, contratos y sus modificaciones, variaciones o ampliaciones,
seguros de caución y todo aquel documento que respalde el expediente de la
adquisición hasta la finalización del proceso de adquisición. Ningún funcionario
público limitará, alterará o restringirá la información pública que debe contener el
sistema GUATECOMPRAS.
 
Los sujetos obligados de conformidad con la presente Ley, publicarán en el
sistema GUATECOMPRAS la información que la normativa vigente establezca
como requisitos obligatorios, en los plazos establecidos en las normas,
disposiciones reglamentarias y las resoluciones respectivas.
 
Es obligatorio el uso de formularios electrónicos en todos los procesos de
adquisición pública.
 
Las programaciones de las adquisiciones públicas y sus modificaciones deberán
publicarse en GUATECOMPRAS, pudiendo ser ajustados cuando sea necesario
por la autoridad superior, mediante resolución debidamente justificada.
 
El sistema GUATECOMPRAS permitirá acceder a otros registros y sistemas
relacionados con las adquisiciones públicas.
 
El incumplimiento por parte de los usuarios de GUATECOMPRAS de lo
establecido en este artículo se sancionará según lo previsto en el artículo 83 de la
presente Ley.”
 
Artículo 4 ter. Transparencia de obra, establece: “En el caso de obra física,
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debe respetarse y cumplirse todos los indicadores de divulgación de la iniciativa
de Transparencia en el Sector de la Construcción (COST por sus siglas en ingles),
para incrementar la transparencia y rendición de cuentas en el sector de la
construcción de obras públicas, por medio de la divulgación de información clave,
que permita la adopción de procedimientos y buenas prácticas internacionales,
para ejercer un control más eficiente en las contrataciones y ejecuciones de obra
pública.”
 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo
Número 122-2016. Artículo 4 Bis. Transparencia de obra, establece: “Para
efectos de lo dispuesto en el artículo 4 Ter de la Ley, se deberá registrar en el
sistema GUATECOMPRAS, los indicadores emitidos por la Iniciativa de la
Transparencia en el Sector de la Construcción (COST por sus siglas en inglés);
dichos indicadores podrán ser modificados o actualizados mediante la resolución
que para el efecto emita la Dirección General de Adquisiciones del Estado,
atendiendo a lo que establezca dicha Iniciativa.”
 
Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el
Ejercicio Fiscal dos mil veintidós, Decreto Número 16-2021 del Congreso de
la República de Guatemala. Artículo 75. Ejecución física de inversión.
 Establece: “Las unidades de administración financiera y de planificación, serán
responsables del registro correspondiente en los sistemas que para el efecto
pongan a disposición el Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia, y de informar a las autoridades
superiores de la institución, los movimientos y ejecución del presupuesto
físico-financiero. Esta información deberá ser publicada los primeros diez (10) días
del mes siguiente en el portal web de cada Entidad, de acuerdo al formato
establecido por el Ministerio de Finanzas Públicas. La Contraloría General de
Cuentas verificará su cumplimiento.” 
 
Artículo 76. Inversión. Establece: “…Las entidades del sector público
responsables de la ejecución de contratos, cuya vigencia inició en ejercicios
fiscales anteriores, deben inscribir en los registros y sistemas correspondientes,
especialmente en el Sistema de Información de Inversión Pública (Sinip), los
proyectos a que se refieren dichos contratos para el registro del avance físico y
financiero de los mismos.  Se faculta a la Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia para emitir las disposiciones correspondientes,
que permitan la regularización de este tipo de registros…” 
 
Resolución número 18-2019 de fecha 04 de septiembre de 2019 del Ministerio
de Finanzas Públicas, Artículo 25. Documentos a publicarse en concursos
para obras de infraestructura. Establece: “Para los casos de adquisiciones de
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obras de infraestructura, adicional a lo regulado en la presente resolución y de
conformidad con lo establecido en la ley, se debe cumplir con los indicadores de
divulgación de la Iniciativa de Transparencia en Infraestructura – CoST-, de
acuerdo con lo siguiente:
 

Información a publicar Indicador Cost aplicado Momento en que debe publicarse
e) Planos en formato PDF, como
mínimo deben publicarse una
planta de conjunto del proyecto,
elevaciones, planta-perfil general
para caminos esquema general
del sistema para acueductos y
alcantarillados, apuntes o
perspectivas: deben dar una idea
clara de la concepción del
proyecto y los componentes que
hacen parte del concurso, Los
Planos deben estar debidamente
sellados, firmados y con los
timbres de ley.

1. Especificaciones Este Documento debe publicarse en
el sistema GUATECOMPRAS, por el
Usuario Comprador Hijo Operador de
acuerdo a la fase que el sistema
requiera

i) Contrato/nombramiento de
supervisor (si hubo proceso de
contratación identificar el NOG
del proceso. En caso contrario
utilizar el Formato 2 que aparece
en los anexos del Manual de
Divulgación de Indicadores
CoST)

16.     Precio del contrato
supervisión 17.     Trabajos y
alcance de la supervisión
18.     Programa de trabajo de la
supervisión

El Usuario Comprador Hijo Operador
de la unidad ejecutora compradora
responsable del expediente, deberá
publicar en el sistema
GUATECOMPRAS el documento
que designe al supervisor para ésta
obra, a más tardar a los dos (2) días
hábiles siguientes a la fecha de
emisión de dicho documento.

j) Cuadro de cantidades de
trabajo del contratista aprobado
por la entidad de adquisición

21. Trabajos y alcance de la
obra

El Usuario Comprador Hijo Operador
de la unidad ejecutora compradora
responsable del expediente, deberá
publicar en el sistema
GUATECOMPRAS el documento
que designe al supervisor para ésta
obra, a más tardar a los dos (2) días
hábiles siguientes a la fecha de
emisión de dicho documento.

k) Acuerdo de financiamiento
(publicar certificación de
disponibilidad presupuestaria y de
disponibilidad financiera y cuando
aplique la no objeción del ente
financiero)

6. Acuerdo de financiamiento El Usuario Comprador Hijo Operador
de la unidad ejecutora compradora
responsable del expediente, deberá
publicar en el sistema
GUATECOMPRAS el documento
que designe al supervisor para ésta
obra, a más tardar a los dos (2) días
hábiles siguientes a la fecha de
emisión de dicho documento.

m) Contratos modificatorios de la
ejecución (debidamente aprobado
por la entidad de adquisición).

24. Cambios individuales que
afectan el precio y razón de los
cambios

El Usuario Comprador Hijo Operador
de la Unidad Ejecutora Compradora
y/o Contratante debe asegurarse que
el contrato, con su respectiva
aprobación se publiquen en el
sistema GUATECOMPRAS a más
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tardar a los cinco (5) días hábiles
siguientes a la aprobación del
mismo.

n) Ordenes de Cambio (cuando
sea aplicable debidamente
aprobadas por la entidad de
adquisición)

24. Cambios individuales que
afectan el precio y razón de los
cambios
25. Cambios individuales que
afectan el programa y razón de
los cambios

El Usuario Comprador Hijo Operador
de la unidad ejecutora compradora
responsable del expediente deberá
publicar      en      el      Sistema     
de GUATECOMPRAS este
documento como máximo a los dos
(2) días hábiles siguientes a la fecha
de aprobación del mismo.

o) Ordenes de Trabajo
suplementario (cuando sea
aplicable debidamente aprobadas
por la entidad de adquisición)

24.  Cambios individuales que
afectan el precio y razón de los
cambios
25. Cambios individuales que
afectan el programa y razón de
los cambios

El Usuario Comprador Hijo Operador
de la unidad ejecutora compradora
responsable del expediente deberá
publicar en el Sistema de
GUATECOMPRAS este documento
como máximo a los dos (2) días
hábiles siguientes a la fecha de
aprobación del mismo.

p) Ordenes de trabajo extra
(cuando sea aplicable
debidamente aprobadas por la
entidad de adquisición)

24.     Cambios individuales que
afectan el precio y razón de los
cambios 25.     Cambios
individuales que afectan el
programa y razón de los
cambios

El Usuario Comprador Hijo Operador
de la unidad ejecutora compradora
responsable del expediente deberá
publicar en el Sistema de
GUATECOMPRAS este documento
como máximo a los dos (2) días
hábiles siguientes a la fecha de
aprobación del mismo.

r) Acta de Recepción de la obra
(debidamente aprobada por la
entidad de adquisiciones)

29.     Alcance de la obra 30.    
Programa actualizado

El Usuario Comprador Hijo Operador
de la unidad ejecutora compradora
responsable del expediente deberá
publicar en el Sistema de
GUATECOMPRAS este documento
como máximo a los dos (2) días
hábiles siguientes a la fecha de
aprobación del mismo.

t) Planos Finales (debidamente
firmados y sellados por el
contratista y aprobados por la
entidad de adquisición)

29.     Alcance de la obra 30.    
Programa actualizado

El Usuario Comprador Hijo Operador
de la unidad ejecutora compradora
responsable del expediente deberá
publicar en el Sistema de
GUATECOMPRAS este documento
como máximo a los dos (2) días
hábiles siguientes a la fecha de
aprobación del mismo.

v) Informes de Supervisión 31. Reportes de evaluaciones y
auditorías realizadas al proyecto

El Usuario Comprador Hijo Operador
de la unidad ejecutora compradora
responsable del expediente deberá
publicar cronológicamente en el
Sistema de GUATECOMPRAS estos
documento como máximo a los dos
(2) días hábiles siguientes a la fecha
de aprobación del mismo,
independientemente del avance
físico de la obra y sin excepción al
finalizar los trabajos de campo.

 
Causa
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El Gerente de Mantenimiento no velo porque el Auxiliar Administrativo publicara la
documentación de las obra en el sistema GUATECOMPRAS. 
 
Efecto
Incertidumbre en el proceso de ejecución de las obras, al no publicar la
documentación necesaria en los medios digitales que son de carácter público.
 
Recomendación
El Gerente General debe girar instrucciones al Gerente de Mantenimiento para
que el Auxiliar Administrativo publique la documentación de la obra oportunamente
en el portal de GUATECOMPRAS.
 
Comentario de los responsables
En oficio sin número de fecha 25 de abril de 2023, el ingeniero civil Willmer
Enrique Quirán Alfaro, Gerente de Mantenimiento y la señora Alisson María
Fernanda Rizo Pérez, Auxiliar Administrativo, manifiestan lo siguiente: “Con todo
respeto, es mi deber manifestarles que las bases legales enunciadas en el
Criterio, no corresponden al evento al que se refieren en la Condición, ya que,
como su nombre lo indica, no constituye obra civil de inversión, si no,
simplemente, un mantenimiento y reparación de plataforma asfáltica de un área
del Depósito Aduanero Temporal. Al respecto, la base legal que aplica (por ser
disposición especial, de conformidad con el Artículo 13, del Decreto del Congreso
Número 2-89 y sus Reformas, Ley del Organismo Judicial, que establece que, en
materia legal, las disposiciones especiales prevalecen sobre las generales) son las
Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública para el Ejercicio Fiscal 2021,
de acuerdo con las cuales, este evento de licitación no representa una obra civil
que constituya un proyecto de inversión física que forme capital fijo.
 
Esto puede ser observado, por simple inspección, a dichas Normas del ejercicio
fiscal 2021,  en la página 74, Anexo No. 1, definiciones básicas de inversión, que
establece que Inversión Pública son los recursos que el sector público destina
para crear, incrementar, modernizar, reponer, reconstruir y mejorar la capacidad
del país de producir bienes y servicios, con el propósito de incrementar el
bienestar de la sociedad, definición con la que no cumple el Evento de Licitación
denominado Mantenimiento y reparación de plataforma asfáltica de área de
ingreso y egreso del depósito aduanero temporal. También, en la página 75,
numeral 8, estipula la definición de Código SNIP, estableciendo que es un número
de identificación único que se asigna en forma correlativa a los proyectos de
inversión pública que han obtenido opinión técnica aprobado de la SID de
SEGEPLAN y que los identificará desde su registro inicial hasta fu finalización o
abandono. El Evento de Licitación, está registrado, tal y como quedó establecido
en el Contrato Administrativo Número 678-2022, en la Cláusula Vigésima Primera,
el renglón presupuestario afectado fue el 173, que corresponde a un gasto de
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mantenimiento. Asimismo, en la página 23, numeral 1.1.2 se establece que los
proyectos ejecutados por las Entidades Públicas de Inversión, que generen obra
física (formación bruta de capital fijo), con fondos regidos por la Ley Orgánica del
Presupuesto, tienen la obligatoriedad de darle cumplimiento a los indicadores de
divulgación de la Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción
(COST).  Por contraposición los eventos de licitación o cotización que no generan
obra física, con formación bruta de capital fijo, no están obligados.
 
Derivado de las normas citadas, que dan su base legal al evento de licitación, en
ningún momento existió obligación de utilizar la base legal que se enuncia en el
Criterio y, por consiguiente, el posible hallazgo es inexistente, por lo que, con todo
respeto, les solicito que me sea desvanecido el mismo por contar con la base legal
suficiente que me ampara para no tener qué realizar más publicaciones en
GUATECOMPRAS que las que tuvieron lugar oportunamente.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el ingeniero civil Willmer Enrique Quirán Alfaro,
Gerente de Mantenimiento, no obstante que en sus comentarios manifiesta: "los
proyectos ejecutados por las Entidades Públicas de Inversión, que generen obra
física (formación bruta de capital fijo), con fondos regidos por la Ley Orgánica del
Presupuesto, tienen la obligatoriedad de darle cumplimiento a los indicadores de
divulgación de la Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción
(COST).  Por contraposición los eventos de licitación o cotización que no generan
obra física, con formación bruta de capital fijo, no están obligados", al analizar las
pruebas de descargo presentadas, el Equipo de Auditoría concluye que las
mismas no son suficientes para desvanecer la deficiencia determinada, debido a
que a pesar de que sí cuenta con la documentación requerida, no realizó ninguna
acción para que fuera subida al portal de Guatecompras. Se considera que dentro
de los comentarios realizados hacen mención que la obra no forma capital fijo
según las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública, sin embargo en el
numeral en el anexo No. 1 Definiciones básicas de inversión, numeral 5.2
Proyecto que no forma capital fijo, indica: “Es el que no genera ni habilita bienes
de capital fijo. Su propósito es incrementar, mantener o recuperar la capacidad de
generar beneficios en las personas o proporcionar información para la toma de
decisiones, por ejemplo: capacitación, vacunación, alimentación, censo, catastro,
diagnóstico, investigación.”. La obra “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
PLATAFORMA ASFÁLTICA DE ÁREA DE INGRESO Y EGRESO DEL
DEPÓSITO ADUANERO TEMPORAL” es un proyecto de construcción, en donde
se aplicó el suministro de materiales, mano de obra y supervisión, que se
materializa finalmente en una obra física, por lo tanto no se considera los
argumentos presentados.
 
Se desvanece el hallazgo a la señora Alisson María Fernanda Rizo Pérez, Auxiliar
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Administrativo, debido a que no es la encargada de catalogar la forma de
ejecución de los proyectos, por lo tanto es eximida su responsabilidad de subir la
documentación que no es obligatoria.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, reformado por el Decreto Número 46-2016, del Congreso de la
República, Artículo 83, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
GERENTE DE MANTENIMIENTO WILLMER ENRIQUE QUIRAN ALFARO 514.57
Total Q. 514.57

 
11. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
 
En el archivo de la Dirección de Auditoría a Obra Pública y Gestión Ambiental, no
se encontró recomendaciones a las que se les pueda dar seguimiento según lo
estipula el artículo 66 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de Cuentas, Acuerdo Gubernativo No. 96-2019.
 
12. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO
 
El (Los) funcionario (s) y empleado (s) responsable (s) de las deficiencias
encontradas, se incluyen en el (los) hallazgo (s) formulado (s), en el apartado
correspondiente de este informe, así mismo a continuación se detalla el nombre y
cargo de las personas responsables de la entidad durante el período auditado.
 
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 FRANCISCO ANTONIO ANLEU

QUIJADA
GERENTE GENERAL EN FUNCIONES 01/01/2022 - 03/02/2022

2 FRANCISCO ANTONIO ANLEU
QUIJADA

GERENTE GENERAL 04/02/2022 - 31/12/2022

3 PABLO JOSE VEGA TUNA DIRECTOR PROPIETARIO DE JUNTA DIRECTIVA NOMBRADO POR EL
MINISTERIO DE COMUNICACIONES

01/01/2022 - 31/12/2022

4 HERMAN ELIAS JUAN
SEBASTIAN BLAS GARCIA

DIRECTOR PROPIETARIO NOMBRADO POR EL MINISTERIO DE
FINANZAS PUBLICAS

19/04/2022 - 19/08/2022

5 GÜNTHER FEDERIK FILITZ
FOLGAR

DIRECTOR PROPIETARIO NOMBRADO POR EL MINISTERIO DE
FINANZAS PUBLICAS

19/08/2022 - 31/12/2022

6 AXEL DAVID COLINDRES
MAYORGA

DIRECTOR PROPIETARIO DE JUNTA DIRECTIVA NOMBRADO POR EL
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

01/01/2022 - 16/06/2022

7 EDY SANTIAGO CHINCHILLA
ARCHILA

DIRECTOR PROPIETARIO DE JUNTA DIRECTIVA NOMBRADO POR EL
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

16/06/2022 - 31/12/2022

8 MARCELO ODIL DOMINGUEZ
SALAZAR

DIRECTOR PROPIETARIO COMO REPRESENTANTE DE LOS
TRABAJADORES

01/01/2022 - 02/03/2022

9 ERICK AMADO PEREZ
JIMENEZ

DIRECTOR PROPIETARIO COMO REPRESENTANTE DE LOS
TRABAJADORES

03/03/2022 - 31/12/2022

 


