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Puerto Quetzal,

06 febrero de 2024

Licenciada
Gladys del Carmen Jiménez de León

Coordinadora Oficina de Información Pública

Empresa Portuaria Quetzal
Presente

Licenciada Jiménez:

OF. 600-PQ-158-2024

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICAEMPRESA PORTUARIA QUETZAL

07 FEB 2024

ALAS:

En atención al oficio OF. UIP-29-2,024 de fecha 24 de enero del año en curso, se remite en copia dura y

digital, informe de ejecución física y financiera de los contratos que a continuación se describen:

I. Contrato Administrativo A-166-2022 "Suministro de energía eléctrica y potencia".

2. Contrato Administrativo A-605-2021 y A-400-2022 "Mantenimiento preventivo, predictivo y

correctivo para el sistema eléctrico de alta, media y baja tensión" de Empresa Portuaria

Quetzal.

3. Contrato Administrativo A-885-2023 "Mantenimiento de carpeta asfáltica de Prepuerto".

4. Contrato Administrativo A-907-2023 "Suministro de materiales químicos para la red de agua".

5. Contrato Administrativo A-1249-2023 "Mantenimiento y reparación de área de parqueo del

Edificio Administrativo II".

6. Contrato Administrativo A-1415-2022 "Mantenimiento y reparación de red de ductos del

sistema de aire acondicionado para el Edificio Administrativo".

7. Contrato Administrativo A-003-2024 "Adquisición de equipos, mantenimiento y reparación de

red de ductos y del sistema de aire acondicionado para edificio de capacitación, edificio de

archivo, clínica médica y edificaciones de áreas operacionales".

Si otro particular, mes cri

Atentamente,

•llm-er-Eii-r•- u

Geren eni

Archivo

/lcm.

Empresa Portuaria Quetzal Km. 102
Autopista Escuintla Puerto Quetzal. Guatemala. C.A
PBX: (502) 7828-3500

Iran

Región Metropolitana: 4ta. Calle 7-53.

Zona 9. Edificio Torre Azul, Primer Nivel. Oficina 105,

Guatemala, C.A. 01009
PBX: (502) 2312-5000

www.puertoquetzaLgob.gt



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-166-2022

-Ex resado en tiempo uetzales-

Número de Nit: 2359828-K
Contrato Administrativo número A guion ciento sesenta y seis guión dos mil veintidós (A-166-2022) de fecha doce deenero de dos mil veintidós (12/01/2022) , suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa denominadaComercializadora Orazul Energy de Centro América Limitada, del "Suministro de Energía Eléctrica y Potencia" de laEmpresa Portuaria Quetzal, del 11 de FEBRERO de 2022 al IO Enero de 2024.-

1 TIEMPO CONTRACTUAL
FECHA

1.1 Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-166-2022
11/02/2022

1.2 Fecha de Finalización:

1.3 Meses autorizados

1.4 Meses Periodo de Transición

1.5 Total de Meses del Servicio

1.6 Meses utilizados

1.7 Meses por ejecutar

2

MESES

2.1 FEBRERO 2022

2.2 MARZO 2022

2.3 ABRIL 2022

2.4 MAYO 2022

2.5 UNIO 2022

2.6 ULIO 2022

2.7 AGOSTO 2022

2.8 SEPTIEMBRE 2022

2.9 OCTUBRE 2022

2.10 NOVIEMBRE 2022

2.11 DICIEMBRE 2022

2.12 ENERO 2023

2.13 FEBRERO 2023

2.14 MARZO 2023

2.15 ABRIL 2023

2.16 MAYO 2023

2.17 JUNIO 2023

2.18 ULIO 2023

10/02/2025

36

36

23

13

MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA

VALORES CONTRATADOS

I<WH QUETZALES PORCENTAJE

100.00 %

783,546.OO Q 2.81 %

973,455.oo 3.49 %

945,140.00 3.39 %

940,800.00 Q 3.37 %

816,165.OO Q 2.93 %

930,475.OO Q 1,470, 150.50 3.33 %

3.59 %

934,850.OO Q 3.35 %

4.21 %

4.05 %

3.92 %

994,350.OO Q 3.56 %

888,545.OO Q 3.18 %

3.64 %

4.43 %

4.65 %

4.28 %

4.65 %

100.00 %

63.89 %

36.11 %

PERIODO

11/02/2022

11/03/2022

11/04/2022

11/05/2022

11/06/2022

11/07/2022

11/08/2022

11/09/2022

11/10/2022

11/11/2022

11/12/2022

11/01/2023

11/02/2023

11/03/2023

11/04/2023

11/05/2023

11/06/2023

11/07/2023

10/03/2022

10/04/2022

10/05/2022

10/06/2022

10/07/2022

10/08/2022

10/09/2022

10/10/2022

10/11/2022

10/12/2022

10/01/2023

10/02/2023

10/03/2023

10/04/2023

10/05/2023

10/06/2023

10/07/2023

10/08/2023



EMPRESA PORTlJARlA QlJETZAL

GERENClA ΟΕ ΜΑΝΤΕΝΙΜΙΕΝΤΟ

DEPARTAMENTO ELECTROMECANlCO

cUA0RO DE RESUMEN DEL AVANCE OEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-166-2022

-Expresado en tiempo quetzales-

de Nit: 2359828-κ

2.19 AGOSTO 2023 4.38 %

2.20 SEPTIEMBRE 2023 4.38 %

2.21 OCTUBRE 2023 4.63 %

2.22 NOVIEMBRE 2023
5.12 %

2.23 DICIEMBRE 2023
5.18 %

ΜΟΝΤΟ EJECUTADO DEL C0NTRATO
90.52 %

ΜΟΝΤΟ POR 
Q 9.48 %

τιιηηι,;

η.

Ra11Jl Vicente Constanza

SUPERVISOR

11/08/2023 

11/09/2023 

11/10/2023 

11/11/2023 

11/12/2023 

10/09/2023

10/10/2023

10/11/2023

10/12/2023

10/01/2024



OIP

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO ELÉCTRICO
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE Dt tos CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

ACTUALIZADOS 23 ENERO OE 2024
•expresado en tiempo y quetzales-

Y A-d00-2022

Número de Nit'
En contrato administrativo numero A seiscientos cinco guion dos mil veintiuno (A.605-2021) de fecha diecinueve de octubre de dos

mil veintiuno (19/10/2021) y el contrato administrativo A guion cuatrocientos guion dos mil veintidós (A-aom2022), suscritos entre la Portuaria

y la Empresa Grupo stEG, Sociedad Anónima, para la ejecución del *Mantenimiento Preventivo, Predictivo Correctivo para el Sistema Eléctrico

de Alta. Media y Baja Tensión" de Empresa Portuaria Quetzal , como supervisor del mantenimiento, me permito presentar el informe de ejecución de los

TIEMPO CONTRACTUAL

1.1 Fecha Inicio DEL CONTRATO

1.2 Fecha Oficial Finalización:

1.3 Meses Autorizados

FECHA

24/11/2021

23/11/2026

1.4 Total Meses Ejecutados

1.5 Meses por ejecutar

60

26

34

2 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATISTA

100.00 %

43.33 %

56.67 %

% EJECUTADO2.0 Monto original del contrato:

2.1 Monto ejecutado Informe 1

2.2 Monto ejecutado Informe 2

2.3 Monto ejecutado Informe 3

2.4 Monto ejecutado Informe 4

2.5 Monto ejecutado Informe 5

2.6 Monto ejecutado Informe 6

2.7 Monto ejecutado Informe 7

2.8 Monto ejecutado Informe 8

2.9 Monto ejecutado Informe 9

2.10 Monto ejecutado Informe 10

2.11 Monto ejecutado Informe II

2.12 Monto ejecutado Informe 12

2.13 Monto ejecutado Informe 13

2.14 Monto ejecutado Informe 14

2.15 Monto ejecutado Informe 15

2.16 Monto ejecutado Informe 16

Q510.166.41

Q218.909.60

Q342.806.46

Q428,334.84

Q244,494.43

Q317.335.20

Q558.327.73

Q218,909.60

Q249.069.18

Q182,838.66

Q202.488.83

Q607,176.76

Q511,768.01

Q217.308.00

Q342.806.46

Q428.334.84

Q15.309.493.56

Q13.897.859.56

Q13.290.682.80

Q12.778.914.79

100.00 %

2.94 %

1.26 %

1.97 %

2.47 %

1.41 %

1.83 %

3.21 %

1.26 %

1.43 %

1.05 %

1.17 %

3.50 %

2.95 %

1.25 %

1.97 %

2.47

% X EJECUTAR

100.00%

97.06 %

95.80 %

93.83 %

91.36 %

89.96 %

88.13%

84.92 %

83.66 %

82.22 %

81.17 %

80.00%

76.51 %

73.56 %

72.31 %

70.34 %

67.87 %

PERIODO

24/11/2021

24/12/2021

24/01/2022

24/02/2022

24/03/2022

24/04/2022

24/05/2022

24/06/2022

24/07/2022

24/08/2022

24/09/2022

24/10/2022

24/11/2022

24/12/2022

24/01/2023

24/02/2023

23/12/2021

23/01/2022

23/02/2022

23/03/2022

23/04/2022

23/05/2022

23/06/2022

23/07/2022

23/08/2022

23/09/2022

23/10/2022

23/11/2022

23/12/2022

23/01/2023

23/02/2023

Página I

23/03/2023
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EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO ELÉCTRICO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A.60S-2021 Y A-400-2022
ACTUALIZADOS AL 23 ENERO DE 2024

-expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit: 8666568-5

2.17 Monto ejecutado Informe 17

2.18 Monto ejecutado Informe 18

2.19 Monto ejecutado Informe 19

2.20 Monto ejecutado Informe 20

2.21 Monto ejecutado Informe 21

2.22 Monto ejecutado Informe 22

2.23 Monto ejecutado Informe 23

2.24 Monto ejecutado Informe 24

2.25 Monto ejecutado Informe 25

2.26 Monto ejecutado Informe 26

TOTAL EJECUTADO A LA FECHA

MONTO POR EJECUTAR

Q244,494.43

Q252,688.80

Q323.216.01

Q180,034.40

Q249,069.18

Q182,838.66

Q202,488.83

Q333,477.88

Q702,926.27

Q217,308.oo

1.41 %

1.45 %

1.86 %

1.04 %

1.43 %

1.05 %

1.17 %

1.92 %

4.05 %

1.25 %

48.76 %

51.24 %

66.46 %

65.01 %

63.15 %

62.11 %

60.68 %

59.63 %

58.46 %

56.54 %

52.50 %

51.24 %

24/03/2023

24/04/2023

24/05/2023

24/06/2023

24/07/2023

24/08/2023

24/09/2023

24/10/2023

24/11/2023

24/12/2023

23/04/2023

23/05/2023

23/06/2023

23/07/2023

23/08/2023

23/09/2023

23/10/2023

23/11/2023

23/12/2023

23/01/2024

100.00 %

Raul Vicente Constanza Morales
Supervisor

Página 2



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-885-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit: 2256892-1

En referencia al contrato administrativo numero A guión ochocientos ochenta y cinco guión dos mil veintitres (A-885-2023) de

fecha cinco de julio de dos mil veintitres (05-06-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "

CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES LE", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA DE

PREPUERTO". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día

06 de febero 2024.-

TIEMPO CONTRACTUAL FECHA

1.1 Fecha Inicio Contractual 8/08/2023

1.2 Fecha Oficial Finalización: 6/12/2023

DíAS(x ) MESES( )

1.3 Tiempo autorizado

1.4 Prorroga tiempo autorizado

1.5 Total tiempo autorizado

1.6 Tiempo utilizado

1.7 Tiempo por ejecutar

120

120

120

PORCENTAJE

2 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

2.0 Monto del contrato:

2.1 Anticipo

2.2 Primer pago ejecutado

2.3 Segundo pago ejecutado

2.4 Tercer pago ejecutado

2.5 Cuarto pago ejecutado

2.6 Quinto pago ejecutado

TOTAL EJECUTADO A LA FECHA

MONTO POR EJECUTAR Q 11,83

ING. ERWIN OLAN

100.000/0

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.00%

00.000

100.096

100.0%

FECHA PERIODO

RT UAR/

SUPERVISOR

PROYECTOS

R TORRE

upervis



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-907-2023

-Ex resado en tiem o quetzales-

Número de Nit:
97837393

En referencia al contrato administrativo numero A guión mil novecientos siete guión dos mil veintitres (A-907-2023) de fecha
uno de agosto de dos mil veintitres (01-08-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "SOLUCIONES
AVANZADAS PARA NEGOCIOS, PROYECTOS, ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA", para la ejecución
del proyecto "SUMINISTROS DE MATERIALES QUÍMICOS PARA LA RED DE AGUA". Como supervisor de la ejecución del
contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 06 de febero del 2024.-

1 TIEMPO CONTRACTUAL
1.1 Fecha Inicio Contractual:

1.2 Fecha Oficial Finalización:

DíAS( ) MESES( x)
1.3 Tiempo autorizado 12
1.4 Prorroga tiempo autorizado

1.5 Total tiempo autorizado 12
1.6 Tiempo utilizado 2
1.7 Tiempo por ejecutar 10
2 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

2.0 Monto del contrato: Q
2.1 Anticipo

2.2 Primer pago ejecutado

2.3 Segundo pago ejecutado

2.4 Tercer pago ejecutado

2.5 Cuarto pago ejecutado

2.6 Quinto pago ejecutado

2.7 Sexto pago ejecutado

2.8 Septimo pago ejecutado

2.9 Octavo pago ejecutado

3.0 Noveno pago ejecutado

Décimo, undecimo y duodecimo pago
3.1

ejecutado

TOTAL EJECUTADO A LA FECHA

MONTO POR EJECUTAR Q

849,000.oo

849,000.oo

FECHA

4/12/2023

3/12/2024

PORCENTAJE

100.0%

16.7%

83.3%

FECHA PERIODO

100.000/0

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.00%

100.00%

AN EL AMILCAR VALDEZ ORTEGA
Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-1249-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:
En referencia al contrato administrativo numero A guión un mil doscientos cuarenta y nueve guión dos mil veintitres 

68089651

(A-1249-2023) de fecha cuatro de diciembre de dos mil veintitres (04-12-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y laEmpresa "SEÑOR CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNDE ÁREA DE PARQUEO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO II". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permitopresentar el informe de avance en la ejecución al día 06 de febero del 2024.-
TIEMPO CONTRACTUAL

1.1 Fecha Inicio Contractual

1.2 Fecha Oficial Finalización:

DíAS(x ) MESES(
1.3 Tiempo autorizado

1.4 Prorroga tiempo autorizado

1.5 Total tiempo autorizado

1.6 Tiempo utilizado

1.7 Tiempo por ejecutar

90

0

90

45

45
2 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

2.0 Monto del contrato: Q
2.1 Anticipo

2.2 Primer pago ejecutado

2.3 Segundo pago ejecutado

2.4 Tercer pago ejecutado

2.5 Cuarto pago ejecutado

2.6 Quinto pago ejecutado

TOTAL EJECUTADO A LA FECHA

MONTO POR EJECUTAR

FECHA

23/12/2023

21/03/2024

PORCENTAJE

100.0%

50.0%

50.0%

FECHA PERIODO
100.00%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.00%

100.00%

f

L IS Manuel Pivaral De La Vega
Supervisor


