
O

Puerto Quetzal,
04 de marzo de 2024

Licenciada
Gladys del Carmen Jiménez de León
Coordinadora Oficina de Información Pública

Empresa Portuaria Quetzal
Presente

Estimada Licenciada Jiménez:

CON EL

porruARiA
OF-600-PQ-101-2025

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PC12!JCAEMPRESA PORTUARIA QUETZAL

En atención al oficio OF- UIP-67-2,025 de fecha 26 de febrero del año en curso, se remite en copia dura y

digital, informe de ejecución física y financiera de los contratos que a continuación se describen:

I. Contrato Administrativo A-473-2024 "Mantenimiento y reparación de servicios sanitarios de
garita de ingreso y egreso al Dat".

2. Contrato Administrativo A-475-2024 "Servicio de Mantenimiento y reparación de arriate central
en cero calle dentro del Dat de Empresa Portuaria Quetzal".

3. Contrato Administrativo A-539-2024 "Mantenimiento y reparación de carpeta asfáltica en
parqueo 7 interior Dat Empresa Portuaria Quetzal".

4. Contrato Administrativo A-553-2024 "Mantenimiento caminamiento peatonal de rotonda hacia
pre-puerto Empresa Portuaria Quetzal".

5. Contrato Administrativo A-005-2025 "Mantenimiento de caminamiento peatonal de CA-09 hacia
edificio capacitación Empresa Portuaria Quetzal".

6. Contrato Administrativo A-472-2024 "Suministro de Materiales Químicos para la red de agua".
7. Contrato Administrativo A-1430-2023 y A-370-2024 "Suministro de Energía Eléctrica y

Potencia".

8. Contrato Administrativo A-529-2024 "Mantenimiento del área de manejo de aceites dieléctricos
con presencias de PCBS".

9. Contrato Administrativo A-527-2024 "Mantenimiento y reparación de instalaciones deportivas
de Empresa Portuaria Quetzal"

10. Contrato Administrativo A-526-2024 "Mantenimiento de carpeta asfáltica de 7ma Avenida de
Puerto Quetzal".

11. Contrato Administrativo A-538-2024 "Mantenimiento y reparación de instalación de área para
gimnasio de Empresa Portuaria Quetzal".

12. Contrato Administrativo A-528-2024 "Mantenimiento del taller para casetas del patio de
contenedores refrigerados".

13. Contrato Administrativo A-002-2025 "Mantenimiento y reparación de tanque elevado y caseta
de bombeo en sistema de agua potable de colonia habitacional Empresa Portuaria Quetzal".

14. Contrato Administrativo A-605-2025 y A-400-2022 "Mantenimiento Preventivo, predictivo y
correctivo para el sistema eléctrico de alta, media y baja tensión".

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

anue ivaral de
gerente de Mantenimiento

Archivo

QORTUAR4

SUBGERENTE

MANTENMIENTO

eternala,O•

102 Región Metropolitana; 4ta. Calle 7-53, www.puertoquetzal.gob.gt
Zona 9. Edilicio Torre Azul. Primer Nivel,
Oficina 105, Guatemala, C.A 01009



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-529-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit: 89904567

En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos veintinueve guión dos mil veinticuatro (A-529-2024) de

fecha veintiseis de noviembre de dos mil veinticuatro (26-11-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa

"Constructora San Cristóbal, Sociendad Anónima", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DEL AREA DE MANEJO

DE ACEITES DIELECTRICOS CON PRESENCIAS DE PCBS Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar

el informe de avance en la ejecución al día 28 de febrero del 2025.-

1 TIEMPO CONTRACTUAL

1.1 Fecha Inicio Contractual:

1.2 Fecha Oficial Finalización:

DíAS( ) MESES( X )

1.3 tempo autorizado 35

1.4 Prorroga tiempo autorizado

1.5 Total tiempo autorizado 35

1.6 Tiempo utilizado 25

1.7 Tiempo por ejecutar 10

2 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

2.0 Monto modificado del contrato:

2.1 Anticipo

2.2 Primer pago ejecutado

2.3 Segundo pago ejecutado

2.4 Tercer pago ejecutado

2.5 Cuarto pago ejecutado

2.6 Quinto pago ejecutado

2.7 Sexto pago ejecutado

2,8 Septimo pago ejecutado

2.9 OctavO pago ejecutado

TOTAL EJECUTADO A LA FECHA

MONTO POR EJECUTAR

Q 837,000.oo

Q 837,000.oo

Q 837,000.oo

FECHA

19/12/2024

22/01/2025

PORCENTAJE

100.0%

71.4%

28.6%

FECHA PERIODO

100.00%

0.000%

100.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

100.0096

0.00%

VALERY FERNAN A SANDOVAL PINEDA

Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
03

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-005-2025

Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit: 43882137

En referencia a' contrato administrativo numero A guión cinco guión dos mil veinticinco (A-005-2025) de fecha ocho de enero

de dos mil veinticinco (08-01-2025), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "MULTISERVICIOS TASCO" para

la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE CAMINAMIENTO PEATONAL DE CA-09 HACIA EDIFICIO CAPACITACIÓN

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance

en la ejecución al día 28 de febrero del 2025.-

1 TIEMPO CONTRACTUAL

1.1 Fecha Inicio Contractual:

1.2 Fecha Oficial Finalización:

DíAS( ) MESES( x )

1.3 Tiempo autorizado 42

1.4 Prorroga tiempo autorizado

Total tiempo autorizado 42

1.6 Tiempo utilizado 23

1.7 Tiempo por ejecutar 19

2 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

2.0 ! Monto modificado del contrato: Q 795,001.oo

2.1 Anticipo

2.2 Pnmer pago ejecutado

2.3 Segundo pago ejecutado

2.4 Tercer pago ejecutado

2.5 Cuarto pago ejecutado

2.6 Quinto pago ejecutado

2.7 Sexto pago ejecutado

2-8 Septimo pago ejecutado

28 Octava pago ejecutado

OTAL EJECUTADO A LA FECHA

MONTO POR EJECUTAR Q 795,001.oo

_JYJA

p

FECHA

6/02/2025

26/03/2025

PORCENTAJE

100.0%

54.896

45.2%

FECHA PERIODO

100.0096

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.00%

100.00%

CO TRERAS

isor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-553-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit: 64678474

En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos cincuenta y tres guión dos mil veinticuatro (A-553-2024)

de fecha veintisiete de diciembre de dos mil veinticuatro (27-12-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la

Empresa "Construcciones y Asesorías Catocha" para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE CAMINAMIENTO

PEATONAL DE ROTONDA HACIA PRE-PUERTO EMPRESA PORTUARIA QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato,

me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 28 de febrero del 2025.-

1 TIEMPO CONTRACTUAL

1.1 Fecha Inicio Contractual:

1.2 Fecha Oficial Finalización:

DíAS( ) MESES( x )

1.3 Tiempo autorizado 45

1.4 Prorroga tiempo autorizado

1.5 Total tiempo autorizado 45

1.6 Tiempo utilizado 23

1.7 Tiempo por ejecutar 22

2 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

2.0 Monto modificado del contrato: Q 840,ooo.oo

2.1 Anticipo

2.2 Primer pago ejecutado

2.3 Segundo pago ejecutado

2.4 Tercer pago ejecutado

2.5 Cuarto pago ejecutado

2.6 Quinto pago ejecutado

2.7 Sexto pago ejecutado

2.8 Septimo pago ejecutado

2.9 Octava pago ejecutado

TOTAL EJECUTADO A LA FECHA

MONTO POR EJECUTAR Q 840,000.oo

JULIAN Ml
u

FECHA

6/02/2025

22/03/2025

PORCENTAJE

100.096

51.1%

48-9%

FECHA PERIODO

100.00%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.00%

100.00%

N NTRERA
isor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-539-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit: 79871097

En referencia al contrato administrativo número A guión quinientos treinta y nueve guión dos mil veinticuatro (A-539-2024)
de fecha doce de diciembre de dos mil veinticuatro (04-12-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa
Mercatil Individual "COCESA", para la ejecución del proyecto "Mantenimiento y Reparación de Carpeta Asfáltica en Parqueo 7
Interior Dat Empresa Portuaria Quetzal". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de
avance en la ejecución al día 28 de febrero del 2025.

TIEMPO CONTRACTUAL
1.1 Fecha Inicio Contractual:

1.2 Fecha Oficial Finalización:

DíAS( x ) MESES(
1.3 Tiempo autorizado

1.4 Prorroga tiempo autorizado

1.5 Total tiempo autorizado

1.6 Tiempo utilizado

1.7 Tiempo por ejecutar

60

60

39

21

2 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

2.0 Monto del contrato:

2.1 Anticipo

2.2 Primer pago ejecutado

2-3 Segundo pago ejecutado

2.4 Tercer pago ejecutado

2.5 Cuarto pago ejecutado

2.6 Quinto pago ejecutado

TOTAL EJECUTADO A LA FECHA

MONTO POR EJECUTAR

JULIÁN MILIÁN CO

PORCENTAJE

100.0%

65.0%

35.096

100.00%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.0 %

.oo

ERAS

FECHA

24/01/2025

24/03/2025

FECHA PERIODO

Supervis



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-475-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit: 38187337

En referencia al contrato administrativo número A guión cuatrocientos setenta y cinco guión dos mil veinticuatro (A-475-

2024) de fecha once de septiembre de dos mil veinticuatro (11-09-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la

Empresa "H3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA", para la ejecución de/ proyecto "Servicio de Mantenimiento y Reparación

de Arriate Central en Cero Calle Dentro del Dat de Empresa Portuaria Quetzal". Como supervisor de la ejecución del contrato,

me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 28 de febrero de/ 2025.

TIEMPO CONTRACTUAL

1.1 Fecha Inicio Contractual:

1.2 Fecha Oficial Finalización:

DfAS( x ) MESES(

1.3 Tiempo autorizado

1.4 Prorroga tiempo autorizado

1.5 Total tiempo autorizado 42

1.6 Tiempo utilizado

1.7 Tiempo por ejecutar

2 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

2.0 Monto del contrato: Q 690,39800

2.1 Anticipo

2.2 Primer pago ejecutado

2.3 Segundo pago ejecutado

2.4 Tercer pago ejecutado

2.5 Cuarto pago ejecutado

2.6 Quinto pago ejecutado

TOTAL EJECUTADO A LA FECHA

MONTO POR EJECUTAR Q 690,398.

FECHA

5/12/2024

15/01/2025

PORCENTAJE

100.0%

1000%

FECHA PERIODO

100.00%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.00%

JULIÁN CONTRE

p



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-473-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit: 38187337

En referencia al contrato administrativo número A guión cuatrocientos setenta y tres guión dos mil veinticuatro (A-473-2024)

de fecha diez de septiembre de dos mil veinticuatro (1009-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa

"H3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA", para la ejecución del proyecto ll Mantenimiento y Reparación de Servicios Sanitarios

de Garita de Ingreso y Egreso al Data. Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de

avance en la ejecución al día 28 de febrero del 2025.

TIEMPO CONTRACTUAL

1.1 Fecha Inicio Contractual:

1.2 Fecha Oficial Finalización:

DíAS( x) MESES(

1.3 Tiempo autorizado

1.4 Prorroga tiempo autorizado

1.5 Total tiempo autorizado

1.6 Tiempo utilizado

1.7 Tiempo por ejecutar

20

20

20

2 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

2.0 Monto del contrato:

2.1 Anticipo

2.2 Primer pago ejecutado

2.3 Segundo pago ejecutado

2.4 Tercer pago ejecutado

2.5 Cuarto pago ejecutado

2.6 Quinto pago ejecutado

TOTAL EJECUTADO A LA FECHA

MONTO POR EJECUTAR

Q

Q

Q

Q

781,245.oo

451,929.40

451 29.40

329, .60

JULIÁN

PORCENTAJE

100.0%

100.096

0.0%

100.00%

0.000%

57.847%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

57.85%

42.

CONTRE

pervi r

FECHA

30/10/2024

18/11/2024

FECHA PERIODO



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-527-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit: 79871097

En referencia al contrato administrativo número A guión quinientos veintisiete guión dos mil veinticuatro (A-527-2024) de
fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro (25-11-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa
Mercatil Individual "COCESA", para la ejecución del proyecto "Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Deportivas de
Empresa Portuaria Quetzal". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la
ejecución al día 28 de febrero del 2025.

TIEMPO CONTRACTUAL

1.1 Fecha Inicio Contractual:

12 Fecha Oficial Finalización:

DíAS( x) MESES(
1.3 Tiempo autorizado

1.4 Prorroga tiempo autorizado

1.5 Total tiempo autorizado

1.6 Tiempo utilizado

1.7 Tiempo por ejecutar

30

30

30

2 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

2.0 Monto del contrato:

2-1 Anticipo

22 Primer pago ejecutado

2.3 Segundo pago ejecutado

2.4 Tercer pago ejecutado

25 Cuarto pago ejecutado

2-6 Quinto pago ejecutado

TOTAL EJECUTADO A LA FECHA

MONTO POR EJECUTAR

Q

Q

Q

Q

899,610.oo

809,649.oo

809,649-00

89,961.oo

PORCENTAJE

100.0%

100.0%

O.O%

100.00%

0.000%

90.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

90.00%

10.00%

CRISTIAN IEL LUNA BONILLA

FECHA

10/01/2025

8/02/2025

FECHA PERIODO

Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-472-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit: 99330768

En referencia al contrato administrativo numero A guión cuatrocientos setenta y dos guión dos mil veinticuatro (A-472-2024)

de fecha diez de septiembre de dos mil veinticuatro (10-09-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa

"N&C CORPORACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA", para el "Suministro de Materiales Químicos para la Red de Agua". Como

supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 28 de febrero del

2025.

TIEMPO CONTRACTUAL

1.1 Fecha Inicio Contractual:

1.2 Fecha Oficial Finalización:

DíAS( x) MESES( )
1.3 Tiempo autorizado

1.4 Prorroga tiempo autorizado

1.5 Total tiempo autorizado

1.6 Tiempo utilizado

1.7 Tiempo por ejecutar

365

365

85

280

2 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

2.0 Monto del contrato: Q 619,965.oo

2.1 Anticipo

2.2 Primer pago ejecutado

2.3 Segundo pago ejecutado

2.4 Tercer pago ejecutado

2.5 Cuarto pago ejecutado

2.6 Quinto pago ejecutado

TOTAL EJECUTADO A LA FECHA

MONTO POR EJECUTAR Q 619,965.oo

FECHA

6/12/2024

5/12/2025

PORCENTAJE

100.0%

23.3%

76.7%

FECHA PERIODO

100.00%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.00%

100.00%

Ángel Amítcar Valdez Ortega

Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-526-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit: 75631237

En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos veintiséis guión dos mil veinticuatro (A-526-2024) de

fecha veintidos de noviembre de dos mil veinticuatro (22-11-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa

Mercantil Individual "CONSTRUCTORA ODECO", para la ejecución del proyecto "Mantenimiento de Carpeta Asfáltica de 7ma

Avenida de Puerto Quetzal". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la

ejecución al día 28 de febrero del 2025.

TIEMPO CONTRACTUAL

1.1 Fecha Inicio Contractual:

1.2 Fecha Oficial Finalización:

DíAS( x) MESES(

1.3 Tiempo autorizado

1.4 Prorroga tiempo autorizado

1.5 Total tiempo autorizado

1.6 Tiempo utilizado

1.7 Tiempo por ejecutar

90

90

17

73

2 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

2.0 Monto del contrato:

2.1 Anticipo

2.2 Primer pago ejecutado

2.3 Segundo pago ejecutado

2.4 Tercer pago ejecutado

2.5 Cuarto pago ejecutado

2.6 Quinto pago ejecutado

TOTAL EJECUTADO A LA FECHA

MONTO POR EJECUTAR

PORCENTAJE

100.0%

18.9%

81.1%

100.00%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.00%

100.00%

FECHA

12/02/2025

12/05/2025

FECHA PERIODO

JEFE C
SECCIÓN 

DE
ANTENIMIENTO
DE 

EDIFICIOS
Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-538-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit: 79871097

En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos treinta y ocho guión dos mil veinticuatro (A-538-2024) de

fecha cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro (04-12-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa

"COCESA", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE ÁREA PARA GIMNASIO DE

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance

en la ejecución al día 28 de febrero del 2025.-

1 TIEMPO CONTRACTUAL

1.1 Fecha Inicio Contractual:

1.2 Fecha Oficial Finalización:

DíAS( ) MESES( x )

1,3 Tiempo autorizado 30

1.4 Prorroga tiempo autorizado

1.5 Total tiempo autorizado 30

1.6 Tiempo utilizado 30

1.7 Tiempo por ejecutar

2 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

2.0 Monto modificado del contrato: Q 899,975.oo

2.1 Anticipo

2.2 Primer pago ejecutado

2.3 Segundo pago ejecutado

2.4 Tercer pago ejecutado

2.5 Cuarto pago ejecutado

2.6 Quinto pago ejecutado

2.7 Sexto pago ejecutado

2.8 Septimo pago ejecutado

2.9 Octava pago ejecutado

TOTAL EJECUTADO A LA FECHA

MONTO POR EJECUTAR Q 899,975.oo

FECHA

24/01/2025

22/02/2025

PORCENTAJE

100.096

100.096

FECHA PERIODO

100.00%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.00%

100.00%

*PORTO

OE€D/FIC/os

ONZÓN LA, C.

ISO



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-528-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit: 28729961<

En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos veintiocho guión dos mil veinticuatro (A-528-2024) de

fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro (25-11-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa

"Innovaciones Generales en Construcción IGC", para la ejecución del proyecto U MANTENIMIENTO DEL TALLER PARA CASETAS

DEL PATIO DE CONTENEDORES REFRIGERADOS". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el

informe de avance en la ejecución al día 28 de febrero del 2025.-

1 TIEMPO CONTRACTUAL

1.1 Fecha Inicio Contractual:

1.2 Fecha Oficial Finalización:

DíAS( ) MESES( x )

1.3 Tiempo autorizado 25

1.4 Prorroga tiempo autorizado

1.5 Total tiempo autorizado 25

1.6 Tempo utilizado 25

1.7 Tiempo por ejecutar

2 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

2.0 Monto modificado del contrato: Q 830,000.oo

2.1 Anticipo

2.2 Primer pago ejecutado

2.3 Segundo pago ejecutado

2.4 Tercer pago ejecutado

2.5 Cuarto pago ejecutado

2,6 Quinto pago ejecutado

2.7 Sexto pago ejecutado

2.8 Septimo pago ejecutado

2.9 Octava pago ejecutado

TOTAL EJECUTADO A LA FECHA

MONTO POR EJECUTAR Q 830,000.oo

FECHA

24/01/2025

17/02/2025

PORCENTAJE

100.0%

100.0%

FECHA PERIODO

100.00%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.00%

100-00%
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EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-002-2025

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit: 89789261

En referencia al contrato administrativo numero A guión dos guión dos mil veinticinco (A-002-2025) de fecha seis de enero de

dos mil veinticinco (06-01-2025), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "CONSTRUCTORA LAS CHARCAS,

SOCIEDAD ANONIMA" para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CASETA DE

BOMBEO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COLONIA HABITACIONAL EMPRESA PORTUARIA QUETZAL". Como supervisor de

la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 28 de febrero del 2025.-

1 TIEMPO CONTRACTUAL

1.1 Fecha Inicio Contractual:

1.2 Fecha Oficial Finalización:

DíAS( ) MESES( x )

1.3 Tiempo autorizado 28

1.4 Prorroga tiempo autorizado

1.5 Total tiempo autorizado 28

1.6 Tiempo utilizado 17

1.7 Tiempo por ejecutar 11

2 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

2.0 Monto modificado del contrato: Q 598,000.oo

2.1 Anticipo

2.2 Primer pago ejecutado

2.3 Segundo pago ejecutado

2.4 Tercer pago ejecutado

2.5 Cuarto pago ejecutado

2.6 Quinto pago ejecutado

2.7 Sexto pago ejecutado

2.8 Septimo pago ejecutado

2.9 Octava pago ejecutado

TOTAL EJECUTADO A LA FECHA

MONTO POR EJECUTAR Q 598,000.oo

FECHA

12/02/2025

11/03/2025

PORCENTAJE

100.0%

60.7%

39.3%

FECHA PERIODO

100.009'0

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.00%

100.00%



011)

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO ELÉCTRICO
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022

ACTUALIZADOS AL 23 ENERO DE 2025

-expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit: 8666568-5

En referencia al contrato administrativo numero A guion seiscientos cinco guion dos mil veintiuno (A-605-2021) de fecha diecinueve de octubre dedos mil veintiuno (19/10/2021) y el contrato administrativo A guion cuatrocientos guion dos mil veintidós (A-400-2022), suscritos entre la EmpresaPortuaria Quetzal y la Empresa Grupo SEEG, Sociedad Anónima, para la ejecución del "Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo para elSistema Eléctrico de Alta, Media y Baja Tensión" de Empresa Portuaria Quetzal , como supervisor del mantenimiento, me permito presentar elinforme de ejecución de los contratos durante el período del 24 de NOVIEMBRE de 2021 al 23 de ENERO de 2025.

1 TIEMPO CONTRACTUAL

1.1 Fecha Inicio DEL CONTRATO

1.2 Fecha Oficial Finalización:

1-3 Meses Autorizados

1.4 Totai Meses Ejecutados

IS Meses por ejecutar

60

38

22

2 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATISTA

2.0 Monto original del contrato:

2.1 Monto ejecutado Informe 1

2-2 Monto ejecutado Informe 2

2.3 Monto ejecutado Informe 3

2.4 Monto ejecutado Informe 4

2.5 Monto ejecutado Informe S

2,6 Monto ejecutado Informe 6

2.7 Monto ejecutado Informe 7

2.8 Monto ejecutado Informe 8

2-9 Monto ejecutado Informe 9

2.10 Monto ejecutado Informe 10

2,11 Monto ejecutado Informe 11

2.12 Monto ejecutado Informe 12

2.13 Monto ejecutado Informe 13

2.14 Monto ejecutado Informe 14

2.15 Monto ejecutado Informe 15

2,16 Monto ejecutado Informe 16

2.17 Monto ejecutado Informe 17

2,18 Monto ejecutado Informe 18

2,19 Monto ejecutado Informe 19

2,20 MeotQ ejecutado Informe 20

2,21 Monto ejecutado Informe 21

222 Monto ejecutado 'nfotme 22

Q510,166.41

Q218.909.60

Q342,806.46

Q428,334.84

Q244,494.43

Q317,335.20

Q558,327.73

Q218,909.60

Q249,069.18

Q182,838.66

Q202,488.83

Q607.176.76

Q511,768.01

Q217,308.OO

Q342,806.46

Q428.334,84

Q244494.43

Q252,688.80

Q323.216.01

Q180,03aeao

Q249.069,18

Q182,838.66

SALDO

Q141751, 165.83

Q14, 100,34839

Q117901465.49

Q10.358, 124.01

100.00 %

63.33 %

36.67 %

% EJECUTADO

100.00 %

2.94 %

1.26 %

1.97 %

2.47 %

1.41 %

1.83 %

3.21 %

1.26 %

1.43 %

1.05 %

1.17 %

3.50 %

2.95 %

1.25 %

1,97 %

2.47 %

1.41 %

1.45 %

1.86 %

1.04 %

1.43 %

1,05 %

% X EJECUTAR

100.00 %

97.06 %

95.80 %

93.83 %

91.36 %

89.96 %

88.13 %

84.92 %

83.66 %

82.22 %

81.17 %

80.00 %

76.51 %

73.56 %

72.21 %

70.34 %

67.87 %

66.46 %

65.01 %

63.15 %

62.11 %

60,68 %

59.63 %

FECHA

24/11/2021

23/11/2026

PERIODO

24/11/2021

24/12/2021

24/01/2022

24/02/2022

24/03/2022

24/04/2022

24/05/2022

24/06/2022

24/07/2022

24/08/2022

24/09/2022

24/10/2022

24/11/2022

24/01/2023

24/02/2023

24/03/2023

24/04/2023

24/05/2023

24/06/2023

24/07/2023

24/08/2023

23/12/2021

23/01/2022

23/02/2022

23/03/2022

23/04/2022

23/05/2022

23/06/2022

23/07/2022

23/08/2022

23/09/2022

23/10/2022

23/11/2022

23/12/2022

23/02/2023

23/03/2023

23/04/2023

23/05/2023

23/06/2023

23/07/2023

23/08/2023

23/09/2023
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EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO ELÉCTRICO
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022

ACTUALIZADOS AL 23 ENERO DE 2025

-expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit: 8666568-5

2.23 Monto ejecutado Informe 23

2.24 Monto ejecutado Informe 24

2.25 Monto ejecutado Informe 25

2.26 Monto ejecutado Informe 26

2.27 Monto ejecutado Informe 27

2.28 Monto ejecutado Informe 28

2.29 Monto ejecutado Informe 29

2.30 Monto ejecutado Informe 30

2.31 Monto ejecutado Informe 31

2.32 Monto ejecutado Informe 32

2.33 Monto ejecutado Informe 33

2.34 Monto ejecutado Informe 34

2.35 Monto ejecutado Informe 35

2.36 Monto ejecutado Informe 36

2.37 Monto ejecutado Informe 37

2.38 Monto ejecutado Informe 38

TOTAL EJECUTADO A LA FECHA

MONTO POR EJECUTAR

Q202,488.83

Q333,477.88

Q702,926.27

Q217,308.OO

Q250,670.78

Q181,237.06

Q242,892.83

Q252,688.80

Q323,216.01

Q180.034.40

Q250,670.78

Q196.525.06

Q202,488.83

Q335.079.48

Q701,324.67

Q217,308.OO

1.17 %

1.92 %

4.05 %

1.25 %

1.44 %

1.04 %

1.40 %

1.45 %

1.86 %

1.04 %

1.44 %

1.13 %

1.17 %

1.93 %

4.04 %

1.25 %

67.95 %

32.05 %

58.46 %

56.54 %

52.50 %

51.24 %

49.80 %

48.76 %

47.36 %

45.91 %

44.04 %

43.01 %

41.57 %

40.43 %

39.27 %

37.34 %

33.30 %

32.05 %

24/09/2023

24/10/2023

24/11/2023

24/12/2023

24/01/2024

24/02/2024

24/03/2024

24/04/2024

24/05/2024

24/06/2024

24/07/2024

24/08/2024

24/09/2024

24/10/2024

24/11/2024

24/12/2024

23/10/2023

23/11/2023

23/12/2023

23/01/2024

23/02/2024

23/03/2024

23/04/2024

23/05/2024

23/06/2024

23/07/2024

23/08/2024

23/09/2024

23/10/2024

23/11/2024

23/12/2024

23/01/2025

100.00 %

Raúl Vicente Constanza Morales

Supervisor
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EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-1430-2023 Y A-370-2024

Número de Nit: 2359828-1<

ontratos Administrativos número A guion mil cuatrocientos treinta guión dos mil veintitres (A-1430-2023) y A guión
rescientos setenta guion dos mil veinticuatro (A-370-2024) , suscritos entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa
enominada Comercializadora Orazul Energy de Centro América, Limitada. del "Suministro de Energía Eléctrica y

Potencia" de la Empresa Portuaria Quetzal, del 01 de MARZO de 2024 al 28 FEBRERO de 2025.-

1 TIEMPO CONTRACTUAL FECHA

1.1 Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-1430-2023 01/03/2024

1.2 Fecha de Finalización: 28/02/2027

1.3 Meses autorizados

1.4 Meses Periodo de Transición

36

1.5 otal de Meses del Servicio 36

1.6 Meses utilizados

1.7 Meses por ejecutar

2
MESES

12

24

MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA

VALORES CONTRATADOS

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.7

2.8

2.9

2.10

2,11

2,12

31/03/24

30/04/24

31/05/24

30/06/24

31/07/24

31/08/24

30/09/24

31/10/24

30/11/24

31/12/24

31/01/25

28/02/25

KWH QUETZALES PORCENTAJE

100.00 %

33.33 %

66.67 %

PERIODO

1,439/200.00 Q

1,437/485.00

1/399,370.OO Q

01/03/2024

01/04/2024

01/05/2024

01/06/2024

01/07/2024

01/08/2024

01/09/2024

01/10/2024

01/11/2024

01/12/2024

01/01/2025

01/02/2025

MONTO EJECUTADO DEL CONTRATO

MONTO POR EJECUTAR DEL CONTRATO

100.00 %

4.51 %

4.54 %

4.35 %

3.78 %

4.03 %

4.12 %

4.04 %

4.20 %

4.32 %

4.20 %

4,08 %

50.48 %

49.52 %

31/03/2024

30/04/2024

31/05/2024

30/06/2024

31/07/2024

31/08/2024

30/09/2024

31/10/2024

30/11/2024

31/12/2024

31/01/2025

28/02/2025

100.00 %

Raúl Vicente Constanza Morales
Supervisor


