

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Programación de Metas de productos y subproductos y su ejecución**

PAGINA : 1 DE 2  
 FECHA : 6/07/2022  
 HORA : 9:09:09  
 REPORTE : R00811507.rpt

ENTIDAD Igual a 21100075  
 ENERO - JUNIO

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		PROG.	EJEC.	% EJEC.
										INICIAL	VIGENTE			
<b>Entidad :</b> 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)														
02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE I														
000 001 AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES														
					5	225,742	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	225742	Metro cuadrado	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
000 002 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION														
					5	242,345	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION PUERTO QUETZAL	242345	Aparato eléctrico	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00
000 003 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL, FINCA PORTUARIA														
					5	275,874	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MURO PERIMETRAL PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA	275874	Metro	3,604.00	3,604.00	0.00	0.00	0.00
000 004 Ampliación Edificio Gerencia de Operaciones, Puerto Quetzal														
					5	1	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES PUERTO QUETZAL	225743	Metro cuadrado	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
002 Ampliación, Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Vial														
000 001 Construcción Calle Conexión Paso Desnivel con Áreas de Desarrollo, Sector Suroeste, Puerto Quetzal														
					5	1	CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO SECTOR SUROESTE PUERTO QUETZAL	116666	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER														
					4	1	Servicios marítimos portuarios a buques	0	Barco	1,347.00	1,347.00	634.00	634.00	47.07
					4	4	Servicios marítimos portuarios a buques liner	0	Barco	713.00	713.00	334.00	334.00	46.84
					4	5	Servicios marítimos portuarios a buques charter	0	Barco	634.00	634.00	300.00	300.00	47.32
001 AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS														
000 001 AMPLIACION MUELLE COMERCIAL														
					5	113,529	AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL	113529	Metro	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
000 002 MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL														
					5	187,351	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL	187351	Metro	396.00	354.00	0.00	0.00	0.00
12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS														

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Programación de Metas de productos y subproductos y su ejecución**

PAGINA : 2 DE 2  
 FECHA : 6/07/2022  
 HORA : 9:09:09  
 REPORTE : R00811507.rpt

ENTIDAD Igual a 21100075  
 ENERO - JUNIO

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		PROG.	EJEC.	% EJEC.
										INICIAL	VIGENTE			
00							SIN SUBPROGRAMA							
							000 SIN PROYECTO							
					001	000	SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA							
					4	1	Servicios de manejo de mercancías	0	Tonelada métrica	14,035,157.00	14,035,157.00	6,391,030.00	6,391,030.00	45.54
					4	5	Mercancías general con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	0	Tonelada métrica	1,820,030.00	1,820,030.00	691,744.00	691,744.00	38.01
					4	6	Mercancías a granel con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	0	Tonelada métrica	7,218,864.00	7,218,864.00	3,763,126.00	3,763,126.00	52.13
					4	7	Mercancías contenedorizadas con servicio de carga y descarga movilizada en muelles	0	Tonelada métrica	4,996,263.00	4,996,263.00	1,936,161.00	1,936,161.00	38.75
					001		AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DI							
					000	001	CONSTRUCCION TECHOS GARITAS DE CONTROL							
					5	242,346	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA TECHOS GARITAS DE CONTROL, PUERTO QUETZAL	242346	Metro cuadrado	104.00	195.00	0.00	0.00	0.00
					000	002	MEJORAMIENTO PUERTA FISCAL NUMERO DOS							
					5	245,530	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PUERTA FISCAL NUMERO DOS PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA	245530	Metro cuadrado	1,897.00	1,897.00	0.00	0.00	0.00