

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Programación de Metas de productos y subproductos y su ejecución

ENTIDAD Igual a 21100075

ENERO - JULIO

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 1/08/2025

HORA : 10:08:26

REPORTE : R00811507.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		PROG.	EJEC.	% EJEC.
										INICIAL	VIGENTE			
Entidad : 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)														
02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE B														
000 001 CONTRUCCIÓN PLATAFORMAS ÁREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACIÓN EN ZONAS 3 Y 6, FINCA PC														
5 187,352 CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE 187352 Documento 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00														
DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6														
FINCA PORTUARIA														
000 002 MEJORAMIENTO DE LA RED ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE														
5 317,470 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 317470 Documento 2.00 3.00 0.00 0.00 0.00														
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE														
PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA														
000 003 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES														
5 335,738 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 335738 Documento 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00														
EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE														
OPERACIONES PUERTO QUETZAL SAN JOSE														
ESCUINTLA														
000 004 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL, FINCA PORTUARIA														
5 275,874 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 275874 Metro 0.00 1,282.00 0.00 59.65 4.65														
MURO PERIMETRAL PUERTO QUETZAL SAN JOSE														
ESCUINTLA														
002 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL														
000 001 CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO, SECTOR SUROEST														
5 116,666 CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL 116666 Metro 3,080.00 2,158.00 0.00 94.32 4.37														
CON AREAS DE DESARROLLO SECTOR SUROESTE														
PUERTO QUETZAL														
11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER														
4 1 Servicios marítimos portuarios a buques 0 Barco 1,512.00 1,512.00 710.00 710.00 46.96														
4 4 Servicios marítimos portuarios a buques Liner 0 Barco 819.00 819.00 363.00 363.00 44.32														
4 5 Servicios marítimos portuarios a buques Charter 0 Barco 693.00 693.00 347.00 347.00 50.07														
001 AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS														
000 001 AMPLIACION MUELLE COMERCIAL														
5 113,529 AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO 113529 Metro 4.00 1.00 0.00 0.00 0.00														
QUETZAL														
000 002 MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL														
5 187,351 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 187351 Metro 762.00 1.00 0.00 0.00 0.00														
ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL														

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Programación de Metas de productos y subproductos y su ejecución

ENTIDAD Igual a 21100075

ENERO - JULIO

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 1/08/2025
HORA : 10:08:26
REPORTE : R00811507.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		PROG.	EJEC.	% EJEC.
										INICIAL	VIGENTE			
12							SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS							
00							SIN SUBPROGRAMA							
							000 SIN PROYECTO							
					001	000	SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA							
					4	1	Servicios de manejo de mercancías	0	Tonelada métrica	15,216,790.00	18,530,590.00	8,225,344.00	8,225,344.00	44.39
					4	5	Mercancías general con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	0	Tonelada métrica	2,273,221.00	2,273,221.00	1,057,157.00	1,057,157.00	46.50
					4	6	Mercancías a granel con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	0	Tonelada métrica	7,203,558.00	7,203,558.00	4,364,933.00	4,364,933.00	60.59
					4	7	Mercancías contenedorizadas con servicio de carga y descarga movilizada en muelles	0	Tonelada métrica	5,740,011.00	9,053,811.00	2,803,254.00	2,803,254.00	30.96
					001		AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DE							
					000	001	MEJORAMIENTO DE PATIOS DE CONTENEDORES							
					5	335,734	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PATIOS DE CONTENEDORES PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA	335734	Documento	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00