




OF. UEP-PQ-004-01-2026
Puerto Quetzal, 05 de enero de 2026

Licenciada
Gladys del Carmen Jiménez de León
Coordinadora Unidad de Información Pública
Empresa Portuaria Quetzal
Su despacho




Estimada Licda. Jiménez:

Con un atento y cordial saludo me dirijo a usted, para dar respuesta al **OF.UIP-466-2,025** de fecha de 17 diciembre del 2,025, donde solicita actualizar información según Artículo 10, numeral 18 referente al listado de obras en Ejecución o Ejecutadas total o parcialmente con fondos públicos.

Derivado a lo anterior se adjunta cuadro de las obras en ejecución o ejecutadas total o parcialmente con fondos públicos.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,


Ing. Marlon Rubén Arellano Lagos
Jefe Unidad Ejecutora de Proyectos




C. c. Archivo

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS
LISTADO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN
INFORME CORRESPONDIENTE: DICIEMBRE 2025

NOMBRE DE OBRA	UBICACIÓN	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MURO PERIMETRAL FINCA PORTUARIA, PUERTO QUETZAL	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL	Q. 26,244,778.55	2022-21100075-02-00-001-000-003-332-0509-31	300 DIAS CALENDARIO	TRABAJADORES Y USUARIOS EMPRESA PORTUARIA QUETZAL	FUENTES GOMEZ, INGENIERIA Y CONSTRUCCION	ING. MARLON RUBÉN ARELLANO LAGOS	A-1424-2022 Y A-587-2023
		Q112,968,158.89	2023-21100075-02-00-002-000-001-332-0509-32	32 MESES	ARENDATARIOS: USUARIOS; EMPRESA PORTUARIA QUETZAL; COMUNIDAD SANTA ROSA; SAN JOSE, ARIZONA; SANTA ISABEL; TRANSPORTE PESADO Y LIVIANO.	V&T, SOCIEDAD ANONIMA	ING. MARLON RUBÉN ARELLANO LAGOS	A-917-2023 Y A-345-2025
CONSTRUCCION CALLE CONEXIÓN PASO DESNIVEL CON ÁREAS DE DESARROLLO, SECTOR SUROESTE, PUERTO QUETZAL	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL	Q127,330,751.70						215-PQ-SG-009-2024
AMPLIACIÓN MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL (URBANIZACIÓN)	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL	Q71,002,244.80	2025-21100075-11-00-001-000-001-332-0509-35	500 DIAS CALENDARIO	TRABAJADORES Y USUARIOS EMPRESA PORTUARIA QUETZAL	SERVICIOS CONSOLIDADOS	ING. MARLON RUBÉN ARELLANO LAGOS	A-333-2025
SUPERVISIÓN DE AMPLIACIÓN MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL (URBANIZACIÓN)	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL	Q2,800,000.00	2025-21100075-11-00-001-000-001-188-0509-32	10 MESES	TRABAJADORES Y USUARIOS EMPRESA PORTUARIA QUETZAL	INGENIERIA Y TECNOLOGIA	ING. MARLON RUBÉN ARELLANO LAGOS	A-334-2025




Ing. Marlon Rubén Arellano Lagos
Jefe Unidad Ejecutora de Proyectos