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Programacion de Metas de productos y subproductos y su ejecucion FECHA : 1/03/2024
HORA : 15:43:47
ENTIDAD lgual a 21100075 REPORTE : R00811507.rpt
ENERO - FEBRERO
EJERCICIO: 2024
PG SP PY AC OB NIVEL META DESCRIPCION SNIP UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO
INICIAL VIGENTE PROG. EJEC. % EJEC.
Entidad : 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)
02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL
00  SIN SUBPROGRAMA
001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE |
000 001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL, FINCA PORTUARIA

5 225,742 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 225742 Metro cuadrado 208.00 208.00 0.00 0.00 0.00
EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO
QUETZAL

5 275,874 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 275874 Metro 6,308.00 6,308.00 0.00 501.81 7.96
MURO PERIMETRAL PUERTO QUETZAL SAN JOSE
ESCUINTLA

000 002 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR II, GERENCIA DE OPERACIONES
5 242,345 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 242345 Aparato eléctrico 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA
TENSION PUERTO QUETZAL
5 282,271 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 282271 Documento 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
EDIFICIO AUXILIAR II GERENCIA DE OPERACIONES
PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA
000 003 CONSTRUCCION PLATAFORMAS AEREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3'Y 6, FINCA
5 187,352 CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE 187352 Documento 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6
FINCA PORTUARIA
5 275,874 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 275874 Metro 7,673.00 7,673.00 0.00 0.00 0.00
MURO PERIMETRAL PUERTO QUETZAL SAN JOSE
ESCUINTLA
000 004 MEJORAMIENTO RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
5 282,271 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 282271 Documento 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
EDIFICIO AUXILIAR II GERENCIA DE OPERACIONES
PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA
5 317,470 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 317470 Documento 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA
002 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
000 001 CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO, SECTOR SUROES"
5 116,666 CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL 116666 Metro 5,375.00 5,375.00 0.00 379.91 7.07
CON AREAS DE DESARROLLO SECTOR SUROESTE
PUERTO QUETZAL
11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS
00 SIN SUBPROGRAMA
000 SIN PROYECTO
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Programacion de Metas de productos y subproductos y su ejecucion FECHA 1/03/2024
HORA 1 15:43:47
ENTIDAD lgual a 21100075 REPORTE : R00811507.rpt
ENERO - FEBRERO
EJERCICIO: 2024
PG SP PY AC OB NIVEL META DESCRIPCION SNIP UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO
INICIAL VIGENTE PROG. EJEC. % EJEC.
001 000 SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER
4 1 Servicios maritimos portuarios a buques 0 Barco 1,494.00 1,494.00 128.00 128.00 8.57
4 4 Servicios maritimos portuarios a buques Liner 0 Barco 844.00 844.00 75.00 75.00 8.89
4 5 Servicios maritimos portuarios a buques Charter 0 Barco 650.00 650.00 53.00 53.00 8.15
001 AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS
000 001 AMPLIACION MUELLE COMERCIAL
5 113,529 AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO 113529  Metro 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00
QUETZAL
000 002 MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL
5 187,351 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 187351 Metro 1,267.00 1,267.00 0.00 0.00 0.00
ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL
12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS
00  SIN SUBPROGRAMA
000 SIN PROYECTO
001 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA
4 1 Servicios de manejo de mercancias 0 Tonelada métrica 14,412,547.00 14,412,547.00 1,105,147.00 1,105,147.00 7.67
4 5 Mercancias general con servicios de carga y descarga 0 Tonelada métrica 1,925,355.00 1,925,355.00 192,017.00 192,017.00 9.97
movilizada en muelles
4 6 Mercancias a granel con servicios de carga y descarga 0 Tonelada métrica 7,183,579.00 7,183,579.00 483,620.00 483,620.00 6.73
movilizada en muelles
4 7 Mercancias contenedorizadas con servicio de carga y 0 Tonelada métrica 5,303,613.00 5,303,613.00 429,510.00 429,510.00 8.10

descarga movilizada en muelles



