i |

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ-
AUDITORIA INTERNA
CUA No.: 72208

AUDITORIA FINANCIERA
Construcciones en Proceso

DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE
2017

ESCUINTLA, FEBRERO DE 2018



INDICE

ANTECEDENTES
OBJETIVOS
GENERALES
ESPECIFICOS
ALCANCE
INFORMACION EXAMINADA
NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA

COMENTARIOS SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS HALLAZGOS
Y RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES

DETALLE DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL RESPONSABLE DE LA
ENTIDAD AUDITADA

COMISION DE AUDITORIA

i |
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ANTECEDENTES
Empresa Portuaria Quetzal

De conformidad al articulo 1°. Del Decreto 100-85; Empresa Portuaria Quetzal, es
una Entidad Estatal, Descentralizada y Autbnoma, con personalidad juridica propia
y capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Organizacionalmente
depende del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Gerencia Financiera

Es la encargada del control y registro contable a través del Departamento de
Contabilidad y la Seccion de Inventarios en lo que corresponde a proyectos de
infraestructura portuaria, dentro de sus atribuciones se encarga de realizar las
operaciones contables que corresponden a la cuenta 1234 “Construcciones en
Proceso”, para que posteriormente se efectuen las reclasificaciones a la cuenta de
activo que corresponda segun la naturaleza del proyecto o estudio terminado,
recepcionado y liquidado.

La Unidad Ejecutora de Proyectos

Esta Unidad tiene dentro de sus responsabilidades el control, supervision y
ejecucion de proyectos de inversion encaminados al mejoramiento de la
infraestructura de las instalaciones portuarias, de conformidad al Plan Estratégico
y Plan Operativo Anual (POA) de la institucion.

OBJETIVOS
GENERALES

Evaluar el control y seguimiento de las operaciones financieras realizadas por el
Departamento de Contabilidad y la Seccidn de Inventarios, relacionados con la
cuenta 1234 “Construcciones en Proceso”, basado en una muestra del 75% de la
ejecucion de los proyectos vigentes a la fecha de la presente auditoria.

ESPECIFICOS

Analizar los registros contables para que se efectuen de forma oportuna.
Supervisar si la Unidad Ejecutora de Proyectos lleva el control juntamente
con las empresas constructoras en la ejecucion de las obras adjudicadas.

® Evaluar los reportes que la Unidad ejecutora de Proyectos elabora de las
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obras en ejecucion.

® Establecer si se cumple con los aspectos legales, técnicos, administrativos y
financieros relacionados con la cuenta 1234 “Construcciones en Proceso”.

® Determinar si la ejecucion de los proyectos cumple con lo establecido en el
contrato adjudicado.

ALCANCE

El periodo de evaluacion comprende del 01 de noviembre al 31 de diciembre de
2017. A través de la aplicacién de técnicas y procedimientos de auditoria se
practico un analisis sobre el 75% de la muestra de los proyectos que a la fecha se
encuentran en ejecucidn y de las operaciones generadas por la Unidad Ejecutora
de Proyectos y los desembolsos y registros realizados por el Departamento de
Contabilidad.

INFORMACION EXAMINADA

® Se verificaron los cuadros del avance fisico y financiero al 31 de diciembre
del 2017 enviados por la Unidad Ejecutora de Proyectos.

® Se efectuo la visita fisica selectiva a los proyectos en proceso de ejecucion,
de los cuales se tomo evidencia fotografica sobre el avance de los mismos.

® Se realizo por medio del SICOIN WEB una revision del Balance General y
los libros Mayores Auxiliares de la cuenta 1234 “Construcciones en Proceso”
al 31 de diciembre del 2017.

® Se cotejo la informaciéon proporcionada por la Unidad Ejecutora de Proyectos
sobre las modificaciones a los montos contractuales autorizados y los
cambios efectuados a los Proyectos en ejecucion y asi mismo lo autorizado
a las entidades supervisoras, sustentado y autorizado por la Autoridad
Superior.

® Se verificaron los montos de las estimaciones e informes pagados en el
cuadro de control de proyectos de la Unidad Ejecutora de Proyectos al 31 de
diciembre del 2017.

NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA

De conformidad al examen practicado al registro de estimaciones e informes
pagados y ejecutados por el Departamento de Contabilidad, en la integracion de la
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cuenta 1234

“Construcciones en Proceso”

se evaluaron

las operaciones

financieras de dos (2) proyectos, dos (2) estudios, ocho (8) estudios terminados
sin movimiento, los cuales se detallan a continuacion:

INTEGRACION DEL AVANCE FINANCIERO DE LA CUENTA 1234 "CONSTRUCCIONES EN PROCESO"

VALOR DEL CONTRATO + DOCUMENTOS DE CAMBIO + SUPERVISION + ESTUDIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

e |

PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

No. PROYECTO CONTRATISTA No. TOTAL MONTO AVANCE %
CONTRATO CONTRATADO + FINANCIERO AVANCE
DOCUMENTOS DE PAGADO FISICO
CAMBIO
0 | Supervision Calle Recinto Organizacion de A-214-2013 836,350.25 48.08
Portuario 72. Avenida zona 4 Ingenieria 2,080,287.39
1 | Mejoramiento de la red de CONSTRUDAM A-255-2012 8,390,125.29 2,086,432.31 13
drenajes y tratamiento de
aguas residuales de la
Finca Portuaria
2 | Construccion de Garitas de FAREX, S.A. A-272-2012 41,724,568.46 37,552,982.15 100
Ingreso y Egreso al Recinto A-345-2014
Portuario
** Estudio y Disefio de Constructora A-322-2013 3,524,921.46 2,573,192.66 70
Construccion Calle BEA A-182-2014
Conexién Paso Desnivel A-192-2014
Con Areas de Desarrollo
Sector Suroeste
** Diagnéstico de las Eco Servicios A-239-2013 20,514,241.07 17,744,818.51 100
Estructuras de Proteccion Integrados S.A.
Costera 'y  Transporte
Sedimentoldgico producido
por las corrientes marinas
en Puerto Quetzal
TOTAL DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TERMINADOS 60,793,775.88
1 Estudio y disefio de | Proyectos Ingenieriay | Fact. B-2 79,420.31 79,420.31 100
Construccion y Construcciones
Equipamiento Edificio
Guarderia Hijos de
Empleados E. P. Q
2 Estudio Construccion Cajas Constructora Fact. 328 75,892.86 75,892.86 100
de Registro, Ducteria e Serco
Instalacién de Fibra Optica
Recinto Portuario
3 Estudio Estructural del Evi Salvador Fact. 75 5,000.00 5,000.00 100
Proyecto Construccion Oliva Mufioz
Garitas Perimetrales,
Recinto Portuario
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4 | Estudio y Disefio de Alternativas A-122-2012 430,440.87 430,440.87 100
construccion Viviendas Tecnicas,S.A
Ejecutivas Colonia Portuaria ALTEC,S.A
5 | Estudio y Disefio Ampliacion M. G. Constructores A-336-2013 2,692,142.86 1,451,214.28 100
Carretera CA-9 desde la
Rotonda Zona 2,
Hasta limite Este, Finca
Portuaria
6 | Estudio de Factibilidad para | Hugo Fernando Vargas A-17 53,571.43 53,571.43 100
la Ampliacion Pazos
Carretera CA-9 desde la
Rotonda Zona 2, Hasta
limite Este, Finca Portuaria
7 | Estudio de Impacto Antonio Gémez Cruz Fact. B-8 85,000 85,000 100
Ambiental del Proyecto
Dragado Darsena Oeste
8 | Estudio de Impacto | Servicio de Ingenieria Fact. B-57 53,571.43 53,571.43 100%
Ambiental del Proyecto Civil
Mejoramiento Muelle Tipo
Duque de Alba
TOTAL ESTUDIOS TERMINADOS SIN MOVIMIENTO 2,234,111.18

RESUMEN

Total de Proyectos y Estudios Recepcionados al 31 de Diciembre de 2017

60,793,775.88

Total de Estudios Terminados sin movimiento al 31 de Diciembre de 2017 2,234,111.18
Total Obras Pendientes de Reclasificacion en Cuenta de Activos 24,856,793.67
Total Proyecto Terminal de Contenedores 5,232,967.50

TOTAL AUDITORIA

93,117,648.23

BALANCE GENERAL AL 31/12/2017

100,030,992.88

DIFERENCIA

6,913,344.65

FUENTE: Elaborado por UDAI con base a informacién obtenida de la Unidad

Ejecutora de Proyectos y el Departamento de Contabilidad.

Derivado del trabajo realizado, se concluye en lo siguiente:

Al realizar un cruce de informacion entre el Departamento de Contabilidad, Unidad
Ejecutora de Proyectos, Unidad de Auditoria Interna y después de efectuar
inspeccién fisica al 75% de la muestra seleccionada con base a los
procedimientos establecidos en las Normas Generales de Control Interno y
Normas de Auditoria Gubernamental, se concluye que los registros y operaciones
realizadas en la cuenta 1234 “Construcciones en Proceso” al 31 de diciembre No
son razonables, tomando en consideracion que en el periodo de revision de la
auditoria se encontraron en el Mayor Auxiliar dos pagos realizados al proyecto “
Sistema de Energia Eléctrica del Patio de Contenedores” obra que ya se
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encuentra en Activos y que ya genera Depreciacion, los cuales hacen un total de
Q. 6,913,344.65 originando la diferencia de saldos entre el Departamento de
Contabilidad y Auditoria.

Como evento subsecuente se reviso el Balance General y la Integracion de Saldos
de la cuenta 1234 “Construcciones en Proceso” elaborados por el Departamento
de Contabilidad al 31/01/2018, en donde se verifico que los pagos ya fueron
regularizados en su respectiva cuenta.

Producto de lo anterior se concluye que los saldos al 31/01/2018 son razonables.

Sin embargo para fortalecer el Control Interno en las areas evaluadas se
presentan los siguientes comentarios de auditoria.

COMENTARIO No.1

FALTA DE RECLASIFICACION DE ESTUDIOS TERMINADOS EN SU
RESPECTIVA CUENTA

Al evaluar la cuenta 1234 “Construcciones en Proceso” se constaté que existen (8)
estudios sin movimiento y sin continuidad de proyecto de construccion desde hace
varios afios de los cuales (6) fueron terminados y cancelados en su totalidad
contra facturas por un monto de Q.352,456.00, (1) contrato A-122-2012
recepcionado en acta 25-2013 de fecha 11/02/2013 pendiente de liquidar por
Q.430,440.87 y (1) estudio inconcluso por parte del contratista M.G. Constructores
segun contrato A-336-2013 por la cantidad pagada de Q.1,451,214.28 sumando
todos ellos Q.2,234,111.18 que solamente incrementan la cuenta de activo 1234
“Construcciones en Proceso”.

RECOMENDACION

Que la Unidad de Asesoria y Planificacion Portuaria que es la encargada de la
asignacion y revision de estudios y la Unidad Ejecutora de Proyectos realicen las
gestiones necesarias para documentar la aceptacion y liquidacion de los estudios
que se encuentran en la cuenta 1234 “Construcciones en Proceso” para que el
Departamento de Contabilidad proceda a realizar las reclasificaciones de los
MismMOos en sus respectiva cuenta.
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COMENTARIOS SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS HALLAZGOS Y
RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES

Derivado del cumplimiento a Normas de Auditoria Gubernamental vigentes, se le
dio seguimiento a las recomendaciones contenidas en auditorias anteriores,
estableciendo que a la fecha las Gerencias y Unidades que tienen a su cargo el
control y manejo de la cuenta 1234 “Construcciones en Proceso”, no han
implementado y tomado en consideracion las recomendaciones dadas a conocer
en los informes de auditorias realizadas en relacién a los estudios terminados
hace varios afios y el cumplimiento de los tiempos establecidos para la Recepcion
y Liquidacion de los Proyectos como lo establece la Ley de Contrataciones del
Estado Decreto No. 57-92 en sus Articulos 55, 56 y 57.
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DETALLE DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL RESPONSABLE DE LA
ENTIDAD AUDITADA

No. Nombre Cargo Del Al
1 SONIA YAMINA FONG GERENTE FINANCIERO 01/02/2017
NAKAZAWA
2 WILLMER ENRIQUE QUIRAN JEFE UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS 03/10/2016
ALFARO
3 DAVID RONALDO AVILA SOLIS JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 04/03/1985
4 BORIS PAOLO CAMO LOPEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO IIl (GERENCIA DE 01/10/2010
INGENIERIA)
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COMISION DE AUDITORIA

EDY RAMIRO GONZALEZ OCAMPO EVELIN ODILY LEMUS PEREZ

Auditor Supervisor

RODOLFO ALBERTO MEZA MALTEZ VICTOR MANUEL BARRIOS QUINTANILLA
Sub Director Director
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