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ANTECEDENTES
 
Empresa Portuaria Quetzal
 
De conformidad al artículo 1º. Del Decreto 100-85; Empresa Portuaria Quetzal, es
una Entidad Estatal, Descentralizada y Autónoma, con personalidad jurídica propia
y capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Organizacionalmente
depende del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
 
Gerencia Financiera
 
Es la encargada del control y registro contable a través del Departamento de
Contabilidad y la Sección de Inventarios en lo que corresponde a proyectos de
infraestructura portuaria, dentro de sus atribuciones se encarga de realizar las
operaciones contables que corresponden a la cuenta 1234 “Construcciones en
Proceso”, para que posteriormente se efectúen las reclasificaciones a la cuenta de
activo que corresponda según la naturaleza del proyecto o estudio terminado,
recepcionado y liquidado.
 
La Unidad Ejecutora de Proyectos
 
Esta Unidad tiene dentro de sus responsabilidades el control, supervisión y
ejecución de proyectos de inversión encaminados al mejoramiento de la
infraestructura de las instalaciones portuarias, de conformidad al Plan Estratégico
y Plan Operativo Anual (POA) de la institución.
 
OBJETIVOS
 
GENERALES
 
Evaluar el control y seguimiento de las operaciones financieras realizadas por el
Departamento de Contabilidad y la Sección de Inventarios, relacionados con la
cuenta 1234 “Construcciones en Proceso”, basado en una muestra del 75% de la
ejecución de los proyectos vigentes a la fecha de la presente auditoria.
 
ESPECIFICOS
 

Analizar los registros contables para que se efectúen de forma oportuna.
Supervisar si la Unidad Ejecutora de Proyectos lleva el control juntamente
con las empresas constructoras en la ejecución de las obras adjudicadas.
Evaluar los reportes que la Unidad ejecutora de Proyectos elabora de las
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obras en ejecución.
Establecer si se cumple con los aspectos legales, técnicos, administrativos y
financieros relacionados con la cuenta 1234 “Construcciones en Proceso”.
Determinar si la ejecución de los proyectos cumple con lo establecido en el
contrato adjudicado.

 
ALCANCE
 
El periodo de evaluación comprende del 01 de noviembre al 31 de diciembre de
2017. A través de la aplicación de técnicas y procedimientos de auditoria se
practico un análisis sobre el 75% de la muestra de los proyectos que a la fecha se
encuentran en ejecución y de las operaciones generadas por la Unidad Ejecutora
de Proyectos y los desembolsos y registros realizados por el Departamento de
Contabilidad.
 
INFORMACION EXAMINADA
 

Se verificaron los cuadros del avance físico y financiero al 31 de diciembre
del 2017 enviados por la Unidad Ejecutora de Proyectos.
Se efectúo la visita física selectiva a los proyectos en proceso de ejecución,
de los cuales se tomo evidencia fotográfica sobre el avance de los mismos.
Se realizo por medio del SICOIN WEB una revisión del Balance General y
los libros Mayores Auxiliares de la cuenta 1234 “Construcciones en Proceso”
al 31 de diciembre del 2017.
Se cotejo la información proporcionada por la Unidad Ejecutora de Proyectos
sobre las modificaciones a los montos contractuales autorizados y los
cambios efectuados a los Proyectos en ejecución y así mismo lo autorizado
a las entidades supervisoras, sustentado y autorizado por la Autoridad
Superior.
Se verificaron los montos de las estimaciones e informes pagados en el
cuadro de control de proyectos de la Unidad Ejecutora de Proyectos al 31 de
diciembre del 2017.

 
 
NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA
 
De conformidad al examen practicado al registro de estimaciones e informes
pagados y ejecutados por el Departamento de Contabilidad, en la integración de la
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cuenta 1234 “Construcciones en Proceso” se evaluaron las operaciones
financieras de dos (2) proyectos, dos (2) estudios, ocho (8) estudios terminados
sin movimiento, los cuales se detallan a continuación:
   

INTEGRACION DEL AVANCE FINANCIERO DE LA CUENTA 1234 "CONSTRUCCIONES EN PROCESO"  

VALOR DEL CONTRATO + DOCUMENTOS DE CAMBIO + SUPERVISION + ESTUDIOS  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  

No. PROYECTO CONTRATISTA No.
CONTRATO

TOTAL MONTO
CONTRATADO +
DOCUMENTOS DE

CAMBIO

AVANCE
FINANCIERO
PAGADO

%
AVANCE
FISICO

 

0 Supervisión Calle Recinto
Portuario 7ª. Avenida zona 4

Organización de
Ingeniería

A-214-2013  
2,080,287.39

 

836,350.25 48.08
 

 

 

 

1 Mejoramiento de la red de
drenajes y tratamiento de
aguas residuales de la
Finca Portuaria

CONSTRUDAM A-255-2012 8,390,125.29 2,086,432.31 13  

 

 

2 Construcción de Garitas de
Ingreso y Egreso al Recinto
Portuario

FAREX, S.A. A-272-2012
A-345-2014

41,724,568.46 37,552,982.15 100  

 

 

 

** Estudio y Diseño de
Construcción Calle
Conexión Paso Desnivel
Con Áreas de Desarrollo
Sector Suroeste

Constructora  
BEA

A-322-2013 
A-182-2014 
A-192-2014

3,524,921.46 2,573,192.66 70  

** Diagnóstico de las
Estructuras de Protección
Costera y Transporte
Sedimentológico producido
por las corrientes marinas
en Puerto Quetzal

Eco Servicios
Integrados S.A.

A-239-2013 20,514,241.07 17,744,818.51 100  

TOTAL DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TERMINADOS 60,793,775.88   

1 Estudio y diseño de
Construcción y
Equipamiento Edificio
Guardería Hijos de
Empleados E. P. Q

Proyectos Ingeniería y 
Construcciones

Fact. B-2 79,420.31 79,420.31 100  

2 Estudio Construcción Cajas
de Registro, Ducteria e
Instalación de Fibra Óptica
Recinto Portuario

Constructora
Serco 

Fact. 328 75,892.86 75,892.86 100  

3 Estudio Estructural del
Proyecto Construcción
Garitas Perimetrales,

Recinto Portuario

Evi Salvador 
Oliva Muñoz

Fact. 75 5,000.00 5,000.00 100  
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4 Estudio y Diseño de
construcción Viviendas
Ejecutivas Colonia Portuaria

Alternativas
Tecnicas,S.A 
ALTEC,S.A

A-122-2012 430,440.87 430,440.87 100  

 

5 Estudio y Diseño Ampliación

Carretera CA-9 desde la
Rotonda Zona 2,
Hasta limite Este, Finca
Portuaria

M. G. Constructores A-336-2013 2,692,142.86 1,451,214.28 100  

 

6 Estudio de Factibilidad para
la  Ampl iac ión  
Carretera CA-9 desde la
Rotonda Zona 2, Hasta
limite Este, Finca Portuaria
 

Hugo Fernando Vargas
Pazos

A-17 53,571.43 53,571.43 100  

7 Estudio de Impacto
Ambiental del Proyecto
Dragado Darsena Oeste

Antonio Gómez Cruz Fact. B-8 85,000 85,000 100  

8 Estudio de Impacto
Ambiental del Proyecto
Mejoramiento Muelle Tipo
Duque de Alba

Servicio de Ingeniería 
Civil

Fact. B-57 53,571.43 53,571.43 100%  

 

TOTAL ESTUDIOS TERMINADOS SIN MOVIMIENTO 2,234,111.18   

RESUMEN  

Total de Proyectos y Estudios Recepcionados al 31 de Diciembre de 2017      60,793,775.88  

Total de Estudios Terminados sin movimiento al 31 de Diciembre de 2017  2,234,111.18  

Total Obras Pendientes de Reclasificación en Cuenta de Activos 24,856,793.67  

Total Proyecto Terminal de Contenedores 5,232,967.50  

TOTAL AUDITORIA 93,117,648.23  

BALANCE GENERAL AL 31/12/2017 100,030,992.88  

DIFERENCIA 6,913,344.65  

FUENTE: Elaborado por UDAI con base a información obtenida de la Unidad
Ejecutora de Proyectos y el Departamento de Contabilidad.
 
 
 
Derivado del trabajo realizado, se concluye en lo siguiente:
 
Al realizar un cruce de información entre el Departamento de Contabilidad, Unidad
Ejecutora de Proyectos, Unidad de Auditoria Interna y después de efectuar
inspección física al 75% de la muestra seleccionada con base a los
procedimientos establecidos en las Normas Generales de Control Interno y
Normas de Auditoría Gubernamental, se concluye que los registros y operaciones
realizadas en la cuenta 1234 “Construcciones en Proceso” al 31 de diciembre No
son razonables, tomando en consideración que en el periodo de revisión de la
auditoria se encontraron en el Mayor Auxiliar dos pagos realizados al proyecto “
Sistema de Energía Eléctrica del Patio de Contenedores” obra que ya se
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encuentra en Activos y que ya genera Depreciación, los cuales hacen un total de
Q. 6,913,344.65 originando la diferencia de saldos entre el Departamento de
Contabilidad y Auditoría.
 
Como evento subsecuente se revisó el Balance General y la Integración de Saldos
de la cuenta 1234 “Construcciones en Proceso” elaborados por el Departamento
de Contabilidad al 31/01/2018, en donde se verifico que los pagos ya fueron
regularizados en su respectiva cuenta.
 
Producto de lo anterior se concluye que los saldos al 31/01/2018 son razonables.
 
Sin embargo para fortalecer el Control Interno en las áreas evaluadas se
presentan los siguientes comentarios de auditoria.
 
COMENTARIO No.1
 
FALTA  DE  RECLASIFICACION  DE  ESTUDIOS  TERMINADOS  EN  SU
RESPECTIVA CUENTA
 
Al evaluar la cuenta 1234 “Construcciones en Proceso” se constató que existen (8)
estudios sin movimiento y sin continuidad de proyecto de construcción desde hace
varios años de los cuales (6) fueron terminados y cancelados en su totalidad
contra facturas por un monto de Q.352,456.00, (1) contrato A-122-2012
recepcionado en acta 25-2013 de fecha 11/02/2013 pendiente de liquidar por
Q.430,440.87 y (1) estudio inconcluso por parte del contratista M.G. Constructores
según contrato A-336-2013 por la cantidad pagada de Q.1,451,214.28 sumando
todos ellos Q.2,234,111.18 que solamente incrementan la cuenta de activo 1234
“Construcciones en Proceso”.
 
RECOMENDACIÓN
 
Que la Unidad de Asesoría y Planificación Portuaria que es la encargada de la
asignación y revisión de estudios y la Unidad Ejecutora de Proyectos realicen las
gestiones necesarias para documentar la aceptación y liquidación de los estudios
que se encuentran en la cuenta 1234 “Construcciones en Proceso” para que el
Departamento de Contabilidad proceda a realizar las reclasificaciones de los
mismos en sus respectiva cuenta.
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COMENTARIOS  SOBRE  EL  ESTADO  ACTUAL  DE  LOS  HALLAZGOS  Y
RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES
 
Derivado del cumplimiento a Normas de Auditoria Gubernamental vigentes, se le
dio seguimiento a las recomendaciones contenidas en auditorias anteriores,
estableciendo que a la fecha las Gerencias y Unidades que tienen a su cargo el
control y manejo de la cuenta 1234 “Construcciones en Proceso”, no han
implementado y tomado en consideración las recomendaciones dadas a conocer
en los informes de auditorías realizadas en relación a los estudios terminados
hace varios años y el cumplimiento de los tiempos establecidos para la Recepción
y Liquidación de los Proyectos como lo establece la Ley de Contrataciones del
Estado Decreto No. 57-92 en sus Artículos 55, 56 y 57.
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DETALLE  DE  FUNCIONARIOS  Y  PERSONAL  RESPONSABLE  DE  LA
ENTIDAD AUDITADA
 
No. Nombre Cargo Del Al

1 SONIA YAMINA FONG
NAKAZAWA

GERENTE FINANCIERO 01/02/2017

2 WILLMER ENRIQUE QUIRAN
ALFARO

JEFE UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS 03/10/2016

3 DAVID RONALDO AVILA SOLIS JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 04/03/1985

4 BORIS PAOLO CAMO LOPEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO III (GERENCIA DE
INGENIERIA)

01/10/2010
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COMISION DE AUDITORIA
 

EDY RAMIRO GONZALEZ OCAMPO

Auditor

EVELIN ODILY LEMUS PEREZ

Supervisor

RODOLFO ALBERTO MEZA MALTEZ

Sub Director

VICTOR MANUEL BARRIOS QUINTANILLA

Director


