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EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES Y VIAS DE ACCESO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-392-2016
ACTUALIZADO AL 28 DE ENERO DE 2018
-Expresado en tiempo y quetzales-

Numero de Nit:|

3612960-7

En referencia al contrato administrativo Numero A guion trescientos noventa y dos (A-392-2016) de fecha cinco de
abril de dos mil dieciseis (05/4/2016), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Entidad Servicios Hidraulicos y
Construcciones, Sociedad Andnima (Sehyconsa) para el "Servicio de Mantenimiento de los seis (6) Sistemas de
Bombeo de Agua Potable y Tres (3) Piscinas con sus respectivos Equipos" propiedad de la Empresa Portuaria Quetzal,
nos permitos presentar el informe de ejecucion del contrato durante el periodo Abril 2016 a Enero 2018.-

1 TIEMPO CONTRACTUAL FECHA
1.1 [Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-392-2016 29/04/2016
1.2 |Fecha Oficial Finalizacion: 28/04/2018
1.3 |Afos autorizados 2
1.4 [Meses utilizados 21 87.50%
1.5 |Meses por ejecutar 3 12.50%
1.6 |Total meses contratados 24 100.00%
2 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATISTA PERIODO
2.0 |Monto original del contrato: Q 1,203,600.00 100.00%
2.1 [Monto ejecutado Informe 1 Q 28,045.50 2.330% 29/04/2016 | 28/05/2016
2.2 (Monto ejecutado Informe 2 Q 10,606.00 0.881% 29/05/2016 | 28/06/2016
2.3 |Monto ejecutado Informe 3 Q 54,032.00 4.489% 29/06/2016 | 28/07/2016
2.4 |Monto ejecutado Informe 4 Q 21,464.00 1.783% 29/07/2016 | 28/08/2016
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA Q 114,147.50 9.484%
MONTO POR EJECUTAR Q 1,089,452.50 90.516% i
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