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EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO ELECTRICO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-281-2013
ACTUALIZADO AL 22 DE ENERO DE 2017
-Expresado en tiempo y quetzales-

Numero de Nit:]

341787-5

En referencia al contrato administrativo Numero A guion doscientos ochenta y uno guion dos mil trece (A-281-2013) de fecha
diecinueve de septiembre de dos mil trece (19/9/2013), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Innovacion
de Sistemas Eléctricos Industriales -ISEI- para la ejecucién del "Mantenimiento preventivo, predictive y correctivo para el
sistema eléctrico de alta, media y baja tensién" de Empresa Portuaria Quetzal , como monitor de la ejecucion del
mantenimiento, me permito presentar el informe de ejecucion del contrato durante el periodo Octubre 2013 a Enero 2018.-

1 TIEMPO CONTRACTUAL FECHA

1.1 |Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-281-2013 23/10/2013

1.2 |Fecha Oficial Finalizacion: 22/10/2018

1.3 |Afos autorizados 5

1.4 |Meses utilizados 51 85.000%

1.5 [Meses por ejecutar 09 15.000%

1.6 |Total meses contratados 60 100.00%

2 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATISTA PERIODO

2.0 |Monto original del contrato: Q 21,329,151.00 100.00%

2.1 [Monto ejecutado Informe 1 Q 285,259.72 1.337% 23/10/2013 | 22/11/2013
2.2 |Monto ejecutado Informe 2 Q 283,717.16 1.330% 23/11/2013 | 22/12/2013
2.3 |Monto ejecutado Informe 3 Q 844,757.55 3.961% 23/12/2013 | 22/01/2014
2.4 [Monto ejecutado Informe 4 Q 272,045.18 1.275% 23/01/2014 | 22/02/2014
2.5 |Monto ejecutado informe 5 Q 297,345.73 1.394% 23/02/2014 | 22/03/2014
2.6 |Monto ejecutado Informe 6 Q 610,212.09 2.861% 23/03/2014 | 22/04/2014
2.7 |Monto ejecutado Informe 7 Q 241,142.65 1.131% 23/04/2014 | 22/05/2014
2.8 |Monto ejecutado Informe 8 Q 218,107.14 1.023% 23/05/2014 | 22/06/2014
2.9 |Monto ejecutado Informe 9 Q 196,459.96 0.921% 23/06/2014 | 22/07/2014
2.10 |Monto ejecutado Informe 10 Q 238,057.54 1.116% 23/07/2014 | 22/08/2014
2.11 |[Monto ejecutado Informe 11 Q 395,346.74 1.854% 23/08/2014 | 22/09/2014
2.12 [Monto ejecutado Informe 12 Q 383,378.74 1.797% 23/09/2014 | 22/10/2014
2.13 |Monto ejecutado Informe 13 Q 253,997.27 1.191% 23/10/2014 | 22/11/2014
2.14 [Monto ejecutado Informe 14 Q 283,717.16 1.330% 23/11/2014 | 22/12/2014
2.15 [Monto ejecutado Informe 15 Q 196,459.96 0.921% 23/12/2014 | 22/01/2015
2.16 [Monto ejecutado Informe 16 Q 272,713.61 1.279% 23/01/2015 | 22/02/2015
2.17 |Monto ejecutado Informe 17 Q 315,236.72 1.478% 23/02/2015 | 22/03/2015
2.18 |Monto ejecutado Informe 18 Q 425,693.51 1.996% 23/03/2015 | 22/04/2015
2.19 |[Monto ejecutado Informe 19 Q 492,456.51 2.309% 23/04/2015 | 22/05/2015
2.20 [Monto ejecutado Informe 20 Q 214,816.37 1.007% 23/05/2015 | 22/06/2015
2.21 |Monto ejecutado Informe 21 Q 196,459.96 0.921% 23/06/2015 | 22/07/2015
2.22 |Monto ejecutado Informe 22 Q 341,614.40 1.602% 23/07/2015 | 22/08/2015
2.23 [Monto ejecutado Informe 23 Q 912,732.83 4.279% 23/08/2015 | 22/09/2015
2.24 |[Monto ejecutado Informe 24 Q 359,931.90 1.688% 23/09/2015 | 22/10/2015
2.25 |Monto ejecutado Informe 25 Q 253,997.27 1.191% 23/10/2015 | 22/11/2015




EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

@ GERENCIA DE MANTENIMIENTO ¥
- DEPARTAMENTO ELECTRICO
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-281-2013
ACTUALIZADO AL 22 DE ENERO DE 2017
-Expresado en tiempo y quetzales-
2.26 |Monto ejecutado Informe 26 Q 283,717.16 1.330% 23/11/2015 | 22/12/2015
2.27 |Monto ejecutado Informe 27 Q 199,082.30 0.933% 23/12/2015 | 22/01/2016
2.28 |Monto ejecutado Informe 28 Q 270,091.27 1.266% 23/01/2016 | 22/02/2016
2.29 |Monto ejecutado Informe 29 Q 315,236.72 1.478% 23/02/2016 | 22/03/2016
2.30 |Monto ejecutado Informe 30 Q 431,455.03 2.023% 23/03/2016 | 22/04/2016
2.31 |Monto ejecutado Informe 31 Q 316,880.21 1.486% 23/04/2016 | 22/05/2016
2.32 |Monto ejecutado Informe 32 Q 214,816.37 1.007% 23/05/2016 | 22/06/2016
2.33 |Monto ejecutado Informe 33 Q 318,095.60 1.491% 23/06/2016 | 22/07/2016
2.34 |Monto ejecutado Informe 34 Q 392,932.72 1.842% 23/07/2016 | 22/08/2016
2.35 [Monto ejecutado Informe 35 Q B315,236.72 1.478% 23/08/2016 | 22/09/2016
2.36 |[Monto ejecutado Informe 36 Q 956,911.17 4.486% 23/09/2016 | 22/10/2016
2.37 |Monto ejecutado Informe 37 Q 251,374.93 1.179% 23/10/2016 | 22/11/2016
2.38 |Monto ejecutado Informe 38 Q 283,717.16 1.330% 23/11/2016 | 22/12/2016
2.39 |Monto ejecutado Informe 39 Q 199,082.30 0.933% 23/12/2016 | 22/01/2017
2.40 |Monto ejecutado Informe 40 Q 324,031.93 1.519% 23/01/2017 | 22/02/2017
2.41 |Monto ejecutado Informe 41 Q 315,236.72 1.478% 23/02/2017 | 22/03/2017
2.42 |Monto ejecutado Informe 42 Q 377:514.37 1.770% 23/03/2017 | 22/04/2017
2.43 |Monto ejecutado Informe 43 Q 435,893.51 2.044% 23/04/2017 | 22/05/2017
2.44 |Monto ejecutado Informe 44 Q 214,816.37 1.007% 23/05/2017 | 22/06/2017
2.45 |Monto ejecutado Informe 45 Q 199,082.30 0.933% 23/06/2017 | 22/07/2017
2.46 |[Monto ejecutado Informe 46 a 392,932.72 1.842% 23/07/2017 | 22/08/2017
2.47 |Monto ejecutado Informe 47 Q 317,859.06 1.490% 23/08/2017 | 22/09/2017
2.48 |Monto ejecutado Informe 48 Q 305,991.24 1.435% 23/09/2017 | 22/10/2017
2.49 |Monto ejecutado Informe 49 Q 251,374.93 1.179% 23/10/2017 | 22/11/2017
2.50 |Monto ejecutado Informe 50 Q 283,717.16 1.330% 23/11/2017 | 22/12/2017
2.51 [Monto ejecutado Informe 51 Q 196,459.96 0.921% 23/12/2017 | 22/01/2018
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA Q 17,149,197.60 80.403%
MONTO POR EJECUTAR Q 4,179,953.40 19.597%

subjefe Depto Electromecanico

Vo.Bo.

Gerente de Mantenimiento




